SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	PRESTACION DE SERVICIOS	No.000-560 DE 2025		FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2025
	OBJETO	DESARROLLO DEL PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA DE ARAUCA		FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2025
	CONTRATISTA	JENSEL SAS NIT 900139402-0			
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE ARAUCA	VALOR CONTRATO	$74.000.000,00	VALOR ANTICIPO PACTADO (40%) $29.600.000,00		
	PLAZO INICIAL	3 MESES			
				FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	30 DE DICIEMBRE DE 2025

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDADES CONTRACTUALES			ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	COMPONENTE 1. APOYO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE MUNICIPAL, PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA								
1,1	Realización de procesos de seguimiento a la ejecución de los proyectos estratégicos definidos por el PBOT	Documento de seguimiento	2	$ 7.000.000,00	$ 14.000.000	2	$ 14.000.000	2	$ 14.000.000
1.2	Realización de procesos de seguimiento al modelo de ocupación-análisis Cartográfico el PBOT	Documento de seguimiento	2	$ 7.500.000,00	$ 15.000.000	2	$ 15.000.000	2	$ 15.000.000
1.3	Realización de procesos de seguimiento a los procesos de seguimiento a objetivos del PBOT	Documento de seguimiento	2	$ 7.500.000,00	$ 15.000.000	2	$ 15.000.000	2	$ 15.000.000
1.4	Realización de procesos de seguimiento a los procesos de seguimiento a los indicadores base de calculo	Documento de seguimiento	2	$ 7.500.000,00	$ 15.000.000	2	$ 15.000.000	2	$ 15.000.000
1.5	Diseño y estructuración de propuesta para el proceso de seguimiento y evaluación del PBOT	uidad	1	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000	1	$ 15.000.000	1	$ 15.000.000
	COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS				**$ 74.000.000**		**$ 74.000.000**		**$ 74.000.000,00**

RESUMEN GENERAL	
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 74.000.000,00
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	$ 29.600.000,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 74.000.000,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 29.600.000,00
VALOR NETO A PAGAR	$ 44.400.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -
SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE	

RESUMEN DE PAGOS	
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	$ 29.600.000,00
VR. PAGADO ACTA PARCIAL No. __	$ -
VR. A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	$ 74.000.000,00
TOTAL	**$ 44.400.000,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -
CIERRE CONTABLE	**$ 44.400.000,00**

DETALLE DE AMORTIZACIONES	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. __	$ -
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. __	$ -
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. __	$ -
AMORTIZACION ACTA RECIBO FINAL	$ 29.600.000,00
TOTAL	**$ 29.600.000,00**
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	$ 29.600.000,00
(ANTICIPO - AMORTIZACIONES)	$ -

JENSEL SAS
R/L. JORGE ELIECER MARIN
CONTRATISTA

CARMEN EMILIA SUA SANCHEZ
Profesional Universitaria del Área de Planificación
SUPERVISORA