Ocaña 31 de diciembre de 2025

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA

L.C.

Ref: SG MIN C 045 DE 2025 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR INTERVENCIONES DE DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRIORIZADAS POR INFRACCIONES CONTRARIAS A LAS NORMAS URBANÍSTICAS Y/O POR ESTADO DE RUINA O ABANDONO EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito solicitar a Uds. la ampliación del tiempo estipulado para la realización de las actividades propias del objeto contractual, teniendo en cuenta que después de ejecutar la respectiva revisión y análisis se determina la necesidad de ampliación de 30 días para la correcta ejecución del contrato de la referencia.

Att

CARLOS EDUARDO ALVARADO Q.
CC 88.283.761