ACTA N° 2 **SUSPENSIÓN 1**

29 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO**
CONTRATO No.	**401** (Numero de Con) DEL **19** (Dia) DE **DICIEMBRE** (Mes) DE **2025** (Año)
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 35.268.800** (Indique el valor del contrato suscrito en n) **TREINTA CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS M/CTE.** (Indique el valor del contrato suscrito en letras)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	**DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.** (Indique en este espacio el número de dias o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	**23** (Dia) DE **DICIEMBRE** (Mes) DE **2025** (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	**2** (Dia) DE **ENERO** (Mes) DE **2026** (Año)
CONTRATISTA	**ALMACEN Y FERRETERIA EL ZAFIRO** (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado) **NIT 9.524.985 - 1**
REPRESENTANTE LEGAL	**RAFAELINO AGUIRRE AGUIRRE** (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado) **CC 9.524.985**
INTERVENTOR	**N/A** (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado) **NIT**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A** (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado) **CC**
SUPERVISOR	**ING. EFRAIN NOSSA PARRA** (Escriba el nombre o razón social del consultor contratado) **CC 74.182.182**

El **29** (Dia) DE **DICIEMBRE** (Mes) DE **2025** (Año)

En Mani Casanare; se reunieron el ING. EFRAIN NOSSA PARRA - Secretario de Obras Publicas y Transporte, en calidad de Supervisor y ALMACEN Y FERRETERIA EL ZAFIRO R/L RAFAELINO AGUIRRE AGUIRRE como contratista, con el fin de realizar (LA SUSPENSION 1) del contrato anteriormente citado. La cual esta motivado por las siguientes causales, asi:

suspensión por treinta (30) días del contrato de SUMINISTRO No 0401 de 2025 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE." suscrito de fecha 19 de DICIEMBRE de 2025 y acta de inicio del 19 de DICIEMBRE del mismo año.De conformidad con las facultades contractuales y administrativas vigentes, se informa que el contrato de suministro de materiales eléctricos será suspendido de manera temporal, por un período de un (1) mes, contado a partir de la fecha de expedición del presente documento. La suspensión se fundamenta en que el proceso de calibración de los medidores eléctricos, requisito indispensable para la correcta recepción, instalación y puesta en servicio de los materiales objeto del contrato, no se encuentra habilitado actualmente, debido al receso por temporada de vacaciones del organismo o entidad responsable de dicho procedimiento. En consecuencia, la ejecución normal del contrato no puede continuar sin afectar el cumplimiento de las condiciones técnicas y normativas establecidas, razón por la cual se hace necesaria esta medida administrativa, la cual no *obedece a incumplimientos por parte del contratista, sino a una causa externa y temporal debidamente justificada. Una vez se reanuden las actividades de calibración y se restablezca* la disponibilidad del servicio correspondiente, se procederá a levantar la suspensión y reactivar el contrato, ajustando los plazos contractuales conforme a la normativa aplicable. La presente suspensión se adopta con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, el cumplimiento de los requisitos técnicos y la adecuada administración de los recursos públicos.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se realiza el acta N° 2 suspensión N°1 que tiene un plazo de UN (01) mes que inicia el 29 de DICIEMBRE de 2025 y va hasta el 29 de ENERO de 2026 y con fecha de reinicio el 30 de ENERO de 2026.

ACTAS GENERADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

NUMERO DEL ACTA	FECHA DEL ACTA DIA	MES	AÑO	TIPO DE ACTA (Especificar el Tipo de Acta)	TIEMPO MESES	DIAS	VALOR	NUEVA FECHA DE DIA	MES	AÑO
1	23	12	2025	INICIO	0	10	$ 35.268.800,00			
							$ -			
							$ -			
							$ -			
							$ -			
							$ -			
							$ -			

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO (Tener en cuenta las actas generadas)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	**23** (Dia) DE **DICIEMBRE** (Mes) DE **2025** (Año)
FECHA DE TERMINACION	**2** (Dia) DE **ENERO** (Mes) DE **2026** (Año)
VALOR DEL CONTRATO	**$ 35.268.800,00** **TREINTA CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS M/CTE.**

l valor del contrato suscrito en (Indique el valor del contrato suscrito en letras)

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO (Tener en cuenta las nuevas actas generadas)

FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO (A Partir de cuando se suspende)	**29** (Dia) DE **DICIEMBRE** (Mes) DE **2025** (Año)
PLAZO DE SUSPENSIÓN	_____ (Dia)

	ACTA N°	**2**					**SUSPENSION**	**1**
PLAZO DE SUSPENSION	**1**	(Mes)						
FECHA DE TERMINACION	**10**	**DE**	**FEBRERO**	**DE**	**2026**			
(Nueva Fecha de acuerdo al plazo de	(Dia)		(Mes)		(Año)			
FECHA PREVISTA DE REINICIO	**30**	**DE**	**ENERO**	**DE**	**2026**			
	(Dia)		(Mes)		(Año)			
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	**10**	**DE**	**FEBRERO**	**DE**	**2026**			
(Escribir nueva fecha de terminacion)	(Dia)		(Mes)		(Año)			

VALOR DEL CONTRATO

$ 35.268.800,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

TREINTA CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS M/CTE. (Indique el valor del contrato suscrito en letras)

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista, el interventor y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Articulo 60 Ley 80 de 1993)

2) En el evento de que se pacten reconocimientos (punto 6 de esta acta) el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista, interventor y supervisor de contrato, serán plenamente responsables por los reconocimientos pactados.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

ALMACEN Y FERRETERIA EL ZAFIRO **NIT. 9.524.985 - 1**
RAFAELINO AGUIRRE AGUIRRE CC 9524985
CONTRATISTA

ING. EFRAIN NOSSA PARRA
Secretario de Obras Publicas y Transporte
SUPERVISOR

Original Oficina Juridica
1era copia contratista

ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE Secretaría de Obras Publicas y Transporte	ACTA DE COMITE N°	1	Maní
	Código: SOPT 130.75.02	Versión: No 1	
	Fecha:	DIA: 29 / MES: 12 / AÑO: 2025	

TIPO DE CONTRATO					
OBRA		N°		DE	
INTERVENTORIA		N°		DE	
MINIMA CUANTIA	x	N°	401	DE	2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE ".

ASISTENTE	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	FIRMA
CONTRATISTA	RAFAELINO AGUIRRE AGUIRRE	9.524.985	GERENTE	
SECRETARIO DE OBRA	EFRAIN NOSSA PARRA	74.182.182		

DESARROLLO DE TEMAS

El comité procede a analizar la situación actual del Contrato No. 401 de 2025, cuyo objeto es el suministro de materiales eléctricos. Durante la revisión técnica y operativa, se expone que el proceso de calibración de los medidores eléctricos, condición necesaria para la correcta ejecución del contrato, no se encuentra disponible, debido al receso por temporada de vacaciones de la entidad responsable de dicho servicio.

En virtud de lo anterior, y considerando que la continuidad del contrato sin la calibración correspondiente podría afectar el cumplimiento de las condiciones técnicas, normativas y de calidad exigidas, el comité concluye que dicha situación constituye una causa externa, temporal y debidamente justificada, no atribuible al contratista.

DECISIÓN:

Por unanimidad, el Comité decide aprobar la suspensión temporal del Contrato No. 401, por un término de un (1) mes, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de suspensión respectiva. Así mismo, se establece que una vez se restablezca el servicio de calibración de medidores, se procederá a reactivar el contrato, ajustando los plazos conforme a la normatividad y cláusulas contractuales aplicables.

Maní 29 diciembre de 2025
Señor:
SECRETARIO DE OBRAS
ING. EFRAIN NOSSA
DIRECCION: CALLE 18 No 3-80
MANI-CASANARE

REFERENCIA: SOLICITUD SUSPENSIÓN DE CONTRATO N° 0401-2025

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Yo, RAFAELINO AGUIRRE AGUIRRE identificado con cedula de ciudadanía CC.9524985 de Sogamoso Boyacá, representante legal del ALMACEN Y FERRETERIA EL ZAFIRO. Me dirijo a ustedes para solicitar la realización de la suspensión del **contrato N°0401-2025.** SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE. motivos por los cuales requiero la *solicitud de suspensión del contrato es debido a las fechas por fin de año las empresas encargadas* de calibración de los elementos solicitados dentro del contrato no se encuentran prestando servicios y solicitaríamos que el contrato se reanude después de 30 de enero 2026.

Quedo atento a su respuesta

ALMACEN Y FERRETERIA EL ZAFIRO
R/L RAFAELINO AGUIRRE AGUIRRE
C.C. No 9.524.985 de Sogamoso Boyacá
Calle 16 No 3-116
ferreteriaelzafiro@gmail.com
Maní- Casanare.