FORMATO DE ACTAS
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
Página 1 de 2
Elaboró y aprobó: Gerencia

ACTA No. 4									
CIUDAD	FUSAGASUGA		**FECHA PRESENTE ACTA**		11	07	2025		
	INICIO					SUSPENSION			
	REINICIO					PRORROGA			
	ADICION					MODIFICACION			
	ENTREGA Y RECIBO				X	LIQUIDACION			
	PAGO PARCIAL No. ____					OTRA CUAL? _____			
X	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL								

Contrato No.	CPSA 2025-006	**Fecha de Suscripcion del Contrato**				13	03	2025	
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, POSICIONAMIENTO Y ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL DEFINITIVO DE LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DELSUMAPAZ - PAP SUMAPAZ								
Plazo de Ejecucion	TRES (03) MESES, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO 13/06/2025 al 13/07/2025	**Fecha Acta de Inicio**	14	03	2025	**Fecha de Terminación inicial**	13	06	2025
Periodo de suspensión		Fecha de reinicio	13	07	2025				
Valor del Contrato	NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000) M/Cte e incluye impuestos de Ley								
Nombre del Contratista	SERGIO ERNESTO RAMÍREZ MARTÍNEZ C.C. 1069751915								
Supervisor	JUAN CAMILO LOZANO LOZANO								
Interventor	N/A								

Entrelos suscritosJUAN CAMILO LOZANO LOZANO, en calidad de Gerente Provincial y Supervisor del contrato, y SERGIO ERNESTO RAMÍREZ MARTÍNEZ, identificado con C.C. No. 1.069.751.915, en calidad de Contratista, se suscribe la presente Acta de Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo y Liquidación Bilateral del Contrato CPSA 2025-006, previas las siguientes:

Antecedentes

1. Mediante Acta No. 2 del 13 de junio de 2025, las partes acordaron suspender el contrato por treinta (30) días.
2. Mediante Acta No. 3 del 13 de julio de 2025, las partes acordaron reactivar el contrato para efectos administrativos y de continuidad del expediente contractual.

3. Revisado el estado del contrato, el expediente contractual y la verificación de supervisión sobre las actividades efectivamente ejecutadas, las partes consideran procedente la terminación anticipada por mutuo acuerdo, conforme al estado real de ejecución.

Estado de ejecución verificado

El Supervisor deja constancia de que, a la fecha, el Contratista presentó y la supervisión verificó las actividades/soportes correspondientes a ejecución parcial del contrato por valor equivalente a $6.000.000 M/cte, soportados en:

- Informe(s) de actividades radicados en correo en las fechas 09 de junio de 2025 y 11 de junio de 2025
- Entregables verificados: “Informe 2 trabajo en PEMP”, “Anexo 3 relatoría”, “misión, visión y objetivos de la PAP”, “Identificación y propuesta de actores”, “Ajustes PEMP”, “Diapositivas anexo 2”, “cronograma tentativo de actividades”, “Guión PAP”, y “relatoría”
- Medio de remisión: correo institucional papsumapaz@gmail.com

Terminación por mutuo acuerdo

PRIMERO. Las partes acuerdan dar por terminado anticipadamente, de manera bilateral y por mutuo acuerdo, el Contrato CPSA 2025-006, a partir del 13 de julio de 2025, fecha desde la cual cesan las obligaciones de ejecución acargo del Contratista, sin perjuicio de las obligaciones postcontractuales que sean aplicables.


Liquidación bilateral y estado financiero

SEGUNDO. Las partes liquidan bilateralmente el contrato en los siguientes términos:

a) Valor total del contrato: $9.000.000 M/cte
b) Valor ejecutado y reconocido: $6.000.000 M/cte
c) Pagos efectuados: $6.000.000 M/cte
d) Saldo a pagar al Contratista: $0
e) Valor no ejecutado/no causado: $3.000.000 M/cte, el cual no se reconoce ni se causa a favor del Contratista, por corresponder a actividades no ejecutadas ni verificadas. En consecuencia, no hay lugar a reintegros, anticipos ni devoluciones por parte del Contratista, salvo que existan recursos previamente girados en exceso, situación que a la fecha se deja expresamente descartada

TERCERO. Con la suscripción de la presente acta, las partes declaran que, conforme al estado de ejecución verificado y a los pagos realizados, el contrato queda liquidado y se otorgan paz y salvo recíproco, sin salvedades.

CUARTO. El Contratista ratifica entrega de la documentación producida en desarrollo del contrato. La supervisión deja constancia de la recepción/archivo correspondiente.

Firmas		
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**	***ORDENADOR DEL GASTO**
JUAN CAMILO LOZANO LOZANO Gerente Provincial	**SERGIO ERNESTO RAMÍREZ MARTÍNEZ** Contratista	**JUAN CAMILO LOZANO LOZANO** Gerente Provincial
Firma: 	Firma: 	Firma: 