CORCUMVI	CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	Código: FR-044 Versión: 003
	ACTA DE RECIBO CONTRATO DE OBRA	Fecha: 21 de Agosto de 2018.

Acta de recibo parcial | Acta de recibo Final X

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASETA CULTURAL DE LA ESPERANZA Y LA SEDE 13 DE MAYO A CARGO DE LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRATO No :	345 DE 2025	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL :**	UN (01) MES
VALOR INICIAL :	$ 27.304.879,00	**FECHA DE ADICION No 1 :**	18 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR ADICIONAL :	$ 10.070.978,00	**FECHA DE PRORROGA :**	N/A
CONTRATISTA :	JUAN CARLOS LOZANO LEON	**FECHA DE SUSPENSION :**	N/A
SUPERVISOR :	LUCILA GOMEZ TORRES	**FECHA DE TERMINACION INICIAL :**	01 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIACION :	02 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA PRESENTE ACTA :**	29 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVO VALOR TOTAL:	$ 37.375.857,00	**VALOR EJECUTADO :**	$ 31.227.096,00

		CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES				CODICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION 18 DE DICIEMBRE DEL 2025		*PRESENTE ACTA*	
					MAYORES (+)		MENORES (-)					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V.TOTAL**	**CANT.**	**V.TOTAL**	**CANT.**	**V.TOTAL**	***CANT.***	***V.TOTAL***
1	CASETA CULTURAL											
1.1	CUBIERTA											
1.1.1	Lavado Y Limpieza Cubierta con hidrolavadora de alta presion (Incluye Retiro De Sobrantes)	45,23	$ 7.138,00	$ 322.851,74					45,23	$ 322.851,74	$ 45,23	$ 322.851,74
1.1.2	Cinta bituminosa adhesiva multiseal 0,1*10ml	12,50	$ 54.905,00	$ 686.312,50					12,50	$ 686.312,50	$ 12,50	$ 686.312,50
				subtotal						$ 1.009.164,24	$ -	$ 1.009.164,24
1.1	CIELO RASO										$ -	$ -
1.2.1	Desmonte cielo raso en lamina liviana, incluye translado hasta sitio de cargue o almacenasmiento	3,00	$ 4.435,00	$ 13.305,00					3,00	$ 13.305,00	$ 3,00	$ 13.305,00
1.2.2	Suministro e instalacion de cielo raso superboard 6mm	3,00	$ 66.774,00	$ 200.322,00					3,00	$ 200.322,00	$ 3,00	$ 200.322,00
1.2.3	Mantenimiento cielo raso	42,23	$ 28.018,00	$ 1.183.200,14					42,23	$ 1.183.200,14	$ 42,23	$ 1.183.200,14
				subtotal						$ 1.396.827,14	$ -	$ 1.396.827,14
1.3	PINTURA										$ -	$ -
1.3.1	Vinilo tipo 1 sobre muro	36,28	$ 9.404,00	$ 341.177,12					36,28	$ 341.177,12	$ 36,28	$ 341.177,12
1.3.2	Vinilo tipo coraza (exteriores)	37,24	$ 11.274,00	$ 419.843,76					37,24	$ 419.843,76	$ 37,24	$ 419.843,76
1.3.3	Esmalte sintetico para ventanas	67,76	$ 18.207,00	$ 1.233.706,32					67,76	$ 1.233.706,32	$ 67,76	$ 1.233.706,32
				subtotal						$ 1.994.727,20	$ -	$ 1.994.727,20
1.4	REJAS										$ -	$ -
1.4.1	Suministro e instalacion de reja tipo banco cuadrado de 1", cal. 18	4,70	$ 99.598,00	$ 468.110,60					4,70	$ 468.110,60		
				subtotal						$ 468.110,60	$ -	
1.5	VIDRIOS										$ -	$ -
1.5.1	Vidrio transparente liso de 4mm, suministro e instalacion	2,64	$ 62.736,00	$ 165.623,04					2,64	$ 165.623,04		
				subtotal						$ 165.623,04	$ -	
2	SEDE 13 DE MAYO										$ -	$ -
2.1	PINTURA										$ -	$ -
2.1.1	Vinilo tipo coraza (exteriores)	218,14	$ 11.274,00	$ 2.459.338,55					218,14	$ 2.459.338,55	$ 218,14	$ 2.459.338,55
2.1.2	Vinilo tipo 1 sobre muro	5,32	$ 9.404,00	$ 50.029,28					5,32	$ 50.029,28	$ 5,32	$ 50.029,28
2.1.3	Pintura para gradenas (2 capas)	42,12	$ 13.984,00	$ 589.006,08					42,12	$ 589.006,08	$ 42,12	$ 589.006,08
2.1.4	Esmalte sintetico para puertas	39,66	$ 13.792,00	$ 546.921,76					39,66	$ 546.921,76	$ 39,66	$ 546.921,76
2.1.5	Esmalte sintetico para ventanas	52,34	$ 18.207,00	$ 952.863,35					52,34	$ 952.863,35	$ 52,34	$ 952.863,35
				subtotal						$ 4.598.159,01	$ -	$ 4.598.159,01

Powered by CamScanner

2.2	CUBIERTA											$ -	$ -
2.2.1	Lavado Y Limpieza Cubierta con hidrolavadora de alta presion (Incluye Retiro De Sobrantes)(altura mayor a 4m)	274,38	$ 8.350,00	$ 2.291.073,00			274,38	$ 2.291.073,00	-	$ -	$ -	$ -
2.2.2	Revision, limpieza y ajuste canal existente, Hmax=4m	42,00	$ 3.508,00	$ 147.336,00					42,00	$ 147.336,00	$ 42,00	$ 147.336,00
			subtotal	$ 2.438.409,00						$ 147.336,00	$ -	$ 147.336,00
2.3	PISOS										$ -	$ -
2.3.1	Demolicion manual baldosa piso, e=0,07, incluye transiego y cargue manual	43,42	$ 18.342,00	$ 796.409,64			43,42	$ 796.409,64	-	$ -	$ -	$ -
2.3.2	Placa de contrapiso en concreto 20.7 Mpa (3000 psi), mezcla en obra, suministro e instalacion	6,68	$ 649.331,00	$ 4.337.531,08	14,51	$ 9.424.130,40			21,19	$ 13.761.661,48	$ 17,69	$ 11.489.002,98
			subtotal	$ 5.133.940,72						$ 13.761.661,48	$ -	$ 11.489.002,98
2.4	URBANISMO										$ -	$ -
2.4.1	Banca en concreto sin espaldar tipo M31. suministro e instalacion	5,00	$ 538.532,00	$ 2.692.660,00			5,00	$ 2.692.660,00	-	$ -	$ -	$ -
2.4.2	Caneca en malla metalica tipo M120, suministro e instalacion, incluye base en concreto 1500 psi, mezcla en obra	2,00	$ 427.540,00	$ 855.080,00			2,00	$ 855.080,00	-	$ -	$ -	$ -
			subtotal	$ 3.547.740,00						$ -	$ -	$ -
2.5	CONCRETO ESTRUCTURAL									$ -	$ -	$ -
2.5.1	Poyo en concreto 20,7 Mpa (3000psi), mezcla en obra	0,12	$ 755.985,00	$ 90.718,20			0,12	$ 90.718,20	-	$ -	$ -	$ -
			subtotal	$ 90.718,20						$ -	$ -	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS										$ -	$ -
N.P.1	Excavacion manual en material comun h=0 - h=2m, incluye cargue		$ 73.057,00		18,53	$ 1.353.658,54			18,53	$ 1.353.658,54	$ 18,53	$ 1.353.658,54
N.P.2	Relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño max. 2", suministro, extendido, nivelacion, humedecimiento y compactacion manual con equipo liviano		$ 62.830,00		18,53	$ 1.164.164,50			18,53	$ 1.164.164,50	$ 18,53	$ 1.164.164,50
N.P.3	Transporte disposicion final de escombros y sobrantes		$ 228.146,00		5,00	$ 1.140.730,00			5,00	$ 1.140.730,00	$ 3,00	$ 684.438,00
N.P.4	Demolicion Concreto Simple incluye transiego y cargue manual		$ 306.547,00		4,34	$ 1.331.027,07			4,34	$ 1.331.027,07	$ -	$ -
			subtotal							$ 4.989.580,12		$ 3.202.261,05
	VALOR COSTOS DIRECTOS			$ 20.843.419,15		$ 14.413.710,52		$ 6.725.940,84		$ 28.531.188,83		$ 23.837.477,62
	ADMINISTRACION (26%)			$ 5.419.288,98		$ 3.747.564,74		$ 1.748.744,62		$ 7.418.109,10		$ 6.197.744,18
	IMPREVISTOS (1%)			$ 208.434,19		$ 144.137,11		$ 67.259,41		$ 285.311,89		$ 238.374,78
	UTILIDAD (4%)			$ 833.736,77		$ 576.548,42		$ 269.037,63		$ 1.141.247,55		$ 953.499,10
	VALOR COSTOS INDIRECTOS			$ 6.461.459,94		$ 4.468.250,26		$ 2.085.041,66		$ 8.844.668,54		$ 7.389.618,06
	VALOR TOTAL OBRA			$ 27.304.879,00		$ 18.881.961,00		$ 8.810.983,00		$ 37.375.857,00		$ 31.227.096,00
	VALOR TOTAL OBRA (ajustado al peso)			$ 27.304.879,00								

VALOR TOTAL A PAGAR : TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 31.227.096)

CUADRO RESUMEN

VALOR CONTRATO INICIAL :	$27.304.879,00
MODIFICACIONES (+)	$18.881.961,00
MODIFICACIONES (-)	$8.810.983,00
VALOR ADICIONAL	$10.070.978,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$37.375.857,00
VALOR EJECUTADO	$31.227.096,00
SALDO A FAVOR DE CORCUMM	$6.148.761,00

ING. JUAN CARLOS LOZANO LEON
CONTRATISTA

ING. JULIO ALBERTO ORTIZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION

LUCILA GOMEZ TORRES
DIRECTORA CORCUMM

Powered by CamScanner

CORCUMVI	CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	Código: FR-048
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA	Versión: 002
		Fecha: Diciembre de 2017

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Articulo 60 Ley 80 de 1993)

CONTRATO DE OBRA N° 345 (Número de contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

LICITACION PUBLICA ☑ **SELECCIÓN ABREVIADA** ☐ **CONCURSO DE MERITOS** ☐

MINIMA CUANTIA ☑

SMC-017-2025.
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASETA CULTURAL DE LA ESPERANZA Y LA SEDE 13 DE MAYO A CARGO DE LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

LOCALIZACION DEL PROYECTO CASETA CULTURAL DE LA ESPERANZA Y LA SEDE 13 DE MAYO, VILLAVICENCIO
(Indique el sitio donde se ejecutara el contrato)

PLAZO DE EJECUCION UN (01) MES
(Indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION 2 (Día) de DICIEMBRE (Mes) DEL 2025

FECHA DE TERMINACION INICIAL 1 (Día) de ENERO (Mes) DEL 2026

VALOR INICIAL $ 27.304.879,00
(Indique el valor del contrato escrito en numeros)

(Indique el valor del contrato escrito en letras)

PRORROGAS

OTRO SI No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 1 (Día) de ENERO (Mes) DEL 2026

FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL 29 (Día) de DICIEMBRE (Mes) DEL 2025

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR ($)
1	$ 10.070.978,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 37.375.857,00
(Indique el valor del contrato escrito en numeros)

TREINTA Y SIETE CON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONÉSIMOS PESOS M/CTE

CONTRATISTA JUAN CARLOS LOZANO LEON
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

DIRECTORA CORCUMVI LUCILA GOMEZ TORRES
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor de contrato)

En Villavicencio - Meta; a los Veintinueve (29) dias de Diciembre de 2025,se reunieron el Representante legal del contratista JUAN CARLOS LOZANO LEON, la Directora de CORCUMVI a su vez Supervisora del contrato LUCILA GOMEZ TORRES, y el Ingeniero de apoyo a la Supervision JULIO ALBERTO ORTIZ GARCIA, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por la supervision, descritas en el acta de recibo final de obra.

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$	27.304.879,00	Valor actas parciales		$ 0,00
Valor Adiciones	$	10.070.978,00	Valor Anticipo		$ 0,00
Valor del Contrato mas adiciones	$	37.375.857,00	Valor Anticipo Amortizado		$ 0,00
Valor Obra ejecutada	$	37.375.857,00	Valor anticipo por amortizar		$ 0,00
Saldo a favor de CORCUMVI	$	-	Valor a favor del contratista		$ 37.375.857,00

2.Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

Powered by CamScanner

CORCUMVI	CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	Código: FR-048
	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA	Versión : 002
		Fecha: Diciembre de 2017

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO No	COMPROBANTE EGRESO	FECHA	VALOR	ANTICIPO		VALOR DESCUENTOS MPALES
					AMORTIZADO	SALDO A AMORTIZ	
ANTICIPO	N/A						$ 0,0
PARCIAL 1	N/A				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
PARCIAL 2	N/A				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
TOTALES				$ 0,0			

3, Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
843	26/11/2025	2.3.2.02.02.008.2.33.3301.1603.20240500010131.123119	Estampillas	$ 27.304.879,00
487	17/12/2025	2.3.2.02.02.008.2.33.3301.1603.20240500010131.123119	Estampillas	$ 10.070.976,00

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA DE INICIO	2/12/2025
2	ACTA DE ADICION No 1	18/12/2025
3	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	29/12/2025

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

3, Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4, Garantias

ASEGURADORA	Nº POLIZA - CERTIFICADO	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101067740	CUMPLIMIENTO	2/12/2025	2/05/2026	$7,475,171.40
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	2/12/2025	1/01/2029	$1,868,792.85
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	2/01/2026	3/01/2027	$7,475,171.40
SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-74-994000013967	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS RCE PATRONAL, VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/09/2025	2/12/2025	$ 284.700.000,00

5, Recibo de las Empresas Servicios Públicos (No aplica)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
EMSA	N/A		
EAAV	N/A		
E.T.B	N/A		
MADIGAS S.A - LLANOGAS	N/A		
OTRO	N/A		

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:

Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción.

El recibo de las obras relacionadas en el acta de Recibo Final de obra del Veintinueve (29) de Diciembre del 2025 y la liquidacion del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Frente a la presenta acta el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta, los que en ella intervinieron, a los Veintinueve (29) dias de Diciembre de 2025.

JUAN CARLOS LOZANO LEON
CONTRATISTA

LUCILA GOMEZ TORRES
DIRECTORA / SUPERVISORA DEL CONTRATO

JULIO ALBERTO ORTIZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17349727
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS LOZANO LEON
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CLL 14 SUR 100- 48 B	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6000370258**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/24		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2034785719	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 17349727	LOZANO LEON JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO	01	31																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500	17349727	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	86045510
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALFREDO MATEUS PARDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 49 N46-66	TELÉFONO:	6846372
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6000373257**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/24		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2034741847	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
							COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA																	PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO				ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 86045510	MATEUS PARDO LUIS ALFREDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO	01	31															230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	86045510	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121844688
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YENNY BRICEIDA AYA REYES
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CALLE 22 CENTRO	TELÉFONO:	3213419
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6000365823**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/24		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2034764847	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1121844688	AYA REYES JENNY BRICEIDA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO	01	31															230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	112184468	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

Planilla Pagada

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121869814		BELTRAN VACA JOHN ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	saman de la rivera	VILLAVICENCIO-META	3103369954	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2034723388	9496895957	E	2026/01/06	2025/12/24	BANCOLOMBIA	0	$1,910,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$6,168,500	$987,000			$6,168,500	$247,000			$6,168,500	$247,000			$6,168,500	$429,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$6,168,500	$987,000			$6,168,500	$247,000			$6,168,500	$247,000			$6,168,500	$429,500		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)						$6,168,500	$987,000			$6,168,500	$247,000			$6,168,500	$247,000			$6,168,500	$429,500		$0	$0
1	CC	86055134	BEJARANO ISRAEL	25-14	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF34	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
2	CC	3158599	BERMUDEZ JOSE	25-14	26	$1,233,700	$197,400	CCFC55	26	$1,233,700	$49,400	CCF34	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
3	CC	1121857333	HERNANDEZ WILMER	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS017	26	$1,233,700	$49,400	CCF34	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
4	CC	1121823926	MARTINEZ EDWAR	230301	26	$1,233,700	$197,400	CCFC55	26	$1,233,700	$49,400	CCF34	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
5	CC	1122922164	RINCON SAMIR	230301	26	$1,233,700	$197,400	CCFC55	26	$1,233,700	$49,400	CCF34	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$6,168,500	$987,000			$6,168,500	$247,000			$6,168,500	$247,000			$6,168,500	$429,500		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121869814		BELTRAN VACA JOHN ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	saman de la rivera	VILLAVICENCIO-META	3103369954	Si


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2034723388	9496895957	E	2026/01/06	2025/12/24	BANCOLOMBIA	0	$1,910,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$987,000	$0	$0	$987,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$394,800	$0	$0	$394,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$592,200	$0	$0	$592,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$429,500	$0	$0	$429,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$429,500	$0	$0	$429,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$247,000	$0	$0	$247,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$247,000	$0	$0	$247,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$247,000	$0	$0	$247,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$148,200	$0	$0	$148,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$49,400	$0	$0	$49,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$49,400	$0	$0	$49,400
TOTAL				**5**	**$1,910,500**	**$0**	**$0**	**$1,910,500**

ING. JUAN CARLOS LOZANO LEÓN
M.P. 25202-78493 CND



PAZ Y SALVO LABORAL
CONTRATO 345 – 2025

Objeto: **MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASETA CULTURAL DE LA ESPERANZA Y LA SEDE 13 DE MAYO A CARGO DE LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.**

Yo, **LUIS ALFREDO MATEUS PARDO** con Cédula de Ciudadanía Número 86.045.510 de Villavicencio, manifiesto que el ingeniero **JUAN CARLOS LOZANO LEÓN**, identificado con Nit. 17.349727-7, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de pago de salarios y prestaciones legales y extralegales incluyendo todos y cada uno de los factores salariales que oportuna, legal y contractualmente se causaron, prestaciones sociales, patronales, pagos y disfrutes de descansos obligatorios, dominicales compensados y disfrutados, entrega de dotación y demás acreencias laborales que se causaron dentro del contrato suscrito entre las partes. Manifiesto encontrarme a satisfacción por la liquidación final que he tenido oportunidad de estudiar y analizar y, por el pago de todos los conceptos anteriormente mencionados.

Igualmente declaro que me encuentro en perfecto estado de salud y no sufrir ningún accidente laboral durante el tiempo del contrato, reconozco la buena Fe con la que siempre ha actuado el empleador en la ejecución del presente contrato de trabajo, de igual manera manifiesto que he recibido de voluntad libre y espontánea la totalidad de mis prestaciones sociales para lo cual renuncio a cualquier otra acreencia que se haya causado o se causare por cualquier concepto que sea susceptible de transarse, incluida la mora o salarios caídos, desde el inicio de la relación laboral y hasta la firma de éste **PAZ Y SALVO**.


En signo de aceptación de todo lo anteriormente mencionado, se firma en Villavicencio a los (29) días del mes de Diciembre de 2025, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

LUIS ALFREDO MATEUS PARDO
C.C. N°. 86.045.510 de Villavicencio

CL 14 SUR 48B 61 CASA 89 B. jclozanol@hotmail.com
Teléfono. 60(8) 6839196

ING. JUAN CARLOS LOZANO LEÓN
M.P. 25202-78493 CND



PAZ Y SALVO LABORAL
CONTRATO 345 – 2025

Objeto: **MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASETA CULTURAL DE LA ESPERANZA Y LA SEDE 13 DE MAYO A CARGO DE LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.**

Yo, **YENNY BRICEIDA AYA REYES** con Cédula de Ciudadanía Número 1.121.844.688 de Villavicencio, manifiesto que el ingeniero **JUAN CARLOS LOZANO LEÓN**, identificado con Nit. 17.349727-7, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de pago de salarios y prestaciones legales y extralegales incluyendo todos y cada uno de los factores salariales que oportuna, legal y contractualmente se causaron, prestaciones sociales, patronales, pagos y disfrutes de descansos obligatorios, dominicales compensados y disfrutados, entrega de dotación y demás acreencias laborales que se causaron dentro del contrato suscrito entre las partes. Manifiesto encontrarme a satisfacción por la liquidación final que he tenido oportunidad de estudiar y analizar y, por el pago de todos los conceptos anteriormente mencionados.

Igualmente declaro que me encuentro en perfecto estado de salud y no sufrir ningún accidente laboral durante el tiempo del contrato, reconozco la buena Fe con la que siempre ha actuado el empleador en la ejecución del presente contrato de trabajo, de igual manera manifiesto que he recibido de voluntad libre y espontánea la totalidad de mis prestaciones sociales para lo cual renuncio a cualquier otra acreencia que se haya causado o se causare por cualquier concepto que sea susceptible de transarse, incluida la mora o salarios caídos, desde el inicio de la relación laboral y hasta la firma de éste **PAZ Y SALVO**.

En signo de aceptación de todo lo anteriormente mencionado, se firma en Villavicencio a los (29) días del mes de Diciembre de 2025, a solicitud del interesado.


Cordialmente,

JENNY AYA REYES

YENNY BRICEIDA AYA REYES
C.C. N°. 1.121.844.688 de Villavicencio

CL 14 SUR 48B 61 CASA 89 B. jclozanol@hotmail.com
Teléfono. 60(8) 6839196

ING. JUAN CARLOS LOZANO LEÓN
M.P. 25202-78493 CND



PAZ Y SALVO LABORAL
CONTRATO 345 – 2025

Objeto: **MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASETA CULTURAL DE LA ESPERANZA Y LA SEDE 13 DE MAYO A CARGO DE LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.**

Yo, **JHON ALBERTO VACA BELTRÁN** con Cédula de Ciudadanía Número 1.121.869.814 de Villavicencio, en representación de los obreros y a nombre propio,

CARGO	CEDULA	NOMBRE
MAESTRO	1121869814	JOHN ALBERTO BELTRAN VACA
OFICIAL	3158599	JOSE HERNANDO BERMUDEZ GUTIERREZ
OFICIAL	1121857333	WILMER ALEXANDER HERNANDEZ VACA
AYUDANTE	1122922164	SAMIR ESTEBANRINCON GALLEGO
AYUDANTE	1121823926	EDWAR SANTIAGO MARTINEZ RINCON
AYUDANTE	86055134	ISRAEL BEJARANO COGUA

manifiesto que el ingeniero **JUAN CARLOS LOZANO LEÓN**, identificado con Nit. 17.349727-7, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de pago de salarios y prestaciones legales y extralegales incluyendo todos y cada uno de los factores salariales que oportuna, legal y contractualmente se causaron, prestaciones sociales, patronales, pagos y disfrutes de descansos obligatorios, dominicales compensados y disfrutados, entrega de dotación y demás acreencias laborales que se causaron dentro del contrato suscrito entre las partes. Manifiesto encontrarme a satisfacción por la liquidación final que he tenido oportunidad de estudiar y analizar y, por el pago de todos los conceptos anteriormente mencionados.

Igualmente declaro que me encuentro en perfecto estado de salud y no sufrir ningún accidente laboral durante el tiempo del contrato, reconozco la buena Fe con la que siempre ha actuado el empleador en la ejecución del presente contrato de trabajo, de igual manera manifiesto que he recibido de voluntad libre y espontánea la totalidad de mis prestaciones sociales para lo cual renuncio a cualquier otra acreencia que se haya causado o se causare por cualquier concepto que sea susceptible de transarse, incluida la mora o salarios caídos, desde el inicio de la relación laboral y hasta la firma de éste **PAZ Y SALVO**.

En signo de aceptación de todo lo anteriormente mencionado, se firma en Villavicencio a los (29) días del mes de Diciembre de 2025, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

JHON ALBERTO VACA BELTRÁN
C.C. N°. 1.121.869.814 de Villavicencio

CL 14 SUR 48B 61 CASA 89 B. jclozanol@hotmail.com
Teléfono. 60(8) 6839196

ARLEY AGUDELO
CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA NATURAL)

CERTIFICA QUE

El señor, **JUAN CARLOS LOZANO LEÓN** con Cédula de Ciudadanía Número 17.349.727 de Villavicencio, manifestó bajo la gravedad de juramento que ha cumplido el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Villavicencio a los (29) días del mes de Diciembre de 2025, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

D. ARLEY AGUDELO DONCEL
C.C. N° 1.121.883.974 de Villavicencio (Meta)
T.P. N° 204109-T
Contador Público

ING. JUAN CARLOS LOZANO LEÓN
C.C. N° 17.349.727 Villavicencio
NIT 17349727-7
M.P. 25202-78493 CND
Ingeniero Civil

320 2187235 arley.agudelo@contadoresp.co

JUAN CARLOS LOZANO LEON

NIT: 17349727-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CL 14 SUR 48 B 61 CA 89B, Villavicencio, Meta, Colombia

Tel. 3115083756

Email. donovan.agudelo19@hotmail.com

Autorización factura de venta nacional No. 18764102428539 válida desde 2025-12-02 hasta 2026-06-02 rango desde FVJC1 hasta FVJC50.

Nombre o Razón Social: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CORCUMVI
NIT : 822001245
Dirección: CRA 45A N 8 16 50, Villavicencio, Meta, Colombia
Teléfono:
Email: contabilidad@corcumvi.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 30/01/2026
Total de Lineas: 4

FACTURA DE VENTA NACIONAL : **FVJC4**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **11:45:36-05:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	12	2025	30	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	COSTO DIRECTO MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASETA CULTURAL DE LA ESPERANZA Y LA SEDE 13 DE MAYO A CARGO DE LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO - CONTRATO 345 DE 2025	EA	1,00	$27.200.162,00				0,00	$27.200.162,00
2	002	ADMINISTRACION 26%	EA	1,00	$7.072.042,00				0,00	$7.072.042,00
3	003	IMPREVISTOS 1%	EA	1,00	$272.002,00				0,00	$272.002,00
4	004	UTILIDAD 4%	EA	1,00	$1.088.006,00				0,00	$1.088.006,00

Notas:

SON: (treinta y cinco millones seiscientos treinta y dos mil doscientos doce pesos)
CUFE:

Subtotal:	$35.632.212,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$35.632.212,00

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.121.883.974

Apellidos
AGUDELO DONCEL

Nombres
DONOVAN AR

Nacionalidad
COL

Fecha de nacimiento
19 DIC 1991

Lugar de nacimiento
CUMARAL (META)

Fecha y lugar de expedición
13 ENE 2010, VILLAVICENCIO

Firma

Fecha de expiración
23 SEPT 2032



.CO

00457549O

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL00457549005200 1<<<<<<<<<<<
9112193M3209239COL1121883974<4
AGUDELO<DONCEL<<DONOVAN<ARLEY<

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



204109-T

DONOVAN ARLEY
AGUDELO DONCEL
C.C. 1121883974
RESOLUCION INSCRIPCION 390 FECHA 13/07/2015
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 217235

206434

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

ARLEY AGUDELO
CONTADOR PÚBLICO

PARA. _____

C.C o Nit. _____

DIRIGIDO A. _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BF6FE58857A1A631

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DONOVAN ARLEY AGUDELO DONCEL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121883974 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 204109-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CORCUMVI NIT 822001245-4	**VERIFICACIÓN DOCUMENTAL RADICACIÓN CUENTAS DE COBRO (TESORERÍA)**	**Código:** FR - 049 **Versión:** 007 **Fecha:** 14 de Febrero de 2025.

NOMBRES DEL CONTRATISTA:	JUAN CARLOS LOZANO LEON		
N° DE PROCESO SECOP II:	SMC-011-2025		
CONTRATO N°:	345 DE 2025	**PERIODO DE PAGO N°:**	1

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ANEXAR EN LAS CUENTAS DE COBRO, EN ESTE ORDEN Y SON SOPORTE DEL EGRESO (PAGO)

DOCUMENTOS	**PRIMER PAGO/ ÚNICO**	**DEL SEGUNDO AL PENÚLTIMO PAGO**	**ULTIMO PAGO LIQUIDACIÓN**	**SI**	**NO**
CUENTA DE COBRO O FACTURA (Autorizando Consignar en Cuenta Bancaria)	X	X	X		
COPIA DEL RUT	X	N/A	N/A		
COPIA ALTA DE ALMACÉN (Suministro)	X	N/A	N/A		
CERTIFICADO BANCARIO (De la Cuenta Donde Solicita se Consigne)	X	X	X		
COPIA ACTA DE INICIO (Debidamente Firmada)	X	N/A	N/A		
COPIA INFORME DE SUPERVISIÓN (Debidamente Firmado)	X	X	X		
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL (Planilla Asistida), ADJUNTANDO COPIA DE RECIBO DE PAGO (Por el 40% del Valor del Contrato si es Persona Natural)	X	X	X		
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL DONDE INDIQUE QUE SE ENCUENTRA AL DÍA (CPS)	X	X	X		
CONSTANCIA DE ESTAR CUMPLIENDO CON LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL SI APLICA (Persona Juridica)	X	X	X		
PAZ Y SALVO PARAFISCALES - ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (Contratos de Obra)	N/A	N/A	X		
COPIA DE ACTA DE LIQUIDACIÓN/TERMINACION (Debidamente firmada)	N/A	N/A	X		
COPIA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA (Debidamente Firmada)	X	N/A	N/A		
CERTIFICACIÓN DE DECLARANTE O NO DECLARANTE DE RENTA (Aplica para Persona Natural)	X	N/A	N/A		
COPIA DEL ACTA DE NOVEDAD (Si tuvo Adicion, suspension, prorroga,etc adjuntar copia de la misma) En los casos que aplique.	X	X	X		
COPIA PAZ Y SALVO ALMACÉN Y ARCHIVO (Debidamente Firmada)	N/A	N/A	X		
PANTALLAZO RECIBIDO DEL CORREO SIA OBSERVA (Enviar al correo **siaobserva@corcumvi.gov.co** escaneado Informe Contratacion y Tesoreria, los pdf no deben exceder de **4 Megas**)	X	X	X		

****PARA ÚNICO PAGO SE DEBEN ADJUNTAR TODOS LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS***

HISTORICO DEVOLUCIONES Y REINTEGRO

Observaciones	***Fecha Devolucion***	***Recibe***	***Fecha de Reingreso***	***Recibe***
Verificado Secop:				

Recibido y revisado Recepción

Nombre: _____

N° Radicado: _____

Fecha: _____

Verificado Tesorería

_____

Nombre:

Villavicencio, 29 de diciembre del 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO Nº. 345 DEL VEINTESEIS (26) DE NOVIEMBRE DEL 2025
DEL 02 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025

1. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:

Mediante acta de nombramiento de fecha VEINTE (20) de AGOSTO del 2025, firmada por la directora de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio, del contrato objeto de este informe se designaron como:

Aplica	No Aplica	DESIGNACIÓN	NOMBRE
X		Supervisor	LUCILA GÓMEZ TORRES
X		Apoyo a la supervisión	JULIO ALBERTO ORTIZ GARCIA
	X	Interventor	

OBJETIVO: Mantener informado a la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias y verificar que las actividades realizadas sean ejecutadas con calidad y en los términos establecidos.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO Nº	CONTRATO Nº. 345 DEL 2025
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS LOZANO LEON C.C. 17.349.727 DE VILLAVICENCIO
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASETA CULTURAL DE LA ESPERANZA Y LA SEDE 13 DE MAYO A CARGO DE LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

2.1. CONDICIONES INICIALES

VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($27,304,879)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
FECHA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA:	VEINTE (20) DE AGOSTO 2025
FECHA DE INICIO:	UNO (02) DE DICIEMBRE DE 2025

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

Powered by CamScanner

FECHA DE TERMINACIÓN:	UNO (01) DE ENERO DE 2026

2.2. MODIFICACIONES APLICA ☒ NO APLICA ☐

CESIÓN:	N/A	N/A
VALOR DE LA CESIÓN	N/A	
ADICIÓN EN VALOR	($ 10.070.978)	FECHA: DÍA (18) DE DICIEMBRE DEL 2025
PRORROGAS, SUSPENSIONES O REINICIOS.	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	PRIMERO (1) DE ENERO DEL 2026	

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

ÍTEM 1.1.1			ÍTEM 1.1.2			ÍTEM 1.2.1			ÍTEM 1.2.2			ÍTEM 1.2.3			ÍTEM 1.3.1		
SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
X			X			X			X			X			X		

ÍTEM 1.3.2			ÍTEM 1.3.3			ÍTEM 1.4.1			ÍTEM 1.5.1			ÍTEM 2.1.1			ÍTEM 2.1.2		
SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
X			X				X			X		X			X		

ÍTEM 2.1.3			ÍTEM 2.1.4			ÍTEM 2.1.5			ÍTEM 2.2.1			ÍTEM 2.2.2			ÍTEM 2.3.1		
SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
X			X			X			X			X			X		

ÍTEM 2.3.2			ÍTEM 2.4.1			ÍTEM 2.4.2			ÍTEM 2.5.1			ÍTEM N.P.1			ÍTEM N.P.2		
SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
X			X			X			X			X				X	

ÍTEM N.P.3			ÍTEM N.P.4		
SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
X				X	

OBSERVACIONES DURANTE ESTE PERIODO	En este periodo del 2 de Diciembre al 29 de Diciembre, el contratista cumple con la ejecución de las actividades estipuladas según condiciones actualizadas en el acta de adición No 1 del 18 de Diciembre de 2025 en los ítems ÍTEM 1.1.1ÍTEM 1.1.2ÍTEM 1.2.1ÍTEM 1.2.2ÍTEM 1.2.3 ÍTEM 1.3.1ÍTEM 1.3.2ÍTEM 1.3.3ÍTEM ÍTEM 2.1.1ÍTEM 2.1.2 ÍTEM 2.1.3ÍTEM 2.1.4ÍTEM 2.1.5 ÍTEM 2.2.1ÍTEM 2.2.2ÍTEM 2.3.1 ÍTEM 2.1.3ÍTEM 2.1.4 ÍTEM 2.1.5ÍTEM 2.2.1ÍTEM 2.2.2ÍTEM 2.3.1 ÍTEM 2.3.2 ÍTEM 2.4.1ÍTEM 2.4.2 ÍTEM 2.5.1ÍTEM N.P.1 ÍTEM N.P.2 ÍTEM N.P.3ÍTEM Se deja espuesto que el contratista no ejecuto

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

Powered by CamScanner

	los ítem 1.4.1. y 1.5.1. N.P.4 Y del ítem N.P.3 ejecuto 3 viajes no mas

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO: 100%

3.1. INFORMES PARCIALES: APLICA ☐ NO APLICA ☒

INFORME FINAL N°01.	PERIODO	RANGO DE FECHAS	PORCENTAJE EJECUTADO
		dos (02) de diciembre del 2025 al diecisiete (29) de diciembre del 2025.	**100%**

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento de la afiliación del personal de obra para el pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo laborado por el Contratista.

CARGO	CEDULA	NOMBRE	IBC	MES	EPS	AFP	ARL	No PLANILLA
DIRECTOR DE OBRA	17349727	JUAN CARLOS LOZANO LEON	$1,423,500	DICIEMBRE	SANITAS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	600070258
RESIDENTE DE OBRA	86045510	LUIS ALFREDO MATEUS PARDO	$1,423,500	DICIEMBRE	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	6000373257
HSQ	1121844688	YENNY BRICEIDA AYA REYES	$1,423,500	DICIEMBRE	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	6000365823
MAESTRO	1121869814	JOHN ALBERTO BELTRAN VACA	$ 1.423.500	DICIEMBRE	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	9496895957
OFICIAL	3158599	JOSE HERNANDO BERMUDEZ GUTIERREZ	$ 1.423.500	DICIEMBRE	CAJACOPI	COLPENSIONES	SURA	9496895957
OFICIAL	1121857333	WILMER ALEXANDER HERNANDEZ VACA	$ 1.423.500	DICIEMBRE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	9496895957
AYUDANTE	1122922164	SAMIR ESTEBANRINCON GALLEGO	$ 1.423.500	DICIEMBRE	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	9496895957
AYUDANTE	1121823926	EDWAR SANTIAGO MARTINEZ RINCON	$ 1.423.500	DICIEMBRE	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	9496895957
AYUDANTE	86055134	ISRAEL BEJARANO COGUA	$ 1.423.500	DICIEMBRE	SANITAS	COLPENSIONES	SIURA	9496895957

4.1 HISTÓRICO IBC DEL PRESENTE CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO: ($37.375.857)	**IBC DEL CONTRATO: 40% DEL VALOR TOTAL**

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

Powered by CamScanner

PERIODO	MES Y AÑO	N°. PLANILLA	VALOR IBC PAGADO
1	DICIEMBRE	600070258	$1,423,500
		6000373257	$1,423,500
		6000365823	$1,423,500
		9496895957	$ 1.423.500
		9496895957	$ 1.423.500
		9496895957	$ 1.423.500
		9496895957	$ 1.423.500
		9496895957	$ 1.423.500
		9496895957	$ 1.423.500
		TOTAL PAGADO	$ 12.811.500

5. AVANCE FINANCIERO INICIAL

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	–	0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.304.879,00	02/12/2025 AL 01/01/2026	100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 27.304.879,00	02/12/2025 AL 01/01/2026	100%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 27.304.879,00	02/12/2025 AL 01/01/2026	100%

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	–	0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.304.879,00	02/12/2025 AL 01/01/2026	100%
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 10.070.978	18/12/2025	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 37.375.857	18/12/2025	100%
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 31.227.096	29/12/2025	84%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 31.227.096	29/12/2025	84%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			

5.1. AVANCE FINANCIERO ADICIÓN APLICA ☐ NO APLICA ☒

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	–	0
VALOR DE LA ADICIÓN	$10,070,978	18/12/2025	36.88%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 31.227.096	29/12/2025	84%

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

Powered by CamScanner

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 31.227.096	29/12/2025	84%
SALDO A FAVOR DE CORCUMVI	$6.148.761	-	16%

6. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO x

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor y/o contratista en apoyo a la supervisión certifico que durante el **PERIODO N°.1** comprendido entre el UNO (01) de DICIEMBRE del 2025 y el (29) de DICIEMBRE del 2025, el contratista cumplió a satisfacción con las actividades objeto del **CONTRATO Nº. 345** del VEINTESEIS (26)) de NOVIEMBRE del 2025, además desarrolló todas las obligaciones pactadas y cumpliendo con el pago del sistema de seguridad social.

Igualmente certifico que revisé las evidencias requeridas, como: planillas, formatos, información en el CD/DVD y demás información que demuestra el cumplimiento de las actividades del contrato.

OBSERVACIONES GENERALES DEL CONTRATO	Las actividades del contrato se ejecutaron de manera oportuna y antes del tiempo inicial previsto, debido a mejoras en rendimientos sin sacrificar la calidad de los métodos constructivos implementados. Así las cosas, se evidenciaron unas nuevas y mejoras en las actividades inicialmente pactadas, por lo que se otorgó una viabilidad para estructurar un acta adicional y mejorar el alcance del presente contrato, hecho que se logró, se recomienda el pago por la suma de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 31.227.096) De lo anterior mencionado podemos concluir que el contratista cumplió a cabalidad con las condiciones establecidas para el pago final.

LUCILA GOMEZ TORRES
C.C. 40399561 DE VILLAVICENCIO
SUPERVISOR

JULIO ALBERTO ORTIZ GARICA
C.C 86.087.133
APOYO A LA SUPERVISION

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
ELABORÓ	JULIO ALBERTO ORTIZ GARCIA	APOYO A LA SUPERVISION	
REVISÓ	YANETH CARDENAS MEJIA	APOYO A LA SUPERVISION	

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

Powered by CamScanner