CONSTRUMEDIC S.A.S
calidad en el servicio

Cota, Cundinamarca 29 de diciembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE COTA – CUNDINAMARCA
Secretaría de Cultura y Juventudes
Supervisor del Contrato

Asunto: Solicitud de prórroga del Contrato **No. SCM-SASI-1298-2025 DQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y UNIFORMES PARA LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUDES DE COTA CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CON EL PODER DE LA GENTE COTA RENACE.** por el término de CUATRO (04) MESES.

Respetados señores,

En mi calidad de representante legal de **CONSTRUMEDIC S.A.S.**, identificada con NIT 900.230.289-2, en calidad de **contratista del Contrato de Suministro No. SCM-SASI-1298-2025**, cuyo objeto es la "*Adquisición de materiales, equipos, herramientas, elementos y uniformes para los programas de la Secretaría de Cultura y Juventudes de Cota*", me permito presentar **solicitud formal de PRORROGA del contrato por un término de cuatro (04) meses**, en los siguientes términos:

"La presente solicitud se fundamenta en circunstancias de fuerza mayor técnica y logística, derivadas de la estacionalidad del mercado global y el cierre del ciclo fiscal/productivo, detalladas a continuación:

- Cese de Líneas de Producción y "Lead Times" Extendidos: La mayoría de las fábricas de instrumentos musicales y textiles especializados operan bajo cronogramas de cierre anual. Durante el último trimestre y el inicio del primer trimestre del año, las plantas de producción entran en periodos de mantenimiento programado y balance de inventarios, lo que detiene la fabricación de pedidos especiales. Esto genera un aumento desproporcionado en el lead times (tiempos de entrega) que escapan a cualquier planificación del contratista.
- Saturación Logística y Nodos de Transferencia: La convergencia de las festividades de fin de año y el año nuevo civil genera un "cuello de botella" en los nodos de transporte internacional (puertos y aeropuertos). Esta saturación resulta en una escasez de cupos de carga (freight) y retrasos en las conexiones logísticas, lo que impide que el flujo de mercancía nacionalizada llegue a los almacenes de la entidad en el tiempo inicialmente previsto.

Trámites Administrativos y Aduaneros: Los procesos de nacionalización ante la DIAN y las inspecciones de entidades regulatorias suelen presentar tiempos de respuesta más lentos debido a la reducción de personal por periodos de vacaciones colectivas y la alta demanda de despachos de fin de año, lo que constituye una barrera administrativa infranqueable para la entrega física de los bienes.

Especificidad Técnica de los Insumos: Al tratarse de elementos especializados (instrumentos y telas específicas para uniformes) detallados en el anexo técnico, no es posible su adquisición en el mercado local minorista de entrega inmediata, ya que requieren el cumplimiento estricto de fichas técnicas que solo los fabricantes originales o importadores mayoristas pueden garantizar tras su proceso de importación.

En resumen: CONSTRUMEDIC S.A.S. ha realizado todas las gestiones comerciales y financieras para la adquisición de los bienes, sin embargo, la disponibilidad física de los mismos está sujeta a la reactivación de las cadenas de suministro internacionales y la normalización de la logística de transporte post-temporada."

En nuestra calidad de contratistas conforme al contrato de referencia nos dirigimos a ustedes con el fin de manifestar que si bien a la fecha se ha entregado a satisfacción de la entidad de los siguientes elementos

ítem	Elemento	Unidad de Medida	Cantidad	valor unitario	iva 19%	valor unitario iva incluido	valor total
1	**OPERACIÓN EFAC**						
1.61	Pantalla Led P3.9 Outdoor Super Peo 12Mt (24 paneles 50x100), video Procesador VX600, kit de repuestos, bomper de colgado, platinas, cableadoPanel LED AV3 de ADJ • Pixel Pitch: 3.91mm (0.25 «) • Configuración del LED: LED 3 en 1 SMD2121 • Densidad de píxeles: 128×128; 65536 por metro cuadrado • Tamaño: 19,75 «x 19,75» x 4 «/ 500 x 500 x 100 mm • Cantidad del módulo: 2 • Peso: 20 libras. / 9kg.	METROS	12	$ 13.627.900	$ 2.589.301	$ 16.217.201	$ 194.606.412

	CLASIFICACIONES MECÁNICAS: • Plano de la superficie: Espacios <0,5 mm CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS • Brillo: 1000 NITS • Ángulo de visión: Horizontal 120 ° / Vertical 120 ° @ 13 pies (4m) • Escala de Grises / Color de Pantalla: 14-bit						

Y se han realizado la adquisición de los elementos restantes, sin embargo, La presente solicitud se fundamenta en **causas ajenas a la voluntad del contratista**, relacionadas directamente con la **importación de instrumentos musicales, insumos especializados y telas requeridas para la elaboración de uniformes**, los cuales hacen parte integral de los suministros contratados y se encuentran debidamente detallados en el anexo técnico y listado de insumos del contrato.

Es importante señalar que una parte significativa de los bienes pendientes corresponde a **productos de origen importado**, cuyos tiempos de fabricación, despacho, nacionalización y entrega suelen extenderse considerablemente. Esta situación se ha visto **agravada por la temporada de cierre de fin de año y comienzo del nuevo año**, periodo en el cual:

- Muchos proveedores nacionales e internacionales **cierran operaciones o suspenden ventas temporalmente**.
- Se presentan **congestiones logísticas, aduaneras y de transporte internacional**.
- Se incrementan los **tiempos de producción y despacho**, imposibilitando cumplir con los plazos inicialmente previstos.

En consecuencia, resulta **materialmente imposible continuar con la entrega total de algunos ítems del contrato dentro del plazo vigente**, sin que ello sea imputable al contratista ni constituya un incumplimiento doloso o negligente.

No obstante, lo anterior, es fundamental resaltar que **CONSTRUMEDIC S.A.S. ha cumplido de manera diligente y responsable con una parte sustancial del objeto contractual**, habiéndose realizado la **entrega de un alto porcentaje de los elementos contratados**, los cuales:

- Cuentan con sus respectivas **remisiones de entrega**.
- Han sido **recibidos a satisfacción** por la supervisión del contrato.
- Se encuentran debidamente soportados conforme a las condiciones técnicas pactadas.

La prórroga solicitada **no afecta el valor del contrato ni genera mayores costos para la entidad**, y permitirá garantizar que los insumos pendientes sean entregados con la **calidad, oportunidad y especificaciones técnicas exigidas**, preservando así el equilibrio contractual y el interés público.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos se autorice la **prórroga del Contrato No. SCM-SASI-1298-2025 por un término de CUATRO (4) MESES**, dejando constancia de dicha decisión mediante el acta correspondiente, conforme a la normativa contractual y legal vigente.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para la formalización de esta solicitud.

Cordialmente,

ELVIA QUEVEDO GARCÍA
Representante Legal
CONSTRUMEDIC S.A.S.
NIT 900.230.289-2
C.C. 20.401.438 de Cota
CORREO ELECTRÓNICO: Construmedicsas@gmail.com
DIRECCIÓN: CALLE 10 Nª 7-91 Cota
TELÉFONO: 3162060472
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 20.401.438 DE COTA

Anexo carta fabricante de mobiliario
- Carta textiles
- Carta libros.

Ordenes de compra