LYM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
NIT: 901.350.936-8

El Doncello Caquetá, 29 de diciembre de 2025

Ingeniero
CARLOS MARÍO CRUZ PULGARIN
Interventor
Contrato Interventoría No INTV-2025-002
El Doncello

ASUNTO: Contrato de consultoría No CDC-2025-003

Ref. Solicitud de prórroga.

Cordial saludo,

De acuerdo al comité de obra realizado en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de El Doncello el día 29 de diciembre de 2025 relacionados con la ejecución del contrato del asunto con objeto: CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA BOCATOMA, LÍNEA DE ADUCCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS EL CEDRAL, JARDÍN, PRIMERO DE OCTUBRE VILLA YARI ETAPA I Y II EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ. Del cual usted ejerce la interventoría mediante el contrato No INTV-2025-002, quiero manifestar lo siguiente:

- Como se mencionó en el comité por la temporada de fiestas decembrinas el ritmo de trabajo de los profesionales ha disminuido por los diferentes compromisos adquiridos.
- Los estudios requeridos para el cumplimiento de la ejecución del contrato de consultaría del asunto han requerido de mayor tiempo por el volumen de información que se debe consolidar y el especialista en hidráulica requiere de mayor tiempo para tener los estudios para entregárselos al ingeniero estructural.

Por lo anterior y lo ya expuesto en el comité, solicito de su gestión para que el presente contrato de consultoría se prorrogue en un mes y quince días mas.

Atentamente,

FERLEY SILVA DORADO
C.C 1.117.487.114 de Florencia
R.L. Lym Construcciones y servicios S.A.S

Carrera 13ª No 7 – 21. Barrio Juan XXIII
lymconstruccionesyservicios@gmail.com
Florencia-Caquetá
3182924930