	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ**			
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL			
	FORMATO NOVEDADES A LA CONTRATACIÓN			
	CÓDIGO: AP-GJC-MN-001-FM-004	**VERSIÓN:** 002	**FECHA:** 09/08/2023	**PÁGINA** 1 DE 1

DATOS DEL CONTRATO			
FECHA DE LA SOLICITUD	31/12/2025		
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
CONSECUTIVO DE CONTRATO No.	312	**NOMBRE DEL CONTRATO SECOP II**	**MIC-016-2025**
CONTRATISTA PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA	FAJARDO VELASQUEZ SANTOS	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN Y No.**	2976955
REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURÍDICA	FAJARDO VELASQUEZ SANTOS	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN Y No.**	2976955
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TODO COSTO, PARA LLEVAR A CABO LA FABRICACIÓN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS TIPO IP, PANELES DE VIDRIO, FABRICACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN VIDRIO PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.		
FECHA INICIO	31/12/2025	**FECHA FIN PROGRAMADA**	31/12/2025
No. CDP	2025000507	**FECHA CDP**	25/11/2025
No. RP	2025000623	**FECHA RP**	11/12/2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$36,000,000	**No. CDP ADICIÓN**	N/A
VALOR ADICIÓN	$0	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$36,000,000
VALOR EJECUTADO	$0	**VALOR SIN EJECUTAR**	$0

JUSTIFICACION DE LA NOVEDAD

Debido a que la entrega de algunos insumos y materiales esenciales para la ejecución del contrato, como el vidrio templado, se ha visto afectada por el período de vacaciones de los proveedores durante la presente temporada, no ha sido posible culminar oportunamente las actividades previstas en el cronograma inicialmente establecido. Esta situación es ajena a la voluntad del contratista y de la entidad, y ha impactado directamente el normal desarrollo de las obras.

En consecuencia, se hace necesaria la prórroga del contrato con el fin de garantizar la adecuada ejecución y culminación del objeto contractual, correspondiente a la adecuación de la biblioteca ubicada en el tercer piso, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los trabajos y los fines institucionales, sin que ello implique modificaciones en el alcance ni en las condiciones económicas inicialmente pactadas.

EN CASO DE SER CESIÓN			
NOMBRE DE CESIONARIO	**N/A**	**TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**N/A**
PERFIL DEL CESIONARIO (PROFESIONAL ÁREA, TÉCNICO, TECNÓLOGO O EMPÍRICO)	**N/A**	**EXPERIENCIA CESIONARIO (PROFESIONAL, LABORAL Y/O RELACIONADA) TÉRMINO EN DÍAS**	**N/A**
FECHA DE CESIÓN	**N/A**		
VALOR PENDIENTE A PAGAR AL CEDENTE		**VALOR A CEDER**	

EN CASO DE SER ADICIÓN Y /O PRORROGA			
VALOR ADICIÓN	**N/A**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**N/A**
No. CDP ADICIÓN	**N/A**	**FECHA CDP ADICIÓN**	**N/A**
TÉRMINO DE LA PRORROGA EN CASO DE EXTENDERSE EL TÉRMINO (FECHA FINAL EFECTIVA)	**14/02/2025**		
OBLIGACIONES QUE SE ADICIONAN	**N/A**		

MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO (DEBE TENERSE EN CUENTA EL VALOR EJECUTADO Y EL QUE ESTÁ POR EJECUTAR)	N/A		
EN CASO DE SER SUSPENSIÓN			
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REINICIO	N/A
TIEMPO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN EFECTIVA	N/A
LA SUSPENSIÓN MODIFICA EL TÉRMINO DEL CONTRATO SI O NO	N/A	JUSTIFIQUÉ MOTIVO EN CASO DE MODIFICAR TÉRMINO	N/A
EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA			
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA		VALOR A LIBERAR EN NÚMEROS Y LETRAS	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0		
NOTA* EN ESTE CASO DEBE DILIGENCIARSE ADICIONALMENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O TERMINACIÓN DE CONTRATO.			
FIRMA DE RESPONSABLES			
NOMBRE SUPERVISOR DE CONTRATO	DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRÍGUEZ	FIRMA	
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO	N/A	FIRMA	
NOMBRE DIRECTOR EJECUTIVO (QUIEN APRUEBA)	DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRÍGUEZ	FIRMA	