El Doncello Caquetá, 31 de diciembre de 2025

Señor
RAUL POPO CARABALI
Representante Legal
RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Contratista de obra
COP-2025-010

Asunto: Notificación de prorroga al Contrato de Obra Pública **COP-2025-010.**

Cordial saludo,

La presente es para notificarle una modificación al contrato de Obra Pública N° COP-2025-010 cuyo objeto corresponde a "MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS VIAS MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DEL DONCELLO CAQUETÁ", teniendo en cuenta lo manifestado en el comité técnico N°01 del veintinueve (29) de diciembre de 2025, en donde se dejó constancia de la solicitud por parte del contratista, donde manifiesta que durante la ejecución de las actividades programadas se han presentado retrasos en el cronograma, ocasionados por la avería imprevista de la retroexcavadora utilizada para el desarrollo de las labores de excavación y movimiento de tierra y por temporada decembrina la escasez de personal calificado en la zona. Dichas situaciones fueron ajenos a la voluntad del contratista y obligó a la suspensión temporal de algunas actividades, lo cual impactó directamente los tiempos inicialmente establecidos, para tal fin solicitan una prórroga de un (01) mes y trece (13) días.

En constancia,

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic´s

FRANKLIN DIAZ ALBA
Alcalde Municipal encargado
Decreto N°158 del 22/12/2025
VoBo