INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe Parcial		**Informe Final _X_**
Periodo del Informe:		Del 04 de diciembre de 2025 al 24 de diciembre de 2025
Fecha en la que se rinde el informe:		martes, 30 de diciembre de 2025

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Objeto del Contrato o Convenio

SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO COMÚN (RECEBO) PARA EL MANTEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA

Numero Contrato	COMUNICACIÓN DE ACEPTACION No. 253
Contratista:	JAIME YECID CHIA ANGARITA
NIT	74.185.393-2
Nombre del Supervisor	KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
Cargo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	03 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	04 DE DICIEMBRE DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Municipio	2025000446 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025
Registro Presupuestal Municlpio	2025000733 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$ 20.980.750,00
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	$ 20.980.750,00
Plazo de Ejecución Inicial	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución Final	N/A
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Garantía de Cumplimiento	21-44-101486734
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	21-40-101266930

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Para el presente informe como Acta Final, se realizo el suministro de lo siguiente:

MATERIAL	DÍA		No. VIAJES	M³
Recebo	Jueves	4/12/2025	6	36
Recebo	Viernes	5/12/2025	6	36
Recebo	Sábado	6/12/2025	6	36
Recebo	Martes	9/12/2025	6	36
Recebo	Miércoles	10/12/2025	6	36
Recebo	Jueves	11/12/2025	6	36
Recebo	Viernes	12/12/2025	6	36
Recebo	Sábado	13/12/2025	6	36
Recebo	Lunes	15/12/2025	7	42
Recebo	Martes	16/12/2025	7	42
Recebo	Miércoles	17/12/2025	7	42
Recebo	Jueves	18/12/2025	7	42
Recebo	Viernes	19/12/2025	7	42
Recebo	Sábado	20/12/2025	7	42
Recebo	Lunes	22/12/2025	7	42
Recebo	Martes	23/12/2025	7	42
Recebo	Miércoles	24/12/2025	7	41
TOTAL			**111**	**665**

Al presente informe se adjunta copia de las actas de ingreso a almacen.

3. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor de la Comunicación de Aceptacion No. 253 de 2025 certifico que el/la contratista JAIME YECID CHIA ANGARITA realizó el suministro conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Es importante mencionar que las actividades fueron ejecutadas durante el desarrollo para el periodo del presente informe.

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

Nombre: KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
Secretaria de Planeación y Obras Publicas