	VIGENCIA 2026				
ACTIVIDAD	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**
Entrega del plan de ejecución contractual y cronograma	X				
Inicio de actividades de adecuación e instalación.	X	X	X	X	X
Realizar un informe mensual donde se reporte las actividades ejecutadas y demás datos solicitados por lainterventoría del contrato.	X	X	X	X	X
Entregar un informe final donde se compile lo ejecutado.					X
Liquidación del contrato					X