**Montería 30 de diciembre de 2025**

**Solicitud de Prórroga de los Contratos Números CO1.PCCNTR.8692826 CO1.PCCNTR.8691259.**

**Señores: SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

En mi calidad de representante legal de **MACRO SUMINISTROS DEL SINU S.A.S.**, identificado con NIT 901.358.325-4, respetuosamente me permito solicitar **Prórroga del Contrato No. CO1.PCCNTR.8692826 CO1.PCCNTR. 8691259.CONTRATAR** LA COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA LA OFICINA DE SISTEMAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER LOTE 1 y LOTE 2.

La presente solicitud tiene como finalidad ampliar el plazo de ejecución en un término equivalente a **quince (15) días adicionales**, contados a partir del **31 de diciembre de 2025**, fecha prevista para la terminación inicial del contrato, **hasta el día quince (15) de enero de 2026.**

La presente solicitud se fundamenta en la ocurrencia de **hechos, imprevisibles y no imputables al contratista**, los cuales han impactado de manera directa el normal desarrollo de la ejecución contractual, específicamente en lo relacionado con los tiempos de entrega de los bienes objeto del contrato, así:

**1. Fundamentación fáctica y técnica**

La presente solicitud se sustenta en la configuración de **circunstancias imprevisibles, y ajenas a la voluntad del contratista**, las cuales han impactado de manera directa el cronograma de ejecución contractual, específicamente en la etapa de suministro y entrega de los bienes, conforme a las siguientes consideraciones objetivas:

- **Afectación en la cadena logística nacional**, derivada del incremento extraordinario de la demanda operativa de las empresas transportadoras durante la temporada de fin de año, situación que ha generado congestión en las rutas desde la ciudad de Montería hacia la ciudad de CUCUTA, incrementando los tiempos normales de tránsito hasta en **doce (12) días calendario**, según información consultada en las empresas de envíos.

**2. Fundamentación jurídica**

Desde el punto de vista jurídico, las circunstancias descritas constituyen **eventos de fuerza mayor o caso fortuito**, en los términos del **artículo 64 del Código Civil**, aplicable supletoriamente a la contratación estatal, al tratarse de hechos:

- Externos a la voluntad del contratista
- Imprevisibles al momento de la suscripción del contrato
- Irresistibles en sus efectos sobre la ejecución contractual

Así mismo, de conformidad con los principios que rigen la contratación estatal consagrados en los **artículos 4, 5 y 25 de la Ley 80 de 1993**, en especial los principios de **planeación, responsabilidad, economía y equilibrio contractual**, la suspensión del contrato se configura como un **mecanismo legítimo y razonable** para preservar la correcta ejecución del objeto contractual y evitar un incumplimiento involuntario derivado de causas no imputables al contratista.

**3. SOLICITUD CONCRETA**

En virtud de lo anterior, se solicita de manera expresa:
**Autorizar la Prórroga del Contrato CO1.PCCNTR.8692826 CO1.PCCNTR.8691259, desde el día treinta y uno (31) de diciembre de 2025 hasta el día quince (15) de enero de 2026**, término estimado para la normalización de las condiciones logísticas descritas.

La presente solicitud se formula con el fin de **garantizar una ejecución técnica, oportuna y conforme a las especificaciones pactadas**, protegiendo tanto los intereses de la Entidad como los del contratista.

Se anexan los documentos soporte que acreditan las afectaciones logísticas y de transporte referidas, para su correspondiente verificación por parte de la supervisión contractual.

MACRO SUMINISTROS DEL SINU SAS
**NIT:** 901358325-4
**REPRESENTANTE LEGAL:** DAVID ENRIQUE INELA CHICA



DAVID ENRIQUE INELA CHICA
**CEDULA:**1067885742