SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR
SERPROPAC S.A.S
NIT 900.951.141.- 5

RAD-SPS-2025.010.

SENA - CFP 529535
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 52-1-2025-004240
31/12/2025 12:26:42 p. m.
Destinatario: _____

Señores
SENA REGIONAL NARIÑO Grupo Administrativo CAPCP.
La ciudad

Objeto: Adquisición de cubículos de trabajo para la adecuación y dotación de los puestos del área administrativa del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, correspondientes a la vigencia 2025.

Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre 2025.

Asunto: Solicitud de otro si en tiempo contrato CO1.PCCNTR.8729226.

Justificación Técnica para Solicitud de Ampliación de Plazo (OTRO-SI).

JUSTIFICACIÓN DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La ejecución del presente contrato presentó retrasos ajenos a la voluntad del contratista, originados principalmente por factores externos relacionados con la cadena de suministro y la logística de transporte.

En primer lugar, se presentaron demoras en la entrega de la madera, debido a retrasos por parte de los proveedores, así como a la tardanza en los procesos de corte, dimensionamiento y alistamiento del material, los cuales dependen de la disponibilidad operativa de los aserríos y talleres especializados.

Adicionalmente, se vieron afectadas las actividades de transporte del material, como consecuencia de la realización de los Carnavales de Negros y Blancos en la ciudad de Pasto, evento que genera cierres viales, restricciones de movilidad, alta congestión y reprogramación de rutas por parte de las empresas transportadoras, lo cual impactó directamente los tiempos de despacho y entrega.

Las situaciones anteriormente descritas constituyen causas externas y no imputables al contratista, razón por la cual se solicita se tengan en cuenta para efectos de justificación de las demoras presentadas, sin que ello afecte la calidad, alcance ni cumplimiento final de las obligaciones contractuales.

Atentamente,

BLANCA LIBIA GÓMEZ JIMÉNEZ
Represéntate Legal.
Telefono 3164537279.cc. Archivo