Cota Cundinamarca, 30 de diciembre de 2025

Doctor:
**DANIEL ENRIQUE MANCHOLA BARACALDO**
Secretario General y de Gobierno
Ordenador del Gasto
Carrera 4 No. 12 - 63Municipio de Cota, Cundinamarca

**Asunto:** PRÓRROGA No. 01 al Contrato de suministro No SDM-SASI-1294-2025, suscrito entre **UNION TEMPORAL DOTACION COTA 2025** con NIT **902.012.269-8** y el Municipio de Cota.

En Cota, Cundinamarca a los Treinta (30) días del mes de diciembre de 2025, en mi calidad de Secretaria de Desarrollo Social y como Supervisora del contrato, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1082 de 2015, el cual reglamenta a la Ley 1150 de 2007 y que desarrolla lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 presento la justificación con destino a solicitar la **prórroga No. 1** al Contrato de suministro No. SDM-SASI-1294-2025, conforme con la siguiente justificación:

**DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA PRÓRROGA No. 1**

La Secretaría de Desarrollo Social, requiere dar continuidad al servicio prestado por **UNION TEMPORAL DOTACION COTA 2025** identificada con NIT **902.012.269-8,** quien se desempeña actualmente como persona jurídica para prestar servicios con el Municipio de Cota, mediante Contrato de suministro No SDM-SASI-1294-2025, con las siguientes generalidades:

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | **UNION TEMPORAL DOTACION COTA 2025** |
| **IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA** | NIT 902.012.269-8 |
| **CONTRATO** | SDM-SASI-1294-2025 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS** |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA** | 81.717.463 DE BOGOTA D.C. |
| **OBJETO** | ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, ELEMENTOS Y SUMINISTRO DE SUDADERAS PERSONALIZADAS INCLUYENDO EL DISEÑO Y CONFECCIÓN, PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **ACTA DE INICIO** | 01 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **HASTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.629.692.403)**, incluido el valor del IVA, los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos y demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | HASTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.629.692.403), incluido el valor del IVA, los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos y demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato |
| **PLAZO INICIAL** | El plazo del contrato será de HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 y/o HASTA AGOTAR RECURSOS SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACION** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **SUPERVISOR** | DIANA CAROLINA BARBOSA AREVALO |
| **DEPENDENCIA** | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL |

**1.** Que, el día treinta y uno (31) del mes de noviembre de 2025 se suscribió el contrato de suministro No. **SDM-SASI-1294-2025,** el cual tiene por objeto la: **"*ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, ELEMENTOS Y SUMINISTRO DE SUDADERAS PERSONALIZADAS INCLUYENDO EL DISEÑO Y CONFECCIÓN, PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA.".***

2. Que, de acuerdo con lo estipulado, el valor del Contrato de suministro No. SDM-SASI-1294-2025 se fijó en la suma total de HASTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.629.692.403) M/CTE incluido IVA, que incluyen impuestos y deducciones a que haya lugar y todos los costos en los que debe incurrir el contratista para la ejecución del contrato.

3. Que, de conformidad con lo establecido en el contrato, el plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 diciembre de 2025.

4. Que, el primero (01) de diciembre de 2025 las partes suscribieron la correspondiente Acta de Inicio, una vez cumplidos los requisitos correspondientes.

5. Que, el contratista **UNION TEMPORAL DOTACION COTA 2025** presenta solicitud de prórroga al contrato No. SDM-SASI-1294-2025, de fecha de 30 de diciembre de la presente vigencia en la cual se expone:

   *"(…) respetuosamente me permito solicitar prórroga del plazo de ejecución del Contrato SDM-SASI 1294-2025 cuyo objeto corresponde a ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, ELEMENTOS Y SUMINISTRO DE SUDADERAS PERSONALIZADAS INCLUYENDO EL DISEÑO Y CONFECCIÓN, PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA..*

   *La presente solicitud se fundamenta en lo dispuesto la Ley 80 de 1993, así como en las normas de modificación contractual previstas en la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015.*

   *Durante la ejecución del contrato se ha presentado demora en la elaboración y fabricación de las 2350 sudaderas, debido a retrasos del proveedor en la entrega de los insumos necesarios para la fabricación y esta ha afectado el cronograma inicialmente aprobado y ha impedido cumplir dentro del plazo establecido sin comprometer la calidad y las especificaciones técnicas exigidas por la entidad. Así mismo por ser temporada de fin de año ha sido más dispendioso y demorado conseguir en existencias disponibles para la entrega inmediata algunos elementos de los 409 que se encuentran dentro del objeto del contrato, por lo tanto debemos esperar que algunos proveedores pasen temporada de fin de año para poder realizar la compra de estos elementos y ser despachados los elementos solicitados.*

   *En virtud de lo anterior, solicito respetuosamente que se otorgue una prórroga al plazo de ejecución del contrato por un término de 60 días, tiempo requerido para finalizar adecuadamente el proceso de fabricación de las sudaderas y entrega de todos los elementos que están incluidos dentro del contrato en referencia, garantizando así el cumplimiento integral del objeto contractual."*

6. Que, a la fecha, el balance financiero correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social a la es el siguiente:

| | |
|---|---|
| Valor inicial total del contrato: | $ 1.629.692.403 |
| Valor total del contrato: | $ 1.629.692.403 |
| Acta de corte (1): | |
| Acta de corte (2): | |

| | |
|---|---|
| Acta de corte (3): | |
| Acta de corte (4): | |
| Valor ejecutado: | $0 |
| Saldo por ejecutar: | $ 1.629.692.403 |

7. Que una vez revisada la seguridad social del presente contratista se constató que el mismo se encuentra a paz y salvo por dicho concepto, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, verificado con los respectivos certificados de aportes mediante las planillas de pago que reposan en el expediente contractual.

8. En consecuencia de lo expuesto la supervisión considera viable la prórroga planteada del contrato de suministro **No SDM-SASI-1294-2025** por el término de dos (2) meses contados a partir de la fecha de terminación inicial estableciéndose de como nueva fecha de terminación del contrato el 28 de febrero de 2025, atendiendo la solicitud del contratista, la prórroga solicitada resulta procedente para permitir la culminación integral de las entregas previstas, asegurar el cumplimiento del objeto contractual y mantener la continuidad de los programas sociales beneficiarios, en observancia de los principios de eficiencia, economía, responsabilidad y continuidad del servicio público, garantizando el uso adecuado de los recursos públicos comprometidos.

**CONDICIONES DE PRÓRROGA No.1, A SOLICITAR:**

**2.1 OBJETO:** Prorrogar el Contrato de suministro No. SDM-SASI-1294-2025, el cual tiene por objeto la: **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, ELEMENTOS Y SUMINISTRO DE SUDADERAS PERSONALIZADAS INCLUYENDO EL DISEÑO Y CONFECCIÓN, PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA.".**

**2.4 PLAZO:** Se solicita prorrogar el contrato No. SDM-SASI-1294-2025 por dos (2) meses, es decir hasta el 28 de febrero de 2026.

**2.4 VALOR DEL CONTRATO:** Se mantiene el valor inicial del Contrato.

**2.5 FORMA DE PAGO:** Se mantiene la forma de pago inicial del Contrato.

**2.6 OBLIGACIONES GENERALES:** Se mantienen las obligaciones iniciales del contrato.

**2.7 RIESGOS QUE DEBEN SER AMPARADOS POR EL CONTRATISTA:** Se deben ampliar las cuantías y vigencias de las pólizas, en razón de la prórroga No.1, del contrato.

Para constancia se firma en el Municipio de Cota- Cundinamarca, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

**DIANA CAROLINA BARBOSA AREVALO**
**Secretaria de Desarrollo Social**

| | **Proyectó** | **Aprobó** |
|---|---|---|
| **Nombre** | Lucy Lozano Roa | Diana Carolina Barbosa Arévalo |
| **Cargo** | Profesional Universitario | Secretaria de Desarrollo Social |
| **Firma** | | |