Inicio cronograma	1 de enero					Fin cronograma		1 de Marzo
ACTIVIDAD	**Semana 1**	**Semana 2**	**Semana 3**	**Semana 4**	**Semana 5**	**Semana 6**	**Semana 7**	**Semana 8**
Pedido de ventiladores								
Pedido de materiales								
Pedido de elementos electricos								
Pedido de sensores								
Pedido de controlador								
Pedido de ruedas								
Pedido de aislamiento termico								
Pedido de piezas de corte y doblado								
Pintura								
Pedido de filtros								
Ensamble cabinas de extracción								
Ensamble secador								
Instalación Bucaramanga								
Instalación Medellin								
Instalación Bogota								
Capacitación								