ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA __X__ CONTRATO DE INTERVENTORÍA ____ CONVENIO SOLIDARIO ____
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ____ CONTRATO DE CONSULTORIA ____

NUMERO:	CO1.PCCNTR.8207479
OBJETO:	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METALICAS Y PUENTES PEATONALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($251.167.463,00)
VALOR ADICIONAL:	CIENTO VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($123.812.136,00)
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2025
PLAZO ADICIONAL:	N/A
CONTRATISTA:	INGERARCOL SAS NIT. 900851121-9 R.L KATHERINE LOPEZ C.C.52.474.138
SUPERVISOR:	ING. JUAN PABLO VERA MOGOLLON SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR CONTRATO:	N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ING. LUIS DIEGO BAYONA
ANTICIPO (XX%)	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	09/10/2025

ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA

FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Piedecuesta, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron, JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN , en calidad de Supervisor del Municipio y KATHERINE LOPEZ , quien comparece en NOMBRE PROPIO o calidad de representante legal de INGERARCOL SAS, como Contratista, y el señor (NOMBRE DEL INTERVENTOR) N/A, Representante Legal de (NOMBRE DE LA EMPRESA INTERVENTORA) N/A como Interventor, LUIS DIEGO BAYONA como Apoyo a la supervisión Municipio, con el fin de elaborar la presente Acta de recibo final correspondiente al periodo (25/12/2025 al 30/12/2025) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Piedecuesta, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo N°1 el cual hace parte integral de la presente acta.

I. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN:

VALOR TOTAL EJECUTADO	$374.979.599
VALOR SIN EJECUTAR	$0

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A
ANTICIPO POR AMORTIZAR	N/A

II. PAGO A REALIZARSE EN LA PRESENTE ACTA

Valor ejecutado en la presente acta	$37.497.960
Menos Saldo Amortización anticipo	N/A
Valor a pagar en la presente acta	**$37.497.960**

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($37.497.960)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de (estabilidad de la obra, calidad del servicio, u otra) (si aplica) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por el Municipio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

Firma
Nombre: KATHERINE LOPEZ
Cargo: RL INGERARCOL SAS
CONTRATISTA

Firma N/A
Nombre
Cargo
INTERVENTOR (si lo hay)

Firma
Nombre: JUAN PABLO VERA MOGOLLON
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Firma Luis Diego Bayona
Nombre: LUIS DIEGO BAYONA
Cargo: CPS- Secretaria de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISION