SUMISERBOY

Suministros & Servicios Empresariales de Boyacá

No responsable del Impuesto a las ventas
52263647

Duitama, Agosto 16 de 2025



CUENTA DE COBRO

COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR DUITAMA
NIT:800.157.114-8

DEBE A:



MARIA CLEMENCIA VERANO SALAMANCA
C.C 52.263.647

LA SUMA DE $11.172.924

Por concepto de:

Mantenimiento y adecuación para cerramiento de parque infantil, con adecuación de arenero para niños, con la nivelación de terreno y elaboración de rampa en concreto para niños en condición de discapacidad, en la sede del Colegio Técnico Municipal Simón Bolívar de Duitama de acuerdo al contrato No 011 de prestación de servicios de fecha 08 de agosto de 2025 y de conformidad a la siguiente descripción:

Carrera 41 No 19-13
Cel:3132442834
Email: sumiserboy@gmail.com
Duitama – Boyacá

SUMISERBOY

Suministros & Servicios Empresariales de Boyacá

No responsable del Impuesto a las ventas
52263647

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*Nivelación y Adecuación de terreno con un área de 220 metros cuadrados para parque infantil. Elaboración de rampa en concreto de 1.25 metros de ancho por 3.50 de largo con malla elecrosoldada y su premezclado. *Elaboración de un arenero de 4 x 4 metros con filtro y desague para lluvias con arena lavada. *Mantenimiento, adecuación y pintura de 12 metros de malla eslabonada. *Elaboración y pintura de 36 metros lineales de 15 cubiculos en malla eslabonada calibre 12 en acero con angulos de 1/8 x 1/2 con tuberia redonda en acero de 2" 1/2 calibre 16. *Elaboración y diseño de encerramiento con una área de 48 metros lineales con puerta de ingreso al parque infantil.	1	1	**11.172.924**	**11.172.924**

FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 88267815474 A NOMBRE DE MARIA CLEMENCIA VERANO SALAMANCA

Cordialmente,

MARIA CLEMENCIA VERANO SALAMANCA
52.263.647 de Bogotá
Celular: 3132442834

SUMISERBOY

Suministros & Servicios Empresariales de Boyacá

No responsable del Impuesto a las ventas
52.263.647-2

INFORME FINAL DE OBRA

Nombre del proyecto: Mantenimiento y adecuación para cerramiento de parque infantil, con adecuación de arenero para niños, con la nivelación de terreno y elaboración de rampa en concreto para niños en condición de discapacidad.

Ubicación: **COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR**

1. Resumen General

1-ADECUACION TERRENO	
Cantidad	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
1	Se realizó Nivelación y Adecuación de terreno con un área de 220 metros cuadrados para parque infantil.

ANTES	DESPUES
	

Carrera 41 No 19-13
Cel:3132442834
Email: sumiserboy@gmail.com
Duitama – Boyacá

SUMISERBOY

Suministros & Servicios Empresariales de Boyacá

No responsable del Impuesto a las ventas
52.263.647-2

2- ELABORACION DE RAMPA	
Cantidad	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
1	Se realizo una rampa en concreto de 1.25 metros de ancho por 3.50 de largo con malla electrosoldada y su premezclado.

ANTES	DESPUES
	 

Carrera 41 No 19-13
Cel:3132442834
Email: sumiserboy@gmail.com
Duitama – Boyacá

SUMISERBOY

Suministros & Servicios Empresariales de Boyacá

No responsable del Impuesto a las ventas
52.263.647-2

3- ELABORACION DE ARENERO	
Cantidad	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
1	Se realizo un arenero de 4 x 4 metros con filtro y desagüe para lluvias con arena lavada.

ANTES	DESPUES
	  

Carrera 41 No 19-13
Cel:3132442834
Email: sumiserboy@gmail.com
Duitama – Boyacá

SUMISERBOY

Suministros & Servicios Empresariales de Boyacá

No responsable del Impuesto a las ventas
52.263.647-2

4- ADECUACION DE MALLA	
Cantidad	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
1	Se realizo Mantenimiento, adecuación y pintura de 12 metros de malla eslabonada.

ANTES	DESPUES
 	

Carrera 41 No 19-13
Cel:3132442834
Email: sumiserboy@gmail.com
Duitama – Boyacá

SUMISERBOY

Suministros & Servicios Empresariales de Boyacá

No responsable del Impuesto a las ventas
52.263.647-2

5- ELABORACION DE CUBICULOS EN MALLA	
Cantidad	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
1	Se realizo la Elaboración y pintura de 36 metros lineales de 15 cubículos en malla eslabonada calibre 12 en acero con ángulos de 1/8 x 1/2 con tubería redonda en acero de 2" 1/2 calibre 16.

ANTES	DESPUES
	

Carrera 41 No 19-13
Cel:3132442834
Email: sumiserboy@gmail.com
Duitama – Boyacá

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 52263647	0	MARIA CLEMENCIA VERANO SALAMANCA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CRA 29 8-45 APTO 1904 EDIFICIO AVATAR		3132442834			CLEMENCIAVERANO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	34082023	I	2025-08-14	TODOS LOS CENTROS	BOYACA	TODOS	567.700	500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34082023	2025-08-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 52263647	VERANO SALAMANCA MARIA CLEMENCIA	1.954.000																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.954.000	312.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.954.000	244.300	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.954.000	10.200	0.00522	0	0	0	0	0	59	0	567.200	N	1829901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 52263647	0	MARIA CLEMENCIA VERANO SALAMANCA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-238	CRA 29 8-45 APTO 1904 EDIFICIO AVATAR		3132442834			CLEMENCIAVERANO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	34082023	I	2025-08-14	TODOS LOS CENTROS	BOYACA	TODOS	567.700	500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34082023	2025-08-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.954.000	1.954.000	1.954.000	0	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	312.700	0	0	312.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	312.700	0	0	312.700
EPS(Administradoras: 1)				1	244.300	0	0	244.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	244.300	0	0	244.300
ARP(Administradoras: 1)				1	10.200	0	0	10.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	10.200	0	0	10.200
Gran Total					567.200	0	0	567.200