DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

51041406031c4c91f1cbcd5a7ef5fab5033788e59774964a5a7dee7a70ff5c3adaf455a2ef90d464c4d055cb4082ad7f

Número de documento:	DS11	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	20/08/2025	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Fecha de vencimiento:	20/08/2025	**Orden de compra:**	CONTRATO N° 11
		Fecha de orden de compra:	08/08/2025

Datos del adquiriente

Razón social:	COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR		
NIT del adquiriente:	800157114	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	MARIA CLEMENCIA VERANO SALAMANCA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	52263647	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Boyacá
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Duitama
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 29 8 45 AP 1904

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
								IVA	%			
1	M1	Nivelaci ón y Adecuación de terreno con un área de 220 metros cuadrados para parque infantil.	94	0,00	0,01	0,00	0,00			0,00	Por operación	20/08/2025
2	m2	Elaboración de rampa en concreto de 1.25 metros de ancho por 3.50 de largo con malla electrosoldada y su premezclado	94	0,00	0,01	0,00	0,00			0,00	Por operación	20/08/2025
3	M3	Elaboración de un arenero de 4x 4 metros con filtro y desague para lluvias con arena lavada. *Mantenimiento, adecuación y pintura de 12 metros de malla eslabonada.	94	0,00	0,01	0,00	0,00			0,00	Por operación	20/08/2025
4	M4	Mantenimiento, adecuación y pintura de 12 metros de malla eslabonada.	94	0,00	0,01	0,00	0,00			0,00	Por operación	20/08/2025
5	M5	Elaboración y pintura de 36 metros li neales de 15 cubiculos en malla eslabonada calibre 12 en acero con angulos de 1/8 x 1/2 con tuberia redonda en acero de 2 1/2 calibre 16.	94	0,00	0,01	0,00	0,00			0,00	Por operación	20/08/2025
6	M6	Elaboración y diseño de encerramiento con una area de 48 metros lineales con puerta de ingreso a parque infantil	94	1,00	11.172.924,00	0,00	0,00			11.172.924,00	Por operación	20/08/2025

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-08-20 11:00:23
Documento generado el:
2025-08-20 11:00:23
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	11.172.924,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	11.172.924,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=)COP $	**11.172.924,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764073110261 Rango desde: '1' Rango hasta: '500' vigencia: '17/06/2026'