CONCERTACION BILATERAL PARA LIBERACION POR NO EJECUCION TECNOLOGIA RBC

19 de diciembre de 2025

Como supervisora del contrato No. CONTINTERAD-004-2025 del cual es correspondiente la ESE Hospital Roberto Quintero Villa del municipio de Montenegro cuyo objeto contractual es: Desarrollar Acciones De Salud Pública, Promoción De La Salud Y Calidad De Vida Y Prevención De Los Riesgos En Salud Mediante El Plan De Salud Pública De Intervenciones Colectivas (PIC) 2025; Dirigidas A Los Diferentes Grupos Poblacionales Del Municipio De Montenegro, y en el seguimiento que debo de realizar al proceso en mención, es importante describir en cuanto a la tecnología: REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD que, del total de las actividades que se contrataron: 46 distribuidas en cada uno de los momentos (ver imagen 1), no se llevó a cabo de manera exitosa toda vez que en la ficha técnica de la tecnología describe que: "se debe garantizar la participación del 70% de los cuidadores beneficiados de la intervención colectiva", dicho lo anterior se explica la razón del porque el Hospital Roberto Quintero Villa no pudo ejecutar el 100%.

Imagen 1, Descripción tecnología RBC contratada

Tecnología RBC-Contratada	Total Actividades	Valor Unitario	Valor Total
Momento 1: Encuentro de cuidadores	6	736.000	4.416.000
Momento 2: Aplicación de Escala Zarit	20	126.000	2.520.000
Momento 3: Intervención breve	20	126.000	2.520.000
Valor Total de la estrategia			9.456.000

Para el Hospital Roberto Quintero Villa se estableció la participación de 20 cuidadores, el cual para la ejecución del momento 1 ellos decidieron realizarlo en 2 grupos, es decir cada grupo debía contar con la participación de 10 personas (ver imagen 2), todo lo descrito aquí se encuentra en las evidencias entregadas al momento de radicación de la cuenta # 3 correspondiente al mes de Julio:

Imagen 2, Descripción Momento 1

Encuentros correspondientes al momento 1	Total Participantes	
	Grupo 1	Grupo 2
Encuentro 1	8	10
Encuentro 2	11	10
Encuentro 3	13	6

Y como la ficha técnica de esta tecnología describe que se debe de asegurar la participación mínima del 70%, es decir que mínimo deberían de tener 7 personas en cada uno de los grupos, esto no se pudo cumplir, ya que lastimosamente en el encuentro 3 grupo 2, faltó una persona y esto hizo a que el pago que se autorizó de mi parte solo fue de 5 encuentros.

Para el momento 2 (aplicación escala zarith) y momento 3 (intervención breve) el Hospital realizó la entrega de 17 actividades de cada uno, ya que solo pudieron contactarse con este número de personas y no 20 que era el contratado. Dicho lo anterior de mi parte autoricé el pago del mes de agosto con la cuenta 4 y de septiembre de la cuenta 5 de septiembre por el total de las 17 actividades respectivamente (ver imagen 3)

Imagen 3, valor autorizado para pago

Tecnología RBC-Contratada	Número de cuenta	Total Actividades desarrolladas	Valor Unitario	Valor Total
Momento 1: Encuentro de cuidadores	Cuenta 3 mes julio-radicada 01 octubre 2025	5	736.000	3.680.000
Momento 2: Aplicación de Escala Zarit	Cuenta 4 mes de agosto-radicada 5 noviembre 2025	17	126.000	2.142.000
Momento 3: Intervención breve	Cuenta 5 mes de septiembre-radicada 25 noviembre 2025	17	126.000	2.142.000
Valor Total de la estrategia autorizado para pago				7.964.000

Con lo descrito anteriormente se evidencia de que hay un presupuesto que no se pudo ejecutar toda vez que por cuestiones externas el Hospital presentó las situaciones descritas anteriormente y que no fue mi responsabilidad como supervisora la no ejecución completa de dichas actividades ya que se autorizaron los pagos según las actividades desarrolladas, por eso se decidió junto con la representante legal la doctora Leidy Diana Herrera Mora Gerente del Hospital Roberto Quintero Villa ESE del municipio de Montenegro llegar a mutuo acuerdo de realizar una liberación de ese presupuesto por la no ejecución completo del mismo y que a su vez al realizar esta liberación no pondrá en riesgo la misionalidad de lo no ejecutado y que se cumplió parcialmente con lo contratado.

A continuación, se relaciona el valor contratado versus lo ejecutado por cada momento y el saldo a liberar:

Tecnología RBC-Contratada	Total Actividades contratadas	Valor Unitario	Valor Total contratado	Total Actividades ejecutadas	Valor total aprobado	Saldo a Liberar
Momento 1: Encuentro de cuidadores	6	736000	4.416.000	5	3.680.000	736.000
Momento 2: Aplicación de Escala Zarit	20	126000	2.520.000	17	2.142.000	378.000
Momento 3: Intervención breve	20	126000	2.520.000	17	2.142.000	378.000

Sumando el valor de cada uno de los momentos nos da un total de saldo a liberar 1.492.000 y que debido al no desarrollo del 100% esta tecnología dentro de la ejecución técnica y financiera quedó con un 85% soportado en la matriz de ejecución diligenciada de parta de cada municipio y que se encuentra como soporte en el drive repositorio del PIC del mismo.

En constancia de lo anterior firman:

Karina Yahaira Mayorga
Profesional Especializado
Supervisor contrato CONTINTERAD-004-2025

Leidy Diana Herrera Mora
Gerente Hospital Roberto Quintero Villa ESE
Montenegro Quindío