ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACIÓN ANTICIPADA	
ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACIÓN PARCIAL:	
ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACIÓN FINAL:	X
CONTRATO: 162 DE 2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11 NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA: ANTIOQUEÑA DE ASEO S.A.S	NIT: 900.245.664-7
OBJETO: CONTRATO SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EJECUCION DEL PAE RIONEGRO	
VALOR INICIAL: CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.L ($ 50.000.873) TRIBUTOS INCLUIDOS	
PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIO:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.L ($ 50.000.873) TRIBUTOS INCLUIDOS
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR: FELIPE GALVIS CORTES-PROFESIONAL CALIDAD E INOCUIDAD	

En la fecha, se reunieron FELIPE GALVIS CORTES identificado con cédula de ciudadanía No. 15448004, quien actúa en calidad de Supervisor del Contrato, y de la otra, JUAN FERNANDO ATEHORTUA HERNANDEZ, Representante Legal de ANTIOQUEÑA DE ASEO S.A.S con NIT No.900.245.664-7 , quien actúa en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de terminación de plazo contractual de mutuo acuerdo, dentro del plazo contractual.

Se establecen las siguientes consideraciones:

1. Que entre la EMPRESA NUTRICERES S.A.S. y el contratista ANTIOQUEÑA DE ASEO S.A.S se celebró el Contrato de *suministros* N° 162 de 2025 cuyo objeto es:

CONTRATO SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EJECUCION DEL PAE RIONEGRO.

2. Que el contrato del contrato No, 162 de 2025, de acuerdo con la cláusula CUARTA (4)- PLAZO se inició el 11 del mes de noviembre de 2025 y se terminó efectivamente el 31 de diciembre de 2025

3. Que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato.

- Entrego los bienes y/o productos, y facturas para el cobro; de manera oportuna con todos los requisitos, soportes y los trámites correspondientes para legalizar el respectivo pago.
- Suministro las fichas técnicas de los implementos de aseo entregados.
- Realizo la entrega de los implementos de acuerdo con las órdenes de compra generadas sin efectuar cobros adicionales.
- Entrego en las instalaciones de Nutriceres los implementos de aseo en las calidades y cantidades solicitadas por el supervisor del contrato.

4. Se acuerda terminar el contrato N° 162 de 2025 por parte de Nutriceres S.A.S.

El contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato, en acuerdo con el supervisor.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Rionegro - Antioquia, a los 31 días de diciembre de 2025

FELIPE GALVIS CORTÉS

Supervisor
NUTRICERES S.A.S

JUAN FERNANDO ATEHORTUA HERNANDEZ
Representante Legal
ANTIOQUEÑA DE ASEO S.A.S

Proyectó: Felipe Galvis Cortes /Supervisor Nutriceres S.A.S
Reviso: Laura Bernal Urhán/ Líder de Contratación Nutriceres S.A.S