Acta n.° 2025523016216836		Fecha	18 de noviembre
		Lugar	Bogotá
Asunto	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CONTRATO NO. 057-SUADQ-ARM-2025, SUSCRITO CON LA EMPRESA M. G. SUBER & ASSOCIATES, LLC, CON OBJETO CONTRACTUAL, LA ADQUISICIÓN DE SUPRESOR DE SONIDO PARA FUSIL DE ASALTO LIVIANO CALIBRE 5.56 X 45 MM NATO CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL DIVFE.		
Hora inicio	10:00	**Hora finalización**	10:30
Participantes	Representante legal empresa Supervisor del Contrato Comité técnico evaluador Delegados DIADQ		
Ausentes	Omitido		

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo
2. Verificación del personal asistente
3. Presentación del personal asistente a la reunión
4. Exposición de los temas a tratar de acuerdo a la lista de verificación reuniones coordinación
5. Condiciones de ingreso del material
6. Preguntas o consideraciones adicionales
7. Se socializa la lista de verificación CUF de la DIADQ, con el personal asistente.

DESARROLLO:

Reunión realizada por el Señor MY. JUAN PABLO GONZÁLEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR CONTRATO N° 057-SUADQ-ARM-2025, para dar inicio a la ejecución contractual y realizar las coordinaciones requeridas para el cumplimiento del contrato No. 057-SUADQ-ARM-2025, suscrito por la Subdirección de Adquisiciones del Ejército Nacional y la empresa M. G. SUBER & ASSOCIATES, LLC, por un valor de: $ USD 227.850,00, con objeto contractual: con plazo de ejecución 10/12/2025, se realizaron las siguientes actividades:

- Se describen las condiciones generales del contrato y de obligatorio cumplimiento, a lo cual la empresa indica que están de acuerdo con cada una de ellas.

- Se revisa cada uno de los puntos establecidos por la lista de verificación para esta reunión de coordinación, la cual se anexa a la presente acta.

- Se verifica la necesidad institucional de recepción de los bienes y la proyección de tiempos de entrega de la empresa, para cada uno de los rubros y de los ítems establecidos en el contrato N° 057-SUADQ-ARM-2025, así:

- CONSIDERACIONES GENERALES:

REQUISITOS TÉCNICOS: Nuevos, originales de fábrica, no remanufacturados ni de segunda mano, embalados y marcados, manuales operación cuando el elemento lo requiera, fechas vencimiento posteriores al plazo ejecución contrato.

PLAZO EJECUCIÓN: 10 de diciembre2025.

LUGAR DE ENTREGA FINAL DE LOS BIENES: (BASOE) Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo Cundinamarca.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: MY. JUAN PABLO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR: CT. JAIRO LEÓN MENDOZA

TIEMPOS DE ENTREGA: Previa coordinación con la supervisión del contrato para prever temas administrativos:

COORDINACIONES CON EL SUPERVISOR CONTRATO: Permisos para ingreso a la unidad beneficiaria, horario recepción de los bienes, transporte y descarga en el lugar de entrega a cargo de la empresa.

GARANTIA TÉCNICA: Debe aportarla por cada Ítem establecido en el contrato.

CATALOGACIÓN OTAN: Anexo códigos OTAN para cada uno de los elementos, obligatorios para el cargue en el SAP.

FACTURACIÓN: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO, identificado con NIT. 800.130.632-4

TRAMITES DE PAGO: Antes del 10 de cada mes para pago en el siguiente mes

La reunión se realizó presencial y gerente de proyecto de manera virtual a través de la aplicación google-Meet.

Socialización lista de verificación CUF por parte de la dirección de adquisiciones y el protocolo de unificación para trámites por parte de la DINEG: se requiere los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución, tales como:

1. Copia del Contrato, Acuerdo Gobierno a Gobierno o Convenio de Colaboración y sus respectivos anexos.
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP.
3. Registro Presupuestal de Compromiso – CRP.
4. Póliza
5. Acta de aprobación de póliza con el número por parte del Ordenador del Gasto.
6. Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio) de la empresa en Colombia y de la empresa extranjera.
7. Poder del Representante Legal y cédula.
8. Acta de aprobación de póliza a modificatorio con el número por parte del Ordenador del Gasto.

9. Certificado presupuestal de que la empresa cuenta con disponibilidad de recursos para la respectiva vigencia (cuando aplique).
10. Factura Proforma
11. Solicitud CUF / Formulario DSP83 y/o Formulario BIS711
12. Formato Certificado Uso Final (CUF), Formulario DSP83 y/o Formulario BIS711, cuando el gobierno cuente con dicho Formato o Formulario; anexando el link o página para verificación de dicho Formato.
13. Traducción del CUF, cuando no sea de idioma español.
14. Solicitud para aval jurídico de DIADQ, por parte del Supervisor del contrato, de la misma fecha de la solicitud del Contratista.
15. Certificado por parte del Supervisor.
16. Último informe del Supervisor o copia de ponencia donde se avala Especificaciones Técnicas diferentes a las de la norma o donde se avala recibir cantidades de prueba.
17. Resolución de Nombramiento de Supervisor.
18. Aval jurídico por parte de la DIADQ, dicho aval debe ser posterior a que sean configurados los requisitos de ejecución del contrato o de la modificación.
19. Oficio de solicitud de la Dirección de Adquisiciones -DIADQ, a la Dirección de Negocios Generales- DINEG, para le elaboración del concepto.
20. Concepto Jurídico DINEG.



COMPROMISOS:		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha de entrega**
Entrega de la documentación por parte del contratista.	Jorge Riaño	20-11-2025
Entrega de la documentación por parte del supervisor del contrato	My. Juan González	21-11-2025

CONVOCATORIA:

Firmas:

TE. GINNA MONTENEGRO
Secretario de la Reunión
Oficial de Contratación DIADQ

MY. JUAN PABLO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR CONTRATO 057-SUADQ-ARM-2025
Quien preside la Reunión

Elaboró: CT. Jairo León
Técnico evaluador

Revisó: MY. JUAN GONZÁLEZ
Supervisor del Contrato de Compraventa N° 057-SUADQ-ARM-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 5 de 5 Código: FO-SECEJ-CEAYG-741 Versión: 10 Fecha de emisión: 2024-08-27

Acta N.° 20255230162168336	**Fecha:** 18-11-2025 **Lugar:** Bogotá, D.C.	**Presidida por:** MY. JUAN PABLO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, R4. REGFE N°. 3 – SUPERVISOR CONTRATO 057-SUADQ-ARM-2025
Asunto:	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CONTRATO No. 057-SUADQ-ARM-2025, SUSCRITO CON LA EMPRESA M. G. SUBER & ASSOCIATES, LLC, CON OBJETO CONTRACTUAL, LA ADQUISICIÓN DE SUPRESOR DE SONIDO PARA FUSIL DE ASALTO LIVIANO CALIBRE 5.56 X 45 MM NATO CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL DIVFE	

Asistentes a la reunión:

N°	Grado. Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico Institucional	Unidad	Firma
01	TE Ginna Montenegro	OF EVASE	ginna.montenegro@ejercito.mil.co	DIADQ	
02	MY Juan Gonzalez	Supervisor	juan.gonzalez@ejercito.mil.co	REGFE3	
03	CT. León Mendoza Jairo	Comite Evaluador	jairo.leon@ejercito.mil.co	REGFE3	
04	Jorge Riaño O.	Director.	jriano@gmail.com	M&S	
05	Adriana Morales	Asesora Juridica	adriana.morales@comando	DIADQ	

Nota: Todas las páginas de las firmas de asistentes deben contener la misma información del formato e imprimirse a doble cara.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL