UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC – DILOS

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: 01 Año: 2026

CONTRATO N°: 037-00-A-COFAC-DILOS-2025

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ERRETEX 2025

VALOR DEL CONTRATO: $1.117.381.300

FORMA DE PAGO: PAC NOVIEMBRE 2025 (1ra Entrega) – PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CXP 2025 (2da Entrega)

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 13 Mes: 06 Año: 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE BOINAS, GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA LOS DIFERENTES UNIFORMES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:

FECHA FIRMA: 22/08/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: SE REALIZA EL MODIFICATORIO DEL PRESENTE CONTRATO TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA PRESENTADA EL 19/08/2025, EXPRESANDO QUE POR TEMAS DE PRODUCCIÓN Y RESULTADOS DE LABORATORIO DEBE AMPLIARSE EL PLAZO DE EJECUCIÓN.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2:

FECHA FIRMA:16/09/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: SE REALIZA EL MODIFICATORIO DEL PRESENTE CONTRATO TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA PRESENTADA, EXPRESANDO QUE POR TEMAS DE PRODUCCIÓN EN LAS CAJAS DE EMPAQUE DE LOS GORROS DEBE AMPLIARSE EL PLAZO DE EJECUCIÓN AL 26/09/2025.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3:

FECHA FIRMA: 26/09/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: SE REALIZA EL MODIFICATORIO DEL PRESENTE CONTRATO TENIENDO EN CUENTA LA ADICIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR DE $324.419.200. ASI MISMO SE ESTIPULARON 02 ENTREGAS Y 02 PAGOS, SEGÚN LAS ENTREGAS PACTADAS Y QUE LOS BIENES SE ENCUENTREN A SATISFACCIÓN SEGÚN LO CONTRATADO. EL PLAZO INICIAL SE MANTIENE, PERO LA SEGUNDA ENTREGA QUEDO PACTADA PARA EL 15/12/2025.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13/06/2025 hasta el 15/12/2025.

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

FECHA	ORDEN DE PAGO	VALOR	DEDUCCIONES	VALOR NETO
27/11/2025	459886025	792.962.100	43.006.533	749.955.567

Porcentaje de pagos realizados: 70.97 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 29.03% (Correspondiente a la adición presupuestal)

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__ Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí __X__

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
ENTREGA DE LA MUESTRA	CONTRATISTA	11/07/2025
VISITA MATERIA PRIMA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	14/07/2025
VISITA DE SEGUIMIENTO 2%	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	24/07/2025
RESULTADOS DE LABORATORIO DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	15/08/2025
VISITA SEGUIMIENTO 80%	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	19/08/2025
RESULTADO DE LABORATORIO DE PRODUCTO TERINADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	25/08/2025
VISITA DE SEGUIMIENTO 100%	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	27/08/2025
ENTREGA TOTAL EN EL ALMACEN DE INTENDENCIA	CONTRATISTA SUPERVISOR	28/08/2025

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DESPUES DEL 2DO MODIFICATORIO:

VISITA SEGUIMIENTO 80%	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	02/09/2025
RESULTADO DE LABORATORIO DE PRODUCTO TERINADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	08/09/2025
VISITA DE SEGUIMIENTO 100%	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	08/09/2025
ENTREGA TOTAL EN EL ALMACEN DE INTENDENCIA	CONTRATISTA SUPERVISOR	16/09/2025

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DESPUES DEL 3ER MODIFICATORIO:

ACTIVIDAD POR REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA
Visita para toma de muestra de materia prima	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	21/10/2025
Visita de seguimiento del 2% evaluación de requisitos generales	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	24/11/2025
Entrega de informes de ensayos de requisitos específicos de la materia prima	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	28/11/2025
Visita de seguimiento del 80% evaluación de requisitos específicos en producto terminado.	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	5/12/2025
Entrega de informes de ensayos de requisitos específicos de producto terminado, Certificado de Conformidad, Declaraciones de conformidad, según aplique.	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	11/12/2025
Visita de seguimiento del 100%, requisitos generales, empaque y rotulado del producto terminado.	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	12/12/2025
Entrega total de los elementos	Contratista Supervisor del contrato	15/12/2025

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __x___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. El día 15/12/2025 se realiza la visita de seguimiento de requisitos por 100%, en la cual se evidencia la totalidad de los ítems elaborados según las especificaciones técnicas. Se da visto bueno por parte de la Subdirección de Calidad para la recepción total de los elementos.








GERMAN QUALITY




JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
7085
COLOMBIANA





2. El día 15/12/2025 se realiza la recepción total en el Almacén General de Intendencia de la FAC de lo correspondiente a la segunda entrega parcial y total del contrato.













ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. Pago de la segunda entrega por parte de la ENTIDAD.
2. Liquidación del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** __X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT. RUBIO REYES JUAN PABLO

FIRMA:

C.C. No. 1.143.839.506

DEPENDENCIA: DILOS - JELOG

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			NO APLICA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			NO APLICA