| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL | CO-CBS-FT-20 V3 |

Bogotá D.C.,

**DE:** VÍCTOR HUGO VELÁSQUEZ ORTIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PARA:** ÁREA DE CONTRATACIÓN.

**CONTRATO No.** 5944 / 2025

**OBJETO DEL CONTRATO:**
"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E"

**CONTRATISTA: LAVASET S.A.S.**

**TIPO DE LA SOLICITUD:**

ADICIÓN [X] SUSPENSIÓN [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ]

ACLARATORIO [ ] PRORROGA [X]

**VALOR DE LA ADICIÓN:** CUATROCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($401.709.000)

**PRORROGA:** DEL 03 DE ENERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

**JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:**
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. como resultado de la Invitación a Cotizar 068 DE 2025 suscribió el contrato No. 5944 de 2025 con **LAVASET S.A.S.** para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. donde la propuesta económica fue por la suma de $600.000.000, con una duración de tres (3) meses, a razón de $200.000.000 mensuales promedio, a partir del 11 julio de 2025, sin embargo, una vez revisada la ejecución financiera y la entrada en funcionamiento de la central de esterilización del Hospital de Meissen, se requiere adicionar el contrato en la suma de $401.709.000 y prorrogarlo hasta el 28 de febrero de 2026, para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de lavado y alquiler de ropa hospitalaria limpia.

| VALOR PROMEDIO FACTURADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|---|---|
| $ 210.000.000 | 81% |

| INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES** | **VALOR EJECUTADO A LA FECHA** | **SALDO ACTUAL** | **TIEMPO DE PROYECCIÓN** |
| $ 1.131.215.869 | $ 912.923.979 | $218.291.890<br>Para cubrir el mes de diciembre de 2025 y 2 días de enero de 2026 | |

| INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO INICIAL DEL CONTRATO** | **PRORROGAS EFECTUADAS** | **SUSPENSIONES EFECTUADAS** | **TIEMPO A PRORROGAR** |
| 11 de julio de 2025 al 10 octubre de 2025 | 11 de octubre al 30 de noviembre de 2025<br>01 de noviembre al 02 de enero de 2026 | | 03 de enero al 28 de febrero de 2026 |

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **VÍCTOR HUGO VELÁSQUEZ ORTIZ**
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DEL SUPERVISOR _____

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **ANDRÉS CARDOSO TORRES**
**PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

FIRMA DEL SUPERVISOR _____

| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA | CO-CBS-FT-12 V7 |

| FECHA: | 30 de diciembre de 2025 | INFORME PARCIAL: | X | INFORME FINAL : | |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 5944 - 2025 | CONTRATISTA: | LAVASET S.A.S. | CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: | 900.405.170-8 |
| No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO (Numero y vigencia) | | | | | |
| Objeto del Contrato: | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E | | | | |
| Datos del Contratista | Representante Legal: | ANDERSON SARMIENTO NATER | | Cedula de Ciudadania: | 1.045.715.216 |
| | Asesor Comercial: | - | | Teléfono: | 702 46 02 |
| | Dirección: | CARRERA 29B No. 70 - 45 | | Celular: | 317 377 15 08 |
| | E mail: | gerenciageneral@lavasetsas.com.co | | Pagina WEB: | - |
| Datos del Supervisor/Interventor Administrativo | Nombres y Apellidos: | VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ | | Cedula de Ciudadania: | 80.430.897 |
| | Cargo / Perfil del Supervisor: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | Area o Dependencia: | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| | Dirección: | CARRERA 24C No. 54 - 47 SUR | | Teléfono fijo: | 730 00 00 Ext. 26069 |
| | Correo electrónico: | dir.administrativa@subredsur.gov.co | | Celular: | 310 564 47 98 |
| Datos del Supervisor/Interventor Administrativo | Nombres y Apellidos: | ANDRES RICARDO CARDOSO TORRES | | Cedula de Ciudadania: | 80.812.750 |
| | Cargo / Perfil del Supervisor: | PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA | | Area o Dependencia: | Servicios Básicos |
| | Dirección: | CARRERA 24C No. 54 - 47 SUR | | Teléfono fijo: | 730 00 00 Ext. 26069 |
| | Correo electrónico: | servicios.basicos@subredsur.gov.co | | Celular: | 301 271 21 65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Acta de inicio: | 11 de julio de 2025 | Fecha de Terminación Inicial: | 10 de octubre de 2025 | Plazo Inicial: | 3 MESES |
| Valor inicial del Contrato: | $ 600.000.000 | VALOR INICIAL EN LETRAS: | SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE. | | |
| Descripción del Rubro: | SERVICIO DE LAVANDERIA | | | Código del Rubro: | 42450209 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 1.018 | | | Fecha de Disponibilidad Presupuestal: | 12-jun.-25 |
| Certificado de Registro Presupuestal No.: | 21.401 | | | Fecha de Registro Presupuestal: | 11-jul.-25 |

## 2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

| N° DE ADICIÓN | VALOR DE LA ADICIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: | N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | FECHA DE LA DISPONIBILIDAD: | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°: | FECHA DEL REGISTRO: | CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 328.215.869 | 29-sep.-25 | 1.619 | 19-sep.-25 | 28.417 | 30-sep.-25 | 424502091 |
| 2 | $ 203.000.000 | 28-nov.-25 | 2.035 | 27-nov.-28 | | | 424502091 |
| 3 | | | | | | | |

## 3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

| N° | PRORROGA / SUSPENSION | PLAZO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRORROGA | 1 MES - 20 DÍAS | 29 de septiembre de 2025 | 11 de octubre de 2025 | 30 de noviembre de 2025 |
| 2 | PRORROGA | 1 MES - 02 DÍAS | 28 de noviembre de 2025 | 1 de diciembre de 2025 | 2 de enero de 2026 |
| 3 | | | | | |

## 4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

| N° | OTRO SI No. (Aclaratorio, inclusion, Exclusion) | CONSIDERACION DEL OTRO SI | FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |

## 5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

| ÍTEM | FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | N° ENTRADA ALMACÉN | VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | SALDO DEL CONTRATO | No. COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA COMPROBANTE DE EGRESO | VALOR CANCELADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-ago.-25 | LVE 5014 | - | $ 128.540.656 | $ 471.459.344 | | | |
| 2 | 04-sep.-25 | LVE 5029 | - | $ 199.675.213 | $ 271.784.131 | | | |
| 3 | 06-oct.-25 | LVE 5045 | - | $ 193.954.290 | $ 77.829.841 | | | |
| 4 | 06-nov.-25 | LVE 5057 | - | $ 200.366.657 | $ 205.679.053 | | | |
| 5 | 04-dic.-25 | LVE 5072 | | $ 190.387.163 | $ 218.291.890 | | | |
| TOTAL EJECUTADO | | | | | | | $ 912.923.979 | $ 0 |

## 6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 600.000.000 | VALOR PAGADO: | $ 0 |
| VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO: | $ 531.215.869 | SALDO POR PAGAR: | $ 912.923.979 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 1.131.215.869 | SALDO A REINTEGRAR: | $ 218.291.890 |

## 7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

| No. | OBLIGACIÓN | CUMPLIMIENTO SI/NO | EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD | SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garantizar con sus propios recursos la prestación continua y permanente del Servicio de Alquiler de Ropa Hospitalaria Limpia a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, durante el término que estipule el plazo de ejecución del presente contrato. | SI | se entrega dotacion, pero no es suficiente | |
| 2 | Entregar la ropa hospitalaria limpia que le sea solicitada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, según lo establecido en el Anexo Técnico. | NO | Se entrega ropa con mal proceso de lavado | |
| 3 | Garantizar en todos los casos la reposición de las prendas teniendo en cuenta el estado de estas (desgastes, manchas, roturas, terminación de su vida útil), la cuál debe ser cada cuatro meses desde el inicio del contrato y/o a solicitud del supervisor del contrato o de quien reciba las prendas, sin que lo anterior genere costo adicional para la Subred Sur. | NO | se realiza reposicion de ropa deteriorada pero no en su totalidad | |
| 4 | Garantizar durante el plazo de ejecución del contrato la entrega del cien por ciento (100%) de la ropa hospitalaria limpia en todos los puntos de la Subred Sur, en los cuales hacen uso de las prendas, ello, de acuerdo con la orden de servicio aprobada por el personal designado por la Subred para tal fin. | SI | se recibe dotacion nueva pero no en la cantidad suficiente | |
| 5 | Disponer de los medios necesarios para garantizar el control de las entradas y salidas de la ropa hospitalaria en los puntos relacionados en el anexo técnico | SI | se cuenta con los formatos de entrega y pesaje de ropa hospitalaria con el apoyo de | |
| 6 | Informar periódicamente los lugares y los sitios de almacenaje y la relación del inventario de sus equipos, los cuales al finalizar el contrato deberá, a costo propio, retirar de las instalaciones de la Subred Integrada de Salud Sur. El proveedor será en todo momento propietario y responsable de los medios tecnológicos y de la infraestructura necesaria para el "Servicio Integral de lavado y Alquiler de ropa hospitalaria limpia" | SI | | |
| 7 | Garantizar permanentemente un stock mínimo del diez por ciento (10%) de la de ropa hospitalaria limpia según lo estipulado en el anexo técnico. | NO | no se garantiza el stop del 10 % | |
| 8 | Entregar y recoger la ropa hospitalaria en las unidades y servicios de las Subredes de Servicios de Salud Sur según lo establecido en el anexo técnico. | SI | | |
| 9 | Realizar el pesaje de la ropa y las prendas hospitalarias objeto de este contrato. | SI | | |

| No. | OBLIGACIÓN | CUMPLIMIENTO SI/NO | EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD | SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Realizar las Notas Créditos o ajustes pertinentes, teniendo en cuenta el pesaje de las prendas que sean devueltas como no conformidad. | SI | | |
| 11 | Diligenciar las planillas de control de recepción y entrega de las prendas a proveer en cada uno de los puntos señalados en el anexo técnico. | SI | | |
| 12 | Cumplir con la Norma ISO 9001:2008 para la prestación de servicios de lavado, desinfección, refacción, transporte y alquiler de prendas, garantizando el soporte suficiente para la prestación del servicio las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días al año. | SI | | |
| 13 | Presentar manuales o protocolos documentados para lavado, desinfección y planchado de ropa hospitalaria | SI | | |
| 14 | Contar con protocolos de manejo hospitalario quirúrgico, ropa limpia hospitalaria y contaminada. | SI | | |
| 15 | Entregar la ropa lavada, desinfectada, planchada debidamente empacada de forma tal que garantice las condiciones de asepsia de las prendas. | SI | | |
| 16 | Realizar en cada prenda el estampado del logo establecido como distintivo único para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, junto con el nombre de la Unidad o Centro de Salud a la que pertenece, incluyendo ambulancias con el móvil. | NO | | |
| 17 | Garantizar que el vehículo de transporte de la ropa cumpla con las normas de bioseguridad requeridas y la normatividad vigente. | SI | | |
| 18 | Entregar a la Subred Sur cinco días hábiles después de la firma del contrato el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado por la empresa. | SI | | |
| 19 | Garantizar que durante la ejecución del contrato se cuente con vehículos para la entrega de la ropa hospitalaria, los cuales deben cumplir con la normatividad de tránsito y condiciones sanitarias, lo cual será revisado por el supervisor del contrato. | SI | | |
| 20 | Las demás asignadas por el supervisor e inherentes al objeto contractual. | SI | | |
| OBSERVACIONES: | | | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 81% |

**8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador (ESPECIFICANDO EL MES) | Verificados con parafiscales del mes de noviembre de 2025 | | | |
| FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN | | ANEXOS (CD) | | FECHA: |
| FIRMA DEL SUPERVISOR | | TOTAL FOLIOS | | FECHA: |
| NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME | CARGO/PERFIL | | FIRMA | FECHA: |