ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA

(Aclaración al Acta parcial No 01 del 29 de diciembre de 2025)		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
OBRA	**563**	**16 DE DICIEMBRE DE 2025**
Objeto:	**EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACION y ESTABILIZACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**	

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA GILBERTO GALINDO ALVARADO
NIT 6773569-7

Con el fin de aclarar algunos errores de transcripción en el texto de la misma, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

PERIODO DE PAGO DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados es la siguiente:

PERIODO DE PAGO N.A.

De esta manera queda aclarada el acta parcial Nº 01 de fecha 29 de diciembre de 2025, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 31 días del mes de diciembre de 2025.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

LA SUPERVISIÓN

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de infraestructura

EL CONTRATISTA

GILBERTO GALINDO ALVARADO
Contratista