ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA

(Aclaración al Acta de inicio del 31 de diciembre de 2025)		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
OBRA	**574**	**24 DE DICIEMBRE DE 2025**
Objeto:	**ADECUACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN TALUD EROSIONADO DE LA VÍA MARGEN DERECHO, SOBRE LA QUEBRADA PORTANA EN LA VÍA TAURAMENA - MONTERRALO, EN LA VEREDA JAGÜITO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.**	

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA GILBERTO GALINDO ALVARADO
NIT 6773569-7

Con el fin de aclarar algunos errores de transcripción en el texto de la misma, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

5. Que el contratista realizó el pago de las correspondientes estampillas: Tasa pro deporte y recreación, Estampilla Pro Cultura, Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor y Estampilla para la Justicia Familiar.

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados es la siguiente:

Que el contratista realizó el pago de las correspondientes estampillas: Tasa pro deporte y recreación, Estampilla Pro Cultura, Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor.

De esta manera queda aclarada el acta de inicio de fecha 31 de diciembre de 2025, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 31 días del mes de diciembre de 2025.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

LA SUPERVISIÓN

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de infraestructura

EL CONTRATISTA

GILBERTO GALINDO ALVARADO
Contratista