MODIFICATORIO N°1 AL PLAN DE INVIERISIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA No.574 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025

ADECUACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN TALUD EROSIONADO DE LA VÍA MARGEN DERECHO, SOBRE LA QUEBRADA PORTANA EN LA VÍA TAURAMENA - MONTERRALO, EN LA VEREDA JAGÜITO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTRATO DE OBRA No.574 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	***$37,768,599.00***
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	***$18,884,299.00***

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	(%)	VALOR
1	Salarios y prestaciones sociales	50.00%	$18,884,299.00
		50.0%	**$18,884,299.00**
	ANTICIPO		**$18,884,299.00**

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	RECURSO	CCPET	VALOR
2.3.24.2402.0600.2024 854100009	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Y CAMINOS ANCESTRALES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN	2.3.2.02.02.005	$18,884,299.00
REGISTRO PRESUPUESTAL No	1389 del 26 de diciembre de 2025			**$18,884,299.00**

GILBERTO GALINDO ALVARADO
Contratista

LINO RODRÍGUEZ OCHOA
Secretaria de Infraestructura
Supervisor