DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8296fd04b14457376e7943127f5e25e123e99c35a600e25ea5488e1d93e541835fc74c51a439fa4de2cd069fcaf8341c

Número de Factura: VUP-120
Fecha de Emisión: 26/10/2025
Fecha de Vencimiento: 25/12/2025
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARFIG S.A.S.
Nombre Comercial: MARFIG S.A.S.
Nit del Emisor: 900488808
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 19 A 1 7 C 37 BRR LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 3205469401
Correo: marfig2010@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800140974
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. ESTACION DE POLICIA VILLANUEVA RECURSO 11	NIU	1,00	$ 29.025.010,69	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.025.010,69
2	006	ADMINISTRACION 30%	NIU	1,00	$ 8.707.503,20	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.707.503,20
3	007	IMPREVISTOS 0.5%	NIU	1,00	$ 145.125,05	$ 0,00	$ 0,00					$ 145.125,05
4	008	UTILIDAD 3%	NIU	1,00	$ 870.750,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 165.442,56	19.00			$ 870.750,32

Datos AIU

Información - Adicional
Contrato de servicios AIU por concepto de:MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. ESTACION DE POLICIA VILLANUEVA RECURSO 11

Notas Finales

Linea de negocio: #$16-01-01-D19;27-6-10013;mario.barrios@correo.policia.gov.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
26/10/2025 11:46:09
Documento validado por la DIAN:
26/10/2025 11:46:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	38748389.26
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	38748389.26
IVA	165442.56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	165442.56
Total neto factura (=)	38913831.82
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 38913831.82

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	38.748.389,26
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	38.748.389,26
IVA	165.442,56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	165.442,56
Total neto factura (=)	38.913.831,82
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 38.913.831,82

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090560691 Rango desde: 107 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-03-15

Código: 1LF-FR-0206	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 22/12/2024	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	
Versión: 1		

CONTRATO:	PN-DEGUA-SA-MC No- 27-6-10013-25	OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
UNIDAD:	ESTACION DE POLICIA VILLANUEVA		
ORDENADOR DEL GASTO:	CORONEL DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ		
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:	NO APLICA		
CONTRATISTA:	MARFIG SAS		
SUPERVISOR TÉCNICO:	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA		
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:	SI CARLOS MARIO BARRIOS BOTELLO		
RESIDENTE DE OBRA:	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		

Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):	$ 210.000.000
Fecha de inicio Contrato:	01/07/2025
Valor Adición:	$ -
Valor total presente formato:	$ -
Fecha presente formato:	01/10/2025
Corte de mantenimiento:	3
Periodo Ejecución corte de mantenimiento:	02/09/2025 - 31-09-2025

INSTALACIÓN POLICIAL	Estacion De Policia Villanueva
CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1
NECESIDAD:	Cocina, enchapes de piso y muros en baños, luminarias, cielo raso y carpinteria de madera.
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GUBIR
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Estacion De Policia Villanueva
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A4

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	VALOR UNITARIO	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		OBSERVACIONES DEL ITEM
						CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES											
	A4-1.11.	Desmonte Placas Aligeradas	M2	29,97	$ 45.231,09	0,00	$ -	27,10	$ 1.225.690,18	27,10	$ 1.225.690,18	
	A4-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	35,25	$ 29.247,32	0,00	$ -	35,25	$ 1.030.947,56	35,25	$ 1.030.947,56	
	A4-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	201,26	$ 16.547,69	0,00	$ -	201,26	$ 3.330.354,79	201,26	$ 3.330.354,79	
	A4-1.20.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	0,00	$ 13.864,46	10,00	$ 136.644,60	2,34	$ 31.974,84	12,34	$ 168.619,44	AREA DE COCINA Y AREA DE INRESO A APARTAMENTO FISCAL (PALOMAS).
	A4-1.21.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	20,00	$ 5.230,06	17,00	$ 88.911,33	0,00	$ -	17,00	$ 88.911,33	ITEM DE MEJORA DE LA OFERTA TECNICA ADICIONAL APLICADO EN LA COCINA CON DESMONTE DE DOS LUMINARIAS EN LA COCINA. OTROS DESMONTES EN PASILLO, ALOJAMIENTOS, GUARDIA, BAÑOS, APARTAMENTO FISCAL
	A4-1.22.	Desmonte Puertas y Marcos	UN	11,00	$ 29.247,32	0,00	$ -	9,91	$ 289.745,70	9,91	$ 289.745,70	
	A4-1.23.	Desmonte de ventanas	M2	1,00	$ 9.060,17	0,00	$ -	1,00	$ 9.060,17	1,00	$ 9.060,17	
	A4-1.24.	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos	M2	2,34	$ 6.205,38	0,00	$ -	2,34	$ 14.520,60	2,34	$ 14.520,60	
	A4-1.27.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	24,00	$ 46.795,72	0,00	$ -	24,00	$ 1.123.097,31	24,00	$ 1.123.097,31	
	A4-1.28.	Desmonte de Grifería	UN	24,00	$ 14.479,23	0,00	$ -	24,00	$ 347.501,61	24,00	$ 347.501,61	
	A4-1.34.	Desmonte de muebles empotrados	M2	46,00	$ 19.037,31	6,16	$ 117.269,82	46,00	$ 875.718,20	52,16	$ 992.988,03	DESMONTE DE 2 CLOSETS - APARTAMENTO FISCAL - CT GIRALDO Y SARGENTO HORMAZA
	A4-1.36.	Desmonte de pañete	M2	166,01	$ 12.418,69	0,00	$ -	166,01	$ 2.061.611,09	166,01	$ 2.061.611,09	
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS											
	A4-2.41.	Suministro e instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente	M2	0,00	$ 63.212,81	14,00	$ 884.979,32	0,00	$ -	14,00	$ 884.979,32	AREA DE COCINA Y AREA DE INGRESO A APARTAMENTO FISCAL (PALOMAS).
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS											
	A4-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	12,00	$ 16.315,88	0,00	$ 195.790,58	12,00	$ 195.790,58	12,00	$ 195.790,58	
	A4-3.32.	Reposición e instalación de tapa de registro plástica	UN	10,00	$ 36.049,46	5,00	$ 180.247,29	0,00	$ -	5,00	$ 180.247,29	BAÑO SUBOFICIALES, FEMENINAS Y PATRULLEROS Y EN LAS 2 COCINAS
	A4-3.55.	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir	UN	0,00	$ 242.351,81	6,00	$ 1.454.110,86	0,00	$ -	6,00	$ 1.454.110,86	2 BAÑO SUBOFICIALES, 2 BAÑO FEMENINAS Y 2 BAÑO PATRULLEROS
	A4-3.39.	Suministro e instalación de lavaplatos con grifería	UN	2,00	$ 464.360,80	2,00	$ 928.721,60	0,00	$ -	2,00	$ 928.721,60	COCINA PISO 1 DE LA ESTACIÓN Y COCINA PISO 2 EN APARTAMENTO FISCAL
	A4-3.20.	Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar	UN	0,00	$ 2.390.123,61	1,00	$ 2.390.123,61	0,00	$ -	1,00	$ 2.390.123,61	ACOMETIDA DE GAS COCINA ESTACIÓN
	A4-3.26.	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4"	ML	0,00	$ 27.913,28	14,00	$ 390.788,29	0,00	$ -	14,00	$ 390.788,29	COCINA DE APARTAMENTO FISCAL
	A4-3.42.	Suministro e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior.	UN	6,00	$ 418.217,10	0,00	$ -	6,00	$ 2.509.302,62	6,00	$ 2.509.302,62	
	A4-3.48.	Suministro e instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.	UN	6,00	$ 417.552,03	0,00	$ -	6,00	$ 2.505.312,16	6,00	$ 2.505.312,16	
	A4-3.57.	Suministro e instalación de grifería convencional individual para lavamanos	UN	7,00	$ 83.005,31	6,00	$ 498.031,87	0,00	$ -	6,00	$ 498.031,87	GRIFERIA BAÑO SUBOFICIALES, BAÑO PATRULLEROS Y BAÑO FEMENINAS
	A4-3.67.	Suministro e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente	UN	0,00	$ 153.120,98	0,00	$ -	7,00	$ 1.071.846,86	7,00	$ 1.071.846,86	
	A4-3.76.	Suministro e instalación de Grifería orinal tradicional cromo	UN	0,00	$ 211.848,98	0,00	$ -	6,00	$ 1.271.093,86	6,00	$ 1.271.093,86	
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS											
	A4-4.17.	Reposición e instalación interruptor sencillo	UN	12,00	$ 25.044,26	3,00	$ 75.132,79	0,00	$ -	3,00	$ 75.132,79	ALOJAMIENTOS Y ZONA DE COCINA
	A4-4.20.	Reposición e instalación interruptor doble	UN	18,00	$ 26.243,31	8,00	$ 209.946,49	0,00	$ -	8,00	$ 209.946,49	ALOJAMIENTOS, APARTAMENTO FISCAL Y ZONA DE COCINA
	A4-4.30.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI	UN	9,00	$ 76.055,72	5,00	$ 380.278,58	0,00	$ -	5,00	$ 380.278,58	COCINAS Y BAÑOS
	A4-4.52.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 24w	UN	12,00	$ 52.716,89	15,00	$ 790.753,35	0,00	$ -	15,00	$ 790.753,35	COCINA, ALOJAMIENTOS, OFICINA DE ESTACIÓN, APARTAMENTO FISCAL Y GUARDIA
5	MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS											
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA											
	A4-6.19.	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera	ML	9,60	$ 51.336,57	0,00	$ -	15,88	$ 815.224,75	15,88	$ 815.224,75	
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA											
	A4-7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	52,29	$ 30.755,23	0,00	$ -	62,53	$ 1.923.269,88	62,53	$ 1.923.269,88	
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS											
	A4-8.05.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado	M2	35,25	$ 47.259,33	0,00	$ -	35,25	$ 1.665.891,29	35,25	$ 1.665.891,29	
	A4-8.30.	Suministro e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra	M2	0,00	$ 160.372,86	0,00	$ -	18,77	$ 3.009.877,84	18,77	$ 3.009.877,84	
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS											
	A4-9.32.	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	0,00	$ 28.301,21	30,00	$ 849.036,31	0,00	$ -	30,00	$ 849.036,31	TODA LA ESTACIÓN Y EL APARTAMENTO FISCAL
	A4-9.05.	Suministro e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2	166,01	$ 86.450,03	0,00	$ -	174,07	$ 15.048.356,72	174,07	$ 15.048.356,72	
	A4-9.07.	Suministro e instalación de división en aluminio y lámina plástica	M2	24,00	$ 846.518,19	0,00	$ -	19,80	$ 12.801.060,12	19,80	$ 12.801.060,12	
	A4-9.10.	Suministro e instalación Win en Aluminio	ML	10,00	$ 28.992,40	0,00	$ -	0,00	$ 1.516.302,31	52,30	$ 1.516.302,31	
	A4-9.12.	Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye marco y todos los elementos para su correcto funcionamiento	ML	23,90	$ 869.651,96	0,00	$ -	20,80	$ 18.088.761,14	20,80	$ 18.088.761,14	
	A4-9.31.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.	UN	0,00	$ 47.713,68	0,00	$ -	12,00	$ 572.564,15	12,00	$ 572.564,15	
	A4-9.76.	Reposición e instalación de mesón en piedra natural con faldon 7cm. incluye estructura portante.	M2	3,29	$ 844.884,39	0,00	$ -	16,09	$ 13.594.189,78	16,09	$ 13.594.189,78	
10	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA											
	A4-10.02.	Suministro e instalación de Clóset flormorado	M2	52,16	$ 667.992,64	7,38	$ 4.928.449,71	45,83	$ 30.614.102,78	53,21	$ 35.542.552,49	APARTAMENTO FISCAL - CLOSET HABITACIÓN DE SARGENTO Y HABITACIÓN DE CAPITÁN
	A4-10.10.	Suministro e instalación de mueble altura 0.80 flormorado	ML	10,96	$ 590.255,53	4,55	$ 2.685.662,65	0,00	$ -	4,55	$ 2.685.662,65	COCINA PISO 1 DE ESTACIÓN Y COCINA PISO 2 DE APARTAMENTO FISCAL
	A4-10.11.	Suministro e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan	ML	0,00	$ 584.294,65	4,55	$ 2.658.540,67	0,00	$ -	4,55	$ 2.658.540,67	COCINA PISO 1 DE ESTACIÓN Y COCINA PISO 2 DE APARTAMENTO FISCAL

Código: 1LF-FR-0208	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES												POLICÍA NACIONAL
Fecha: 23/12/2024	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES												
Versión: 1													
	A4-10.16.	Suministro e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente	M2	5,97	$ 292.203,45	14,40	$ 4.207.729,74	0,00	$ -	14,40	$ 4.207.729,74	PUERTAS DE ALOJAMIENTOS Y BAÑOS Y DE APARTAMENTO FISCAL
11	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA											
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES											
	A4-12.24.	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4	M2	166,01	$ 52.354,80	0,00	$ -	176,36	$ 9.233.293,10	176,36	$ 9.233.293,10	
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS											
14	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS											
	A4-14.06.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente	UN	9,00	$ 222.175,90	9,00	$ 1.999.583,09	0,00	$ -	9,00	$ 1.999.583,09	PUERTAS DE ALOJAMIENTOS Y BAÑOS Y DE APARTAMENTO FISCAL
	A4-14.07.	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente	UN	28,00	$ 65.407,81	16,00	$ 1.046.524,94	0,00	$ -	16,00	$ 1.046.524,94	PUERTAS DE CLOSETS DE ALOJAMIENTOS Y DE APARTAMENTO FISCAL
15	MANTENIMIENTO DE ESPEJOS											
	A4-15.02.	Suministro e Instalación Espejo incoloro 4mm	M2	2,34	$ 149.531,94	3,50	$ 523.361,79	0,00	$ -	3,50	$ 523.361,79	BAÑOS EN GENERAL
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS											
	A3-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	220,00	$ 6.964,95	129,26	$ 900.267,30	19,13	$ 133.208,50	148,38	$ 1.033.475,80	ESTACIÓN Y APARTAMENTO FISCAL
	A3-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	18,00	$ 87.489,34	8,00	$ 699.914,66	8,00	$ 699.914,68	16,00	$ 1.399.829,36	
					SUBTOTAL		$ 29.025.010,68		$ 127.609.583,17		$ 156.634.593,86	
					TOTAL COSTO DIRECTO		$ 29.025.010,68		$ 127.609.583,17		$ 156.634.593,86	
					ADMINISTRACIÓN	30,0%	$ 8.707.503,21		$ 38.282.874,95		$ 46.990.378,16	
					IMPREVISTOS	0,6%	$ 145.125,05		$ 638.047,92		$ 783.172,97	
					UTILIDAD	3,0%	$ 870.750,32		$ 3.828.287,50		$ 4.699.037,82	
					IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,0%	$ 165.442,56		$ 727.374,63		$ 892.817,19	
					TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 9.888.821,14		$ 43.476.585,00		$ 53.365.406,14	
					COSTO TOTAL		$ 38.913.831,82		$ 171.086.168,17		$ 210.000.000,00	

SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR	$ 38.913.831,83
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$ 0,00

Elaboró:

ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:

ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:

JUAN MARULANDA FIGUEROA
CONTRATISTA MARFIG SAS

Revisó:

IC CARLOS MARIO BARRIOS BOTELLO
COORDINADOR DEGUA

Verificación Técnica:

IT JUAN CARLOS CASTELLAR IBARRA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

(Este Espacio lo diligenciará el **GRUPO BIENES RAÍCES** en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

RECIBO Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA: SI_____ NO _____ Número de Comité _____ Fecha de Comité _____

OBSERVACIONES

Revisó y Autorizó:

CR DIEGO EDISON MONTAÑA GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO


MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	4 DE 21
FECHA DD 30 MM 10 AA 25		CONTRATO	#¡VALOR!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".				
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.468.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	ITEM	A4-1.20.	UND	M2	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	FRENTE: Estacion De Policia Villanueva





Localización	Dimensiones: Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	Medida Total
COCINA	1,00	2,00	3,20	6,40	1	6,40
PASILLO PATIO - DEBAJO DE LOS BAÑOS	1,00	1,20	3,00	3,60	1	3,60
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						10,00
Vienen						
TOTAL						10,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR


MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	4 DE 21
FECHA	DD 30 MM 10 AA 25	CONTRATO	#¡VALOR!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".			REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3	CEDULA	1.082.842.612
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA		

CAPÍTULO	1	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	ITEM	A4-1.21.	UND	UN	FRENTE	Estacion De Policia Villanueva

Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores







Localización	Dimensiones				Cantidad	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area		
Alojamiento Suboficiales					3	3,00
Alojamiento Femeninas					3	3,00
Alojamiento Patrulleros					7	5,00
Cocina					2	2,00
Baño Patrulleros					1	1
Pasillo						
					Subtotal	17,00
					Vienen	
					TOTAL	17,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	10 DE 21
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	Suministro e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica	ITEM	A4-2.41.	UND	M2	Suministro e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente

FRENTE: Estacion De Policia Villanueva





Localización	Dimensiones				Cantidad	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area		
COCINA	1,00	2,00	5,20	10,40	1	10,40
PASILLO PATIO - DEBAJO DE LOS BAÑOS	1,00	1,20	3,00	3,60	1	3,60
						0,00
						0,00
Subtotal						14,00
Vienen						
TOTAL						14,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR


MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	10	DE	21
FECHA	DD 30	MM 9	AA 25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".				
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900 488 808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar	ITEM	A4-3.20.	UND	UN	Reposición e instalación de Acometida Gas Unifamiliar	FRENTE: Estacion De Policia Villanueva





SPARK 30C



SPARK 30C

Localización	Dimensiones: Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	Medida Total
Cocina 1er. Piso					1	1,00
Cocina 2do. Piso					0	0,00
					Subtotal	1,00
					Vienen	
					TOTAL	1,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	10	DE	21

FECHA	DD	3	MM	5	AA	25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	Reposición e instalación de tapa de registro plástica	ITEM	A4-3.32.	UND	UN	Reposición e instalación de tapa de registro plástica	FRENTE	Estacion De Policia Villanueva

Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Baño Suboficiales					1	1,00
Baño Patrulleros					1	1,00
Baño Femeninas					1	1,00
Cocina 1er. Piso					1	1,00
Cocina 2do. Piso					1	1
				Subtotal		5,00
				Vienen		
				TOTAL		5,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA


SUPERVISIÓN:


FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	12 DE 21
FECHA	DD 30 MM 9 AA 25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".				
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA	CEDULA	1.082.942.612

CAPÍTULO	3	Suministro e instalación de lavaplatos con grifería	ITEM	A4-3.39.	UND	UN	Suministro e instalación de lavaplatos con grifería	FRENTE	Estacion De Policia Villanueva





Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Cocina 1er. Piso					1	1,00
Cocina 2do. Piso					1	1,00
					Subtotal	2,00
					Vienen	
					TOTAL	2,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	17	DE	21

FECHA	DD	3	MM	5	AA	25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900 488 808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	10	Suministro e instalación de Clóset flormorado	ITEM	A4-10.02	UND	M2	Suministro e instalación de Clóset flormorado	FRENTE	Estacion De Policia Villanueva



Localización	Dimensiones				Cantidad	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area		
Alojamiento Suboficiales	4,50	-	0,38	1,71	1	1,71
Alojamiento Suboficiales	3,60	-	2,00	7,20	1	7,20
Alojamiento Suboficiales	0,76		2,00	1,52	1	1,52
Alojamiento Femeninas	1,21		2,00	2,42	1	2,42
					Subtotal	12,85
					Vienen	
					TOTAL	12,85

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	17	DE	21

FECHA	DD	3	MM	8	AA	25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".				
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	10	Suministro e instalación de mueble altura 0.80 flormorado	ITEM	A4-10.10.	UND	ML	Suministro e instalación de mueble altura 0.80 flormorado	FRENTE	Estacion De Policia Villanueva





Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Cocina Apartamento Fiscal	2,10	-	1,00	1,00	1	2,10
Cocina Apartamento Fiscal	2,45	-	1,00	2,45	1	2,45
					Subtotal	4,55
					Vienen	
					TOTAL	4,55

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	17	DE	21
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"		
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900 488 808-3
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA

REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA								
CEDULA	1.082.842.612								
CAPÍTULO	10	Suministro e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente	ITEM	A4-10.16	UND	M2	Suministro e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente	FRENTE	Estacion De Policia Villanueva





Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Apartamento Fiscal - Baño - Hab. Sargento y Hab. Capitán	2,00	0,90	1,00	1,80	1	1,80
Alojamiento Femeninas	2,00	0,90	1,00	1,80	2	3,60
Alojamiento Suboficiales	2,00	0,90	1,00	1,80	2	3,60
Alojamiento Patrulleros	2,00	0,90	1,00	1,80	2	3,60
apto fiscal	2,00	0,90	1,00	1,80	1	1,80
				Subtotal		14,40
				Vienen		
				TOTAL		14,40

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	17	DE	21

FECHA	DD	3	MM	8	AA	25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".			REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3	CEDULA	1.082.842.612
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA		

CAPÍTULO	10	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente	ITEM	A4-14.06	UND	UN	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente	FRENTE	Estacion De Policia Villanueva

Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Apartamento Fiscal - Hab. Sargento y Hab. Capitán	1,00	1,00	1,00	1,00	2	2,00
Alojamiento Femeninas	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1,00
Alojamiento Suboficiales	3,00	1,00	1,00	3,00	1	3,00
Alojamiento Patrulleros	2,00	1,00	1,00	2,00	1	2,00
Apartamento Fiscal Baño	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1,00
				Subtotal		9,00
				Vienen		
				TOTAL		9,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	17	DE	21

FECHA	DD 3	MM 8	AA 25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".				
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT:	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	10	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente	ITEM	A4-14.07	UND	UN	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente	FRENTE: Estacion De Policia Villanueva

Localización	Dimensiones				Cantidad	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area		
Apartamento Fiscal - Hab. Sargento y Hab. Capitán	2,00	1,00	1,00	2,00	3	6,00
Alojamiento Femeninas	2,00	1,00	1,00	2,00	2	4,00
Alojamiento Suboficiales	2,00	1,00	1,00	2,00	2	4,00
Alojamiento Patrulleros	1,00	1,00	1,00	1,00	2	2,00
					Subtotal	16,00
					Vienen	
					TOTAL	16,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	17 DE 21
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".			REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3	CEDULA	1.082.842.612
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA		

CAPÍTULO	10	Suministro e instalación Espejo incoloro 4mm	ITEM	A4-15.02	UND	M2	Suministro e Instalación Espejo incoloro 4mm	FRENTE	Estacion De Policia Villanueva

Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
apto fiscal	1,00	1,00	0,80	0,85	1	0,85
Alojamiento Femeninas	1,00	1,00	1,00	0,85	1	0,85
Alojamiento Suboficiales	1,00	1,00	1,00	0,90	1	0,90
Alojamiento Patrulleros	1,00	1,00	1,00	0,90	1	0,90
					Subtotal	3,50
					Vienen	
					TOTAL	3,50

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	20	DE	21
FECHA	DD 3 MM 8 AA 25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".			REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT:	900 488 808-3	CEDULA	1.082.842.612
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA		

CAPÍTULO	17	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	ITEM	A3-17.01	UND	M2	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	FRENTE	Estacion De Policia Villanueva








Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Alojamiento Femeninas	6,00	3,70	1,00	22,20	1	22,20
alojmaiento suboficiales	6,00	3,70	1,00	22,20	1	22,20
alojamiento patrulleros	6,00	3,70	1,00	22,20	1	22,20
Alojamiento Femeninas baño	2,50	4,00	1,00	10,00	1	10,00
alojmaiento suboficiales baño	2,50	4,00	1,00	10,00	1	10,00
alojamiento patrulleros baño	2,50	4,00	1,00	10,00	1	10,00
Cocina y comedor	8,00	4,08	1,00	32,66	1	32,66
				Subtotal		129,26
				Vienen		
				TOTAL		129,26

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	21	DE	21
FECHA DD 3 MM 8 AA 25		CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900 488 808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	17	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	ITEM	A3-17.02	UND	M3	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales		FRENTE	Estacion De Policia Villanueva









Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Cocina	11,08	2,05	0,04	0,79	1	0,79
Baño Suboficiales	1,09	1,94	0,04	0,07	8	0,59
Baño Suboficiales	4,50	2,17	0,04	0,34	1	0,34
Baño Patrulleros	8,45	2,06	0,04	0,61	1	0,61
Baño Patrulleros	22,82	2,05	0,04	1,64	1	1,64
Baño Femeninas	3,28	2,82	0,04	0,32	1	0,32
Baño Femeninas	19,37	2,05	0,04	1,39	1	1,39
Baño Apartamento Fiscal	5,00	2,20	0,04	0,39	1	0,39
Piso Cocina	0,58	0,96	0,08	0,04	1	0,04
Piso Baño Femeninas	3,28	1,40	0,08	0,37	1	0,37
Piso de Alojamiento de Patrulleros	2,63	3,93	0,08	0,83	1	0,83
Piso Baño Suboficiales	1,50	1,31	0,08	0,16	1	0,16
Piso Baño Suboficiales	2,75	0,64	0,08	0,14	1	0,14
Piso Cocina	3,75	2,28	0,08	0,68	1	0,68
					Subtotal	8
					Vienen	
					TOTAL	8

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	12 DE 21
FECHA	DD 30 MM 9 AA 25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".			REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3	CEDULA	1.082.842.612
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA		

CAPÍTULO	3	Suministro e instalación de lavaplatos con grifería	ITEM	A4-3.39.	UND	UN	Suministro e instalación de lavaplatos con grifería	FRENTE	Estacion De Policia Villanueva





Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Cocina 1er. Piso					1	1,00
Cocina 2do. Piso					1	1,00
Subtotal						2,00
Vienen						
TOTAL						2,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	10	DE	21
FECHA	DD 30 MM 9 AA 25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"						
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA		
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA	CEDULA	1.082.842.612		

CAPÍTULO	1	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir	ITEM	A4-3.55.	UND	UN	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir	FRENTE	Estacion De Policia Villanueva







Localización	Dimensiones				Cantidad	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area		
Baño Suboficiales					2	2,00
Baño Patrulleros					2	2,00
Baño Femeninas						

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	10	DE	21
FECHA	DD 30 MM 9 AA 25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".			REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.468.809-3	CEDULA	1.082.842.612
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA		

CAPÍTULO	1	Suministro e instalación de grifería convencional individual para lavamanos	ITEM	A4-3.57.	UND	UN	Suministro e instalación de grifería convencional individual para lavamanos	FRENTE: Estacion De Policia Villanueva





Localización	Dimensiones: Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	Medida Total
Baño Suboficiales					2	2,00
Baño Patrulleros					2	2,00
Baño Femeninas						
Cocina 1er. Piso						
Cocina 2do. Piso						
Subtotal						6,00
Vienen						
TOTAL						6,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISION:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	10	DE	21

FECHA	DD	30	MM	9	AA	25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".				
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	Reposición e instalación interruptor sencillo	ITEM	A4-4.17.	UND	UN	Reposición e instalación interruptor sencillo	FRENTE	Estacion De Policia Villanueva

Localización	Dimensiones				Cantidad	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area		
Baño Suboficiales					2	2,00
Baño Patrulleros					2	2,00
Baño Femeninas					2	2,00
Cocina 1er. Piso						
Cocina 2do. Piso						
			Subtotal			6,00
			Vienen			
			TOTAL			6,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING. HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	10	DE	21
FECHA	DD 30 MM 9 AA 25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"				
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900 488 808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	Reposición e instalación interruptor doble	ITEM	A4-4.20.	UND	UN	Reposición e instalación interruptor doble

FRENTE: Estacion De Policia Villanueva

Localización	Dimensiones					Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	
Baño Suboficiales					2	2,00
Baño Patrulleros					2	2,00
Baño Femeninas					2	2,00
Cocina 1er. Piso						
Cocina 2do. Piso						
Subtotal						6,00
Vienen						
TOTAL						6,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:


FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	10	DE	21
FECHA	DD 30 MM 9 AA 25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".				
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI	ITEM	A4-4.30.	UND	UN	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI	FRENTE	Estacion De Policia Villanueva





Localización	Dimensiones				Cantidad	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area		
Baño Suboficiales					1	1,00
Baño Patrulleros					1	1,00
Baño Femeninas					1	1,00
Cocina 1er. Piso					1	1,00
Cocina 2do. Piso					1	1,00
					Subtotal	5,00
					Vienen	
					TOTAL	**5,00**

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	10	DE	21
FECHA	DD 30 MM 9 AA 25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS		

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".				
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900 488 808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	1	Suministro e instalación de Panel Led redondo 24w	ITEM	A4-4.52.	UND	UN	Suministro e instalación de Panel Led redondo 24w	FRENTE: Estacion De Policia Villanueva







LocaRzación	Dimensiones: Longitud	Ancho	Alto	Area	Cantidad	Medida Total
Baño Suboficiales					1	1,00
Baño Patrulleros					1	1,00
Baño Femeninas					1	1,00
Cocina 1er. Piso					1	1,00
Cocina 2do. Piso					1	1,00
Subtotal						5,00
Vienen						
TOTAL						5,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DEGUA-1	DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Estacion De Policia Villanueva	HOJA	16 DE 21
FECHA	DD 29 MM 8 AA 25	CONTRATO	#¡REF!	ELABORÓ	ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".				
CONTRATISTA	MARFIG SAS	NIT.	900.488.808-3	REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE MARULANDA FIGUEROA
SUPERVISOR	IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA	CARGO	JEFE GRUPO BIENES RAICES DEGUA	CEDULA	1.082.842.612

CAPÍTULO	8	Mantenimiento y RESANES GENERALES	ITEM	A4-9.32.	UND	M2	Mantenimiento y RESANES GENERALES	FRENTE: Estacion De Policia Villanueva



Localización	Dimensiones				Cantidad	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto	Area		
Alojamiento Patrulleros	3,00	3,00	1,00	9,00	1	9,00
Alojamiento Suboficiales	3,00	2,00	1,00	6,00	1	6,00
Alojamiento Femeninas	3,00	2,00	1,00	6,00	1	6,00
Cocina 1er Piso	3,00	2,00	1,00	6,00	1	6,00
Cocina 2do Piso	2,00	2,00	1,00	4,00	1	4,00
Pasillos	2,00	2,00	1,00	4,00	1	4,00
				Subtotal		35,00
				Vienen		
				TOTAL		35,00

Contratista:

FIRMA:
NOMBRE: ING HANSEL FRANCISCO SERRANO BARRIOS
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN:

FIRMA:
NOMBRE: IT JUAN CARLOS CATELLAR IBARRA
SUPERVISOR