ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE CULTURA
NOMBRE DEL ASOCIADO O CONTRATISTA: IMPORTACIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S.

VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO: $ 263.880.000
VALOR APORTE E LA SECRETARÍA: $ 263.880.000
VALOR APORTE DEL ASOCIADO: $ 0

CONVENIO [ ] **CONTRATO** [X] **No. 4148.010.26.1.1492-2025**

BP	PRESUPUESTO CULTURA					AJUSTES				INFORMACIÓN ADICIONAL		EJECUCIÓN FINANCIERA							
												PROVEEDOR			VALOR EJECUTADO / CAUSADO			VALOR PAGADO		
	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ADICIONES	TRASLADOS		TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO	Valor Disponible a contratar	Deducción ficha técnica	BENEFICIARIO	Nro. de IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO	N° FACTURA y/o CONTRATO	FECHA	VALOR	COMPROBANTE Nro.	FECHA	VALOR
									#REF!										
	FICHA EBI						ENTRADA	SALIDA											
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CALI.	UND	1	263.880.000	263.880.000				$ 263.880.000			IMPORTACIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S.	900.989.171-0		1363	18/12/2025	195.351.050			
												IMPORTACIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S.	900.989.171-0		1364	18/12/2025	41.065.700			
VALOR TOTAL COTIZACIÓN																			

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	263.880.000	-	-	-	263.880.000
VALOR APORTE DE LA SECRETARÍA: $	263.880.000				
VALOR EJECUTADO PRIMER INFORME DE AVANCE	195.351.050	Porcentaje de ejecución		74,03%	Para los porcentajes y cuotas de pago validar con el contrato
VALOR EJECUTADO SEGUNDO INFORME DE AVANCE	41.065.700	Porcentaje de ejecución		15,56%	
VALOR EJECUTADO TERCER INFORME DE AVANCE		Porcentaje de ejecución			
SALDO POR EJECUTAR	27.463.250				

VALOR EJECUTADO	236.416.750	VALOR PAGADO	-
		VALOR PENDIENTE POR PAGAR	236.416.750

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LOPEZ MENDOZA
C.C. 10.773.765
FIRMA: Gustavo López M.

NOMBRE DEL SUPERVISOR:
C.C:
FIRMA: