OTROSÍ DE ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE OBRA NACIÓN No. 007 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES Y PROSPECTIVA INGENIEROS S.A.S

NUMERO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA NACIÓN No. 007 DE 2020
CONTRATISTA:	PROSPECTIVA INGENIEROS S.A.S
OBJETO CONTRATO:	CONTRATO OBRA CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRO-SANITARIO Y PISOS DE LA INFRAESTRUCTURA DENOMINADA CABAÑA BRISAS – PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS, A TODO COSTO (INCLUIDA MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y DEMÁS VALORES AGREGADOS QUE CONLLEVE EL OBJETO DEL CONTRATO).
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($23.812.843) MCTE.
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2020
OBJETO DE OTROSÍ No. 01:	EL PRESENTE OTROSÍ TIENE POR OBJETO ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO POR LA SUMA DE SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($6.187.156) M/CTE.

Entre los suscritos a saber, **JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.282.381 expedida en Manizales, quien, en su calidad de director, en nombre y representación de la Dirección Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con NIT: 811.004.962-0, según la Resolución de nombramiento No. 002 del 07 de octubre de 2011; Acta de Posesión No. 006 del 07 de octubre de 2011, y en uso de sus facultades legales y las otorgadas por la Resolución 002 del 02 de Enero de 2013 proferidas por la Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el cual se encuentra debidamente facultado para celebrar este tipo de contratos y quien en lo sucesivo se denominará **PARQUES NACIONALES** y de la otra parte **PROSPECTIVA INGENIEROS S.A.S** quien se identifica con NIT 901.203.234-7 y representada legalmente por **YERSON CAMILO RODRIGUEZ LONDOÑO** con cédula de ciudadanía No. 1.123.162.159, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente **ADICIÓN** al **CONTRATO DE OBRA NACIÓN No. 007 DE 2020**, previas las siguientes consideraciones:

a) Que la Dirección Territorial Andes Occidentales, suscribió el 02 de octubre de 2020, **CONTRATO DE OBRA NACIÓN No. 007 DE 2020**, con el contratista **PROSPECTIVA INGENIEROS S.A.S** quien se identifica con NIT 901.203.234-7 y representada legalmente por **YERSON CAMILO RODRIGUEZ LONDOÑO** con cédula de ciudadanía No. 1.123.162.159, el cual tiene por objeto "*CONTRATO OBRA CONSISTENTE EN EL*

OTROSÍ DE ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE OBRA NACIÓN No. 007 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES Y PROSPECTIVA INGENIEROS S.A.S

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRO-SANITARIO Y PISOS DE LA INFRAESTRUCTURA DENOMINADA CABAÑA BRISAS – PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS, A TODO COSTO (INCLUIDA MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y DEMÁS VALORES AGREGADOS QUE CONLLEVE EL OBJETO DEL CONTRATO)." **b)** Que mediante solicitud de adición con fecha del 20 de noviembre de 2020, el Jefe del Área Protegida del Parque Nacional Natural Los Nevados de la Dirección Territorial Andes Occidentales como supervisor del contrato, le solicita al ordenador del gasto, adicionar el valor del contrato en la suma de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($6.187.156) M/CTE justificando que: "*Durante el análisis de las necesidades de mantenimiento para la infraestructura del PNN Los Nevados, concretamente La Cabaña Brisas, se asignó un presupuesto por valor de $30.000.000 para la contratación de obras consistentes en el mantenimiento correctivo al sistema hidrosanitario y pisos de la infraestructura de dicha cabaña. En el proceso de selección se adjudicó el contrato por la suma de $23.812.843. Ahora bien, en la ejecución del objeto contractual, se identificaron varias actividades complementarias que son necesarias y mejoran las condiciones estructurales del bien objeto de intervención. Por lo cual, es necesario realizar adición al Contrato de Obra Nación No. 007 de 2020, para llevar a cabo dichas actividades, que permiten complementar y optimizar las adecuaciones inicialmente contempladas en el contrato de obra, particularmente, reforzar la estructura del piso antes de reinstalar la tablilla y adecuar los acabados de los baños que actualmente están en mal estado y que serán afectados por la intervención del cambio de la tubería hidrosanitaria. Cabe resaltar que las actividades que se pretenden adicionar y que se describen a continuación, están plenamente relacionadas con las actividades iniciales y, además, complementan las obras a ejecutar, generando un mayor beneficio, estabilidad y permanencia en el tiempo de la cabaña. Finalmente, dado que las actividades son de importancia y que se cuenta con los recursos para llevar a cabo la presente adición, se requiere adicionar al presente contrato la suma de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($6.187.156) M/CTE.*

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	**ADICION**				
6,01	Desmonte y retiro de tablilla en madera de piso existente	M2	11,51	$ 6.000	$ 69.060,00
6,02	Suministro e instalación de Largueros para remplazar y reforzar el entramado de piso existente (Estructura piso) madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años). Dimensiones 0,04 x 0,09 x 3,00 m. Incluye tornillería rothoblaas y accesorios de instalación.	ML	54	$ 15.000	$ 810.000,00

6,03	Reisntalacion de listones de piso en madera existente. incluye tornillería rothoblaas y accesorios de instalación, así como la reposición de tablas deterioradas o rotas de ser necesario.	M2	11,5	$ 13.000	$ 149.500,00
6,04	Demolición de enchape en baños existentes. Incluye lineales y disposición final del escombro a lugar autorizado, así como desmonte y montaje de elementos de ser necesario.	M2	59,6	$ 16.500	$ 983.400,00
6,05	Suministro e instalación de enchape ceramico, en piso y ducha (paredes ducha hasta 2m de altura), tipo Euroceramica Piso Belorizzonte Gris 50x50 cm ref. 443765 o similar. Incluye filos, lineales y poyo.	M2	28	$ 18.700	$ 523.600,00
6,06	Suministro e instalación de guardaescoba ceramico en baños H 10cm, tipo Euroceramica Piso Belorizzonte Gris 50x50 cm ref. 443765 o similar. Incluye filos, lineales y poyo.	ML	18,6	$ 18.700	$ 347.820,00
6,07	Resane, adecuación de superficie, aplicación de estuco y 2 manos pintura epoxica para zonas humedas. Incluye filos y lineales.	M2	29,8	$ 54.500	$ 1.624.100,00
6,08	Suministro e instalacion de griferia y salida para ducha de 8 pulgadas piana con 2 manillas palanca acabado cromo tipo Gricol Modelo GS-1535-11 codigo 207411. Incluye Mezclador Ducha 8 pulgadas Liquid sin diverter y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	UN	3,00	$ 134.970	$ 404.910,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS (Mano de obra + Materiales)			**VALOR TOTAL**		**$ 4.912.390**
Administracion			19%		$ 933.354
Inprevistos			1%		$ 49.124
Utililidades			5%		$ 245.620
IVA 19% sobre la Utilidad			19%		$ 46.668
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 6.187.156**

c) Que, una vez analizada la solicitud del supervisor, el ordenador del gasto autoriza la presente adición al CONTRATO DE OBRA NACIÓN No. 007 DE 2020. **d)** Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales vigentes. **e)** Que en consideración a que el contrato se encuentra en ejecución, es procedente la presente la adición en la suma de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($6.187.156) M/CTE. En consecuencia, el presente Otrosí se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.** Modificar el valor del CONTRATO DE OBRA NACIÓN No. 007 DE 2020, el cual tiene por objeto: "*CONTRATO OBRA CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRO-SANITARIO Y PISOS DE LA INFRAESTRUCTURA DENOMINADA CABAÑA*

OTROSÍ DE ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE OBRA NACIÓN No. 007 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES Y PROSPECTIVA INGENIEROS S.A.S

BRISAS – PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS, A TODO COSTO (INCLUIDA MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y DEMÁS VALORES AGREGADOS QUE CONLLEVE EL OBJETO DEL CONTRATO)". **CLÁUSULA SEGUNDA. ADICIÓN**. Adicionar al valor del contrato la suma de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($6.187.156) M/CTE. **CLÁUSULA TERCERA. VALOR.** En consecuencia, de la cláusula segunda, el valor total del contrato asciende a la suma de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($29.999.999) M/CTE. **CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** Que, de conformidad a la solicitud realizada, las obligaciones inicialmente pactadas en el contrato se conservan. **CLÁUSULA QUINTA. FONDOS Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** El valor de la presente adición se imputará al presupuesto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 52520 de 2020. **CLÁUSULA SEXTA. GARANTÍA.** EL CONTRATISTA, deberá modificar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente otrosí, la garantía única para el contrato inicial conforme la presente adición No. 1. **CLÁUSULA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO**. La presente Adición se entenderá perfeccionada con la firma de las partes. **CLÁUSULA OCTAVA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** Las partes convienen en seguir vinculadas al contrato principal, al igual que a las estipulaciones del presente Otrosí No. 1.

Para constancia se firma en Medellín, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2020.

PARQUES,

JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR
Director Territorial Andes Occidentales
Parques Nacionales Naturales de Colombia

El CONTRATISTA,

YERSON CAMILO RODRIGUEZ LONDOÑO
C.C. 1.123.162.159
Representante Legal
PROSPECTIVA INGENIEROS S.A.S
NIT. 901.203.234-7

Proyectó: Juan Camilo Ortiz- Abogado Contratos DTAO
Revisó: Ana Milena Fernández- Abogada Contratos DTAO

COTIZACIÓN ÍTEM NUEVOS
CONTRATO DE OBRA NACIÓN 007-2020
PNN LOS NEVADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	**ADICIÓN**				**$ 4.912.390**
6,01	Desmonte y retiro de tablilla en madera de piso existente	M2	11,51	$ 6.000	$ 69.060
6,02	Suministro e instalación de Largueros para remplazar y reforzar el entramado de piso existente(Estructura piso) madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años). Dimensiones 0,04 x 0,09 x 3,00 m. Incluye tornillería rothoblaas y accesorios de instalación	ML	54	$ 15.000	$ 810.000
6,03	Reisntalacion de listones de piso en madera existente. incluye tornillería rothoblaas y accesorios de instalación, así como la reposición de tablas deterioradas o rotas de ser necesario.	M2	11,5	$ 13.000	$ 149.500
6,04	Demolición de enchape en baños existentes. Incluye lineales y disposición final del escombro a lugar autorizado, así como desmonte y montaje de elementos de ser necesario.	M2	59,6	$ 16.500	$ 983.400
6,05	Suministro e instalación de enchape ceramico, en piso y ducha (paredes ducha hasta 2m de altura), tipo Euroceramica Piso Belorizzonte Gris 50x50 cm ref. 443765 o similar. Incluye filos, lineales y poyo.	M2	28	$ 18.700	$ 523.600
6,06	Suministro e instalación de guardaescoba ceramico en baños H 10cm, tipo Euroceramica Piso Belorizzonte Gris 50x50 cm ref. 443765 o similar. Incluye filos, lineales y poyo.	ML	18,6	$ 18.700	$ 347.820
6,07	Resane, adecuación de superficie, aplicación de estuco y 2 manos pintura epoxica para zonas humedas. Incluye filos y lineales.	M2	29,8	$ 54.500	$ 1.624.100
6,08	Suminstro e instalacion de griferia y salida para ducha de 8 pulgadas piana con 2 manillas palanca acabado cromo tipo Gricol Modelo GS-1535-11 codigo 207411. Incluye Mezclador Ducha 8 pulgadas Liquid sin diverter y todos los accesorios para su correcto funcionamiento	UN	3,00	$ 134.970	$ 404.910

TOTAL COSTOS DIRECTOS (Mano de obra + Materiales)			**$ 4.912.390**
	Administracion	19%	$ 933.354
	Inprevistos	1%	$ 49.124
	Utililidades	5%	$ 245.620
	IVA 19% sobre la Utilidad	19%	$ 46.668
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS			**$ 6.187.156**

Yerson Camilo Rodriguez
C.C. N° 1.123.162.159
Representante Legal
PROSPECTIVA INGENIEROS SAS

Manizales, Caldas

MEMORANDO
20206200002533

FECHA: 11-11-2020

PARA: **MÓNICA MARÍA RODRÍGUEZ ARIAS**
Coordinadora Administrativa y Financiera -DTAO

DE: **GERMÁN ALBERTO RODRÍGUEZ PENAGOS**
Jefe de Área Protegida (Encargado) Parque Nacional Natural Los Nevados

ASUNTO: Solicitud de CDP para Adición - Consecutivo PAA 2068 – Nuevos, Fuente NACION.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta la necesidad en términos del mejoramiento de la infraestructura (cabañas) del Parque Nacional Natural Los Nevados y en consideración a la ejecución del Contrato de Obra Nación No. 007 de 2020 cuyo objeto consistente en el mantenimiento correctivo al sistema hidro-sanitario y pisos de la infraestructura denominada Cabaña Brisas – Parque Nacional Natural Los Nevados, a todo costo (incluida mano de obra, materiales, transporte y demás valores agregados que conlleve el objeto del contrato); se remite para su respectiva gestión la solicitud de adición en los siguientes términos presupuestales:

CONSECUTIVO PAA 2020	FUENTE DE FINANCIACIÓN	ORDINAL	NOMBRE DEL USO	ENTIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR ASIGNADO EN EL PAA
2068	INVERSIÓN	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	PNNC	REC 11	Mantenimiento preventivo y correctivo infraestructura priorizada (cabañas, sistemas sépticos, etc)	$6.187.157

De antemano agradezco la gestión que imprima a la presente.

Cordialmente,

GERMÁN ALBERTO RODRÍGUEZ PENAGOS
Jefe de Área Protegida Parque Nacional Natural Los Nevados (Encargado)

Proyectó: Lorena Palta- Técnico Administrativo

Revisó: Gloria Torres

	SOLICITUD DE CDP	Código: GRFN_FO_19
		Versión: 4
		Vigente desde: 29/01/2020

Orfeo No : 2020620000253-3 Fecha de solicitud : 11 / NOVIEMBRE / 2020

Número consecutivo PAA : 2068

Tipo de Solicitud de CDP : Adición

Número de CDP (aplica para adición o reducción) : 52520

Entidad : PARQUES_NACIONALES_NATURALES_DE_COLOMBIA_DIRECCIÓN_TERRITORIAL_ANDES_OCCIDENTALES NIT : 811.004.962-0

Dependencia : PNN LOS NEVADOS

Cuenta * : INVERSION Recurso : 11

Proyecto de Inversión : ADMINISTRACION SPNN

Código SIIF : C-3202-0900-4-0

Producto : Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida

Código SIIF ADMINISTRACION PGN :	3202036
Código SIIF ADMINISTRACION PGN :	#¡REF!
Código SIIF FORTALECIMIENTO PGN :	#N/D
Código SIIF FORTALECIMIENTO FONAM	#N/D
Código SIIF TASAS :	#N/D

Objeto de Gasto : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código SIIF : 3202036

Código Uso Presupuestal : VER ANEXO Valor $ 6.187.157

Nombre Uso Presupuestal :

Código Uso Presupuestal : Valor

Nombre Uso Presupuestal :

SubClase : VER ANEXO

Título : VER ANEXO

Valor total : **$ 6.187.157**

Objeto Contractual : Contrato obra consistente en el mantenimiento correctivo al sistema hidro-sanitario y pisos de la infraestructura denominada Cabaña Brisas – Parque Nacional Natural Los Nevados, a todo costo (incluida mano de obra, materiales, transporte y demás valores agregados que conlleve el objeto del contrato).

USOS PRESUPUESTALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	USO PRESUPUESTAL	NOMBRE	clase	subclase	Título
6	**ADICIÓN**							
6,01	Desmonte y retiro de tablilla en madera de piso existente	M2	11,51	A-02-02-02-005-004-07	Servicios de terminación y acabados de edificios	5477 Servicios de carpintería	54761	Servicios de carpintería
6,02	Suministro e instalación de Largueros para remplazar y reforzar el entramado de piso existente(Estructura piso) madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años). Dimensiones 0,04 x 0,09 x 3,00 m. Incluye tornillería rothoblaas y accesorios de instalación	ML	54	A-02-02-02-005-004-07	Servicios de terminación y acabados de edificios	5477 Servicios de carpintería	54761	Servicios de carpintería
6,03	Reisntalacion de listones de piso en madera existente. incluye tornillería rothoblaas y accesorios de instalación, así como la reposición de tablas deterioradas o rotas de ser necesario.	M2	11,5	A-02-02-02-005-004-07	Servicios de terminación y acabados de edificios	5477 Servicios de carpintería	54761	Servicios de carpintería
6,04	Demolición de enchape en baños existentes. Incluye lineales y disposición final del escombro a lugar autorizado, así como desmonte y montaje de elementos de ser necesario.	M2	59,6	A-02-02-02-005-004-06-2	Servicios de fontanería y plomería	5462 Servicios de fontanería y de construcción de drenajes	54621	Construcción y servicios de la construcción
6,05	Suministro e instalación de enchape ceramico, en piso y ducha (paredes ducha hasta 2m de altura), tipo Euroceramica Piso Belorizzonte Gris 50x50 cm ref. 443765 o similar. Incluye filos, lineales y poyo.	M2	28	A-02-02-02-005-004-06-2	Servicios de fontanería y plomería	5462 Servicios de fontanería y de construcción de drenajes	54621	Construcción y servicios de la construcción
6,06	Suministro e instalación de guardaescoba ceramico en baños H 10cm, tipo Euroceramica Piso Belorizzonte Gris 50x50 cm ref. 443765 o similar. Incluye filos, lineales y poyo.	ML	18,6	A-02-02-02-005-004-06-2	Servicios de fontanería y plomería	5462 Servicios de fontanería y de construcción de drenajes	54621	Construcción y servicios de la construcción

6,07	Resane, adecuación de superficie, aplicación de estuco y 2 manos pintura epoxica para zonas humedas. Incluye filos y lineales.	M2	29,8	A-02-02-02-005-004-07	Servicios de terminación y acabados de edificios	5472 Servicios de estuco y enyesado	54720	Servicios de estuco y enyesado
6,08	Suminstro e instalacion de griferia y salida para ducha de 8 pulgadas piana con 2 manillas palanca acabado cromo tipo Gricol Modelo GS-1535-11 codigo 207411. Incluye Mezclador Ducha 8 pulgadas Liquid sin diverter y todos los accesorios para su correcto funcionamiento	UN	3,00	A-02-02-02-005-004-06-2	Servicios de fontanería y plomería	5462 Servicios de fontanería y de construcción de drenajes	54621	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHycorrea	YESSICA CORREA ZAPATA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-01-02-004	PARQUES NACIONALES DT. NOROCCIDENTE/ANDES OCCIDENTAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-11-6:01 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	53920	**Fecha Registro:**	2020-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-01-02-004 PARQUES NACIONALES DT. NOROCCIDENTE/ANDES OCCIDENTAL		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	30.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	30.000.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
1002 PNN-LOS NEVADOS	C-3202-0900-4-0-3202036-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA MEJORADA PARA LA ADMINISTRACIÓN, LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE LAS ÁREAS PROTEGIDA - ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE Á	2020-11-11	30.000.000,00	-6.187.157,00	
		2020-11-11		6.187.157,00	
		Total:	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

Objeto:	PAA 2068 - MANTENIMIENTO OTROS BIENES- PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA MEJORADA PARA LA ADMINISTRACIÓN, LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS - ORFEO NRO. 20206010001523 ADICIÓN

Firma Responsable

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnvparra	NAZLY VIVIANA PARRA MANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-01-02-004	PARQUES NACIONALES DT. NOROCCIDENTE/ANDES OCCIDENTAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-11-6:34 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	52520	**Fecha Registro:**	2020-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-01-02-004 PARQUES NACIONALES DT. NOROCCIDENTE/ANDES OCCIDENTAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	30.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	30.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	6.187.157,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	53920	**Fecha Registro:**	2020-08-19	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.
1002 PNN-LOS NEVADOS	C-3202-0900-4-0-3202036-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA MEJORADA PARA	Nación	11	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2020-11-11		6.187.157,00			
2020-10-05	30.000.000,00	-6.187.157,00			
Total:	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	6.187.157,00	0,00

Objeto:	PAA 2068- MANTENIMIENTO OTROS BIENES - PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA MEJORADA PARA LA ADMINISTRACIÓN, LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS- ORFEO NRO. 20206010001523 -



Firma Responsable