MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-6240

Usuario Ordenó
LMRAMIRE
CE6102

Fecha/Estado
18/12/2025 **PAGADO**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** 10.15.00-22.07-032-2025

PAGADO A: SAS ESP SOCIEDAD FUENTE DE VIDA ,Id: 901277792

DESCRIPCIÓN: HÁBITAT: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O COMBINADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO INCLUYE EL REGISTRO DE INFORMACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE CATASTRO EN SIG DE LAS ESTRUCTURAS TIPO SUMIDERO. ACTA DE PAGO 2 PERIODO 12 DE NOVIEMBRE A 3 DE DICIEMBRE

Doc. Ref. : FVE516 Acta Parcial #:2

Vlr Bruto: 279,165,908.00 **Vlr Deducc.:** 40,479,056.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **238,686,852.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1519	3291	1.3.3.10.00	03	03.02.2.3.2.02.02.005.029:030201	Implementación de Plan maestro de acueducto y alcantarillado PMMA	$279,165,908.00

TOTAL: **$279,165,908.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$279,165,908	$2,791,659	FONDO DE SEGURIDAD CONTRATOS DE (	5	$279,165,908	$13,958,295
RETEICA	0.8	$279,165,908	$2,233,327	SERVICIOS GENERALES	4	$279,165,908	$11,166,636
ESTAMPILLAS UDEA	0.8	$279,165,908	$2,233,327	ESTAMPILLAS POLITECNICO	0.4	$279,165,908	$1,116,664
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$279,165,908	$6,979,148				

TOTAL Deducibles: **$40,479,056.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ERIKA BIANNEY MONTOYA CASTAÑO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y HÁBITAT