Corpoguajira	**PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA**	**CÓDIGO: R GJP01-16**
		VERSIÓN: 1
	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS (Prestación de servicios, Consultoría, Obra, Interventoría, Suministros, Compraventa)	**VIGENCIA: 29/04/2025**
		PÁGINA 1 de 1

CONTRATO/CONVENIO N°: 071-2025 **DE FECHA:** 04/06/2025
(dd)(mm)(aaaa)
Fecha de suscripción SECOP 1
Fecha de aprobación SECOP 2

ENTIDAD CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA
NIT	892.115.314-9
CONTRATISTA/CONVENIENTE/ASOCIADO	FUNDACION AMBIENTAL, SOCIEDAD Y CULTURA GUAJIRA-FUNDASOG
NIT	825.001.922 – 3
SUPERVISOR	MARIA CAROLINA GUERRA SARMIENTO
OBJETO IMPLEMENTACION ACCIONES DE CULTURA AMBIENTAL EN TORNO AL EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE LA FLORA EXISTENTE EN EL SEPARADOR DE LA AVENIDA PRIMERA DEL DISTRITO DE RIOHACHA	
PLAZO	CUATRO (4) MESES
VALOR INICIAL	$69.535.943,00
FECHA DE INICIO	12 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE OCTUBRE DE 2025.

NOVEDADES EN LA EJECUCIÓN

VALOR ADICIONADO	N/A
VALOR TOTAL	SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($69.535.943,00), incluido IVA, suma que tasas, contribuciones y tributos aplicables al contrato.
PLAZO ADICIONADO	N/A
PLAZO TOTAL	CUATRO (4) MESES
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
PLAZO REAL EJECUTADO	CUATRO (4) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
OBSERVACIONES: El Contratista cumplió con el objeto del contrato, por lo que se procede con la suscripción del acta de recibo a satisfacción.	

En Riohacha a los 26 días del mes de diciembre de 2025 los firmantes se reúnen con el objeto de dar por terminado el Contrato N°071 del 2025



Supervisor



Contratista

Se trata la presente acta, de la mera constancia de la terminación del plazo de ejecución del contrato, NO supone el recibo de obras bienes o servicios, NI el cruce de cuentas entre las partes.