UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUTA-CATAM

FECHA INFORME: Día: 29 Mes: 12 Año: 2025

CONTRATO N°. 017-00-L-CATAM-GRUTA-2025

CONTRATISTA: LASA S.A

VALOR DEL CONTRATO: $134.925.000,00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE)

FORMA DE PAGO:

Vigencia 2025
Presupuesto: $134.925.000,00

Valor	PAC
Contra facturación de acuerdo a recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
Contra facturación de acuerdo a recibo a satisfacción, con corte 15 de diciembre 2025	Diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas durante el primer trimestre 2026

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 02. Mes 05. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

CONTRATO MODIFICATORIO No.1: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02 DE MAYO DE 2025 hasta el 15 DE DICIEMBRE DEL 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100,00%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100,00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0.00%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ___X_ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se han realizado las solicitudes de servicios de conformidad con los requerimientos, así mismo se ha hecho seguimiento al contratista de los cual ha cumplido con las especificaciones y tiempos de acuerdo con los requerimientos.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-06-10		SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONÁUTICO	$ 28.410.574,59	$ 28.410.574,59	$ 106.514.425,41
2	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-06-10		SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONÁUTICO	$ 16.741.254,79	$ 16.741.254,79	$ 89.773.170,62
3	SEPTIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-06-10		SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONÁUTICO	$ 29.285.613,95	$ 29.285.613,95	$ 60.487.556,67
4	OCTUBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-06-10		SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONÁUTICO	$ 14.858.234,60	$ 14.858.234,60	$ 45.629.322,07
5	NOVIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-06-10		SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONÁUTICO	$ 12.465.122,02	$ 12.465.122,02	$ 33.164.200,05
5	DICIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-06-10		SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONÁUTICO	$ 18.710.417,46	$ 18.710.417,46	$ 14.453.782,59
5	DICIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-06-10		SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONÁUTICO	$ 14.444.013,37	$ 14.444.013,37	$ 9.769,22
TOTALES							$ 134.915.230,78	$ 134.915.230,78	$ 9.769,22


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

NOMBRE SUPERVISOR:	ST BOLAÑOS BARRERA GABRIEL SIGIFREDO
FIRMA:	
C.C. No.	1010121488
DEPENDENCIA:	GRUTA-CATAM

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.