CONTRATO No	19-6-0189-0-2025
FECHA	28 de agosto de 2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
CONTRATISTA	T.S.M. PROJECT S.A.S
C.C O NIT	900340278-3
SUPERVISOR	*SUBDIRECTOR GENERAL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA*
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA OFICINA CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA GENERACIÓN DE BIENESTAR EN EL ENTORNO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR Y SUS SECCIONALES
ACTIVIDADES	El alcance del contrato está definido en las siguientes actividades específicas: a) Entregar para uso de la entidad elementos indicados en las especificaciones técnicas antes descritas. EL CONTRATISTA se obliga a: 1.) Cumplir con el objeto en la forma establecida en la Cláusula Primera del presente contrato, los Pliegos de Condiciones elaborados con sus correspondientes anexos y la propuesta presentada que hace parte integral del presente contrato
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($426.948.200,00)
FORMA DE PAGO	Los pagos se efectuarán de acuerdo al valor parcial facturado hasta el 90% del valor del contrato y el 10% final del contrato estará sujeto al acta de liquidación del mismo, de conformidad a los requerimientos que previamente se efectúen, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y acreditación de los pagos al sistema general de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales y de los aportes parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
PLAZO FINAL	TRES (03) MESES Y DOCE (12) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ADICIONES	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA MODIFICACIONES	12 DE NOVIEMBRE DE 2025

En Valledupar, Cesar a los *quince (15)* días del mes de diciembre del Dos Mil Veinticinco (2025) se reunieron *María Laura Ríos Maestre*, en representación de CORPOCESAR en su calidad de interventor o supervisor designada del contrato No 19-6-0189-0-2025 de 28 DE AGOSTO DE 2025 y *T.S.M. PROJECT S.A.S* en calidad de Contratista, con el fin de recibir con satisfacción los productos contratados, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista, los cuales se relacionan a continuación:

resultado de la ejecución del contrato, a continuación, se resume las características principales de los bienes muebles:

DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD
SILLA PRESIDENCIAL: Espaldar en polipropileno y malla de alta resistencia, color negro, soporte lumbar, marco trasero en acero cromado. Cabecera y brazos en 4D, respaldo y fondo en malla de alta resistencia, dos manijas de ajuste, una de contacto permanente y bloqueo y la otra de ajuste en altura, elevador de gas BIFMAClase 3, base cromada de 330 mm y Ruedas de nylon de 50 mm. con Capacidad máxima hasta 180 kg.	17
SILLA GERENCIAL: Espaldar en polipropileno y malla de alta resistencia y ajuste lumbar, con cabecera ajustable y perchero, brazos en polipropileno, con ajuste en altura, fondo en espuma tapizada, mecanismo multifuncional de do° manijas, ajuste en altura y bloqueo, base cromada de 330 mm y Ruedas de nylon de 50 mm. con Capacidad maximo hasta 150 kg.	70
PUESTO DE TRABAJO EN L de 150 x 150 cm: Superficie en tablex de 25 mm de 1,50 x 0,60 mts, con superficie de retorno de 90"60 cms, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2 mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18 de 3 x 1 1/2, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, faldón en RH de 15mm, con archivador metálico 2 x 1 en lámina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	14

PUESTO DE TRABAJO LINEAL de 120 x 60 cm: Superficie en tablex de 25 mm de 1,20 x 0,60 mt, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2 mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18 de 3 x 1 1/2, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, faldón en RH de 15mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolied (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en TANDEM DE TRES PUESTOS: Espaldar y asiento en polipropileno de alta resistencia. Estructura metálica en tubo 6 de 1 1/2" Aguas negras calibre 14.	8
TANDEM DE CUATRO PUESTOS: Espaldar y asiento en polipropileno de alta resistencia. Estructura metálica en tubo de 1 1/2" Aguas negras calibre 14	2
SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en polipropileno microperforado y fondo en polipropileno, estructura en tubo de 7/8 calibre 18, cromado.	155
REPOSA PIÉS: Color negro, de material plástico de alto impacto, con base de caucho antideslizante. Altura ajustable en 3 niveles, Ángulo ajustable con sistema basculante, mínimo 11 cm máximo 18 cm. Medidas 36 cm x 46 cm	70
FOLDERAMA METÁLICO: con medidas de 210 x 105 x 45 cm, tornillería galvanizada, lamina Cold Rolled, pintura electrostática. Con entrepaños graduables en altura	30
SILLA PARA EXTERIOR: Monoconcha en polipropileno, inyectado en polilpropileno de alto impacto, base 4 patas con deslizadores. Estructura en polipropileno. Resistencia 90 kg	99
MESA PLEGABLE PARA EXTERIOR 183x74x74 cm: superficie con cubierta de polipropileno de alta resistencia, estructura metálica cold rolled, color gris. Resistencia 90 kg	10

Para dar cumplimiento de la modificación No. 1 al contrato 19-6-0166-0-2024, se realizaron las siguientes actividades:

DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD
SILLA PRESIDENCIAL: Espaldar en polipropileno y malla de alta resistencia, color negro, soporte lumbar, marco trasero en acero cromado. Cabecera y brazos en 4D, respaldo y fondo en malla de alta resistencia, dos manijas de ajuste, una de contacto permanente y bloqueo y la otra de ajuste en altura, elevador de gas BIFMAClase 3, base cromada de 330 mm y Ruedas de nylon de 50 mm. con Capacidad máxima hasta 180 kg.	1

SILLA GERENCIAL: Espaldar en polipropileno y malla de alta resistencia y ajuste lumbar, con cabecera ajustable y perchero, brazos en polipropileno, con ajuste en altura, fondo en espuma tapizada, mecanismo multifuncional de do° manijas, ajuste en altura y bloqueo, base cromada de 330 mm y Ruedas de nylon de 50 mm. con Capacidad maximo hasta 150 kg.	16
PUESTO DE TRABAJO EN L de 150 x 150 cm: Superficie en tablex de 25 mm de 1,50 x 0,60 mts, con superficie de retorno de 90"60 cms, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2 mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18 de 3 x 1 1/2, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, faldón en RH de 15mm, con archivador metálico 2 x 1 en lámina cold rolled (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática epoxi poliéster, pasa cable acrílico.	3
PUESTO DE TRABAJO LINEAL de 120 x 60 cm: Superficie en tablex de 25 mm de 1,20 x 0,60 mt, enchapado en laminado decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2 mm, bases metálicas en V tubo rectangular cold rolled calibre 18 de 3 x 1 1/2, platina de 2 x 1 1/2' x 3/16 con 4 perforaciones, con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática, faldón en RH de 15mm, con archivador metálico 2 x 1 en lamina cold rolied (2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivador), separadores superiores circulares de 38 mm de diámetro, niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión total y cerradura de ajuste múltiple, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en TANDEM DE TRES PUESTOS: Espaldar y asiento en polipropileno de alta resistencia. Estructura metálica en tubo 6 de 1 1/2" Aguas negras calibre 14.	5
SILLA INTERLOCUTORA: espaldar en polipropileno microperforado y fondo en polipropileno, estructura en tubo de 7/8 calibre 18, cromado.	21
SILLA PARA EXTERIOR: Monoconcha en polipropileno, inyectado en polilpropileno de alto impacto, base 4 patas con deslizadores. Estructura en polipropileno. Resistencia 90 kg	99
MESA PLEGABLE PARA EXTERIOR 183x74x74 cm: superficie con cubierta de polipropileno de alta resistencia, estructura metálica cold rolled, color gris. Resistencia 90 kg	10
FOLDERAMA METÁLICO: con medidas de 210 x 105 x 45 cm, tornillería galvanizada, lamina Cold Rolled, pintura electrostática. Con entrepaños graduables en altura	22

2. ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1 Relación de actas suscritas (hasta el número de acta anterior a la presente)

Acta N°	Objeto	Fecha de Suscripción
1	Acta de inicio	28 – 08 – 20245
2	Acta de Modificación 1	20 – 10 – 2025
3	Acta de Recibo parcial 1	31 – 10 – 2025
4	Acta de Modificación 2	12 – 11 – 2025
5	Acta de Recibo Final	15 – 12 – 2025

2.2 Relación de Informes presentados de acuerdo a las obligaciones contractuales

Informe N°	Periodo	Estado
1	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	ENTREGADO
2	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	ENTREGADO

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

De conformidad con la cláusula sexta (06), la forma de pago del contrato se estipuló de la siguiente forma:

a- Los pagos se efectuarán de acuerdo al valor parcial facturado hasta el 90% del valor del contrato y el 10% final del contrato estará sujeto al acta de liquidación del mismo, de conformidad a los requerimientos que previamente se efectúen, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y acreditación de los pagos al sistema general de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales y de los aportes parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

3.1. Desembolsos y/o Pagos realizados:

1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 426.948.200,00**
1.1. CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP	**622, 990**	
1.2. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	**1746**	
1.3 Contrato inicial	$ 295.572.200,00	
1.4 Adiciones	$ 131.376.000,00	
1.5. REGISTRO (S) PRESUPUESTAL(ES) DE LA ADICIÓN (ES)	**2517**	
2. PAGOS EFECTUADOS		
2.1 Anticipo 30%		$ 0,00

2.2 Primer pago Acta Parcial	$ 265.941.200,00	
2.2.1 Amortización XX% Anticipo Acta Parcial	$ 0,00	
2.2.2 Valor Pago Acta Parcial		$ 265.941.200,00
2.3 Segundo pago Acta Final	$ 160.840.400,00	
2.3.1 Amortización XX% Anticipo Acta Parcial	**$ 0,00**	
2.3.2 Valor Pago Acta Final		$ 160.840.400,00
3. Valor pagado a la fecha		**$ 265.941.200,00**
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$ 160.840.400,00**
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR		**$ 166.600,00**
6. SUMAS IGUALES	**$ 426.948.200,00**	**$ 426.948.200,00**

3.2. Registros Presupuestales.

No.	FECHA	VALOR	CÓDIGO -RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
1746	29-08-2025	$295.572.200,00	2.1.2.01.01.004.01.01.01	Muebles del Tipo utilizado en la oficina
2517	20-11-2025	$131.376.000,00	2.1.2.01.01.004.01.01.01	Muebles del Tipo utilizado en la oficina

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo con los soportes aportados de fecha 12 de diciembre de 2025, el supervisor del presente contrato, con su firma certifica que el contratista ha realizado el pago de sus aportes de ley al sistema de seguridad social, de acuerdo a la planilla de pago N° 91826630 de fecha 28 de noviembre de 2025. Previo a la realización de cada uno de los pagos, se acredita el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social, incluido los aportes a caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2012 y demás normas concordantes

5. RELACIÓN DE OBLIGACIONES EJECUTADAS QUE SE HACE NECESARIO SU SEGUIMIENTO POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN.

Se deja constancia que las actividades aun estando terminadas, se hace necesario hacerle seguimiento posterior a la liquidación del contrato, toda vez que las actividades ejecutadas corresponden a la entrega de bienes muebles, esto por efectos de garantías por parte del proveedor.

6. DECLARACIONES DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR deja constancia expresa de lo siguiente:

- *Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del Contrato y queda a paz y salvo con CORPOCESAR por todo concepto.*
- *Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (según corresponda), de conformidad con las normas legales vigentes.*
- *Que de acuerdo con la forma de pago prevista en la cláusula SEXTA (06) del contrato se establecieron pagos por un valor total de $426.948.200,00, y que, de acuerdo con lo ejecutado efectivamente, se pagó una suma de $265.941.200,00. Por lo anterior, existe un saldo pendiente por pagar a favor del contratista por la suma de **CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS ($160.840.400,00)**.*

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso ***CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS ($160.840.400,00)*** M/cte, correspondientes al periodo de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2025.

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron, a los quince (15) día del mes de diciembre del año 2025.

PAUL JOSE SAAVEDRA ZULETA
Contratista

MARIA LAURA RIOS MAESTRE
Supervisor

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	Ingris Oliveros Hernandez/Secretaria Ejecutiva	
Revisó	José Euclides Villalobos/Auxiliar Administrativo (Almacén)	
Aprobó	María Laura Ríos Maestre-SGAAF	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento con sus respectivos soportes y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y polo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para su firma.		