	Contrato / convenio: 2025/399 Objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA APOYAR LAS MANIFESTACIONES, CULTURALES Y ARTISTICAS QUE SE VAN A DESARROLLAR DENTRO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS 2025 Plazo: DOS (2) MES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Valor inicial: 200.000.000	Fecha de inicio: 18/11/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 07-11-2025 00:00:00ACLARACION CDP 1045	Contratista: MUNICIPIO DE CALDAS CC: 890980447 Supervisor y/o Interventor: HUGO VILLA CANO Dependencia: SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 18/11/2025 A 30/12/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA APOYAR LAS MANIFESTACIONES, CULTURALES Y ARTISTICAS QUE SE VAN A DESARROLLAR DENTRO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS 2025

Tipo: Cantidad	Unidad: Informe	Fecha Inicio: 18/11/2025
Cantidad: 1	Ponderación(%): 100	Fecha Fin: 30/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
18/11/2025	30/12/2025	1	El contratista presenta un informe en el cual detalla las actividades estipuladas en el alcance correspondiente al convenio CI 399-2025, además anexa certificado de paz y salvo a los parafiscales, certificación bancaria, y por último un informe el cual consta de 19 folios con radicado 00-050495 del 30 de diciembre de 2025. Desde la supervisión se hace su revisión y se autoriza el pago de los recursos por un valor de $200.000.000	2025	12

	Contrato / convenio: 2025/399 Objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA APOYAR LAS MANIFESTACIONES, CULTURALES Y ARTISTICAS QUE SE VAN A DESARROLLAR DENTRO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS 2025 Plazo: DOS (2) MES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Valor inicial: 200.000.000	Fecha de inicio: 18/11/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 07-11-2025 00:00:00ACLARACION CDP 1045	Contratista: MUNICIPIO DE CALDAS CC: 890980447 Supervisor y/o Interventor: HUGO VILLA CANO Dependencia: SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 18/11/2025 A 30/12/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: El Convenio se encuentra en un avance físico del 100% el convenio se desarrolló conforme a lo contemplado en el mismo y de acuerdo con los requerimientos de la Subdirección de Desarrollo Social y del Interventor. A la fecha no se presentaron dificultades con la prestación de servicios del contratista, se ha dado cumplimiento al objeto contractual por lo que se autoriza el pago de $200.000.000

Firmado electrónicamente por
HUGO VILLA CANO

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
32	200.000.000		200.000.000	100,0	,0	30/12/2025 A 31/12/2025