ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO. UM-MALG-241225-001 DE FECHA veinticuatro (24) DE DICIEMBRE DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ALGARROBO & ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALGARROBO – ACSEPAL identificado con NIT N° 830503073-8.

CONTRATO DE OBRA			
Número:	**UM-MALG-241225-001**	**Fecha:**	**24 de diciembre de 2025**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE ALGARROBO**		
CONTRATISTA:	**ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALGARROBO – ACSEPAL**		
NIT:	**830503073-8**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**ERICH LEONARDO VEGA ACOSTA**		
C. C. No.	**78.382.311 de San Andrés de sotavento.**		
OBJETO:	**REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO POR MEDIO DE VEHICULO DE SUCCION/ PRESION TIPO VACTOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALGARROBO EN VIRTUD DEL DECRETO No. 250925-001 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADAS DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA Y PLAN DE ACCION ESPECIFICO.**		
VALOR:	**CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($115.444.269,90) M/CTE**		
PLAZO:	CINCO (05) DIAS		
FECHA DE INICIO (día/mes/año)	**24 de diciembre de 2025**		
SUPERVISOR	**BETSY FONTALVO DEL PORTILLO** **Secretaria de Planeación e Infraestructura**		

A los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron por parte del Contratista ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALGARROBO, identificado con Nit 830503073-8 Representado legalmente por ERICH LEONARDO VEGA ACOSTA identificado con cedula de ciudadanía 78.382 311 expedida en San Andrés de sotavento y por parte de la Entidad la Ingeniera BETSY FONTALVO DEL PORTILLO Secretaria de Planeación e Infraestructura,, con el fin de recibir a satisfacción las actividades finales ejecutadas en el marco del Contrato De Obra Pública No. **UM-MALG-241225-001** a fecha de corte veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025. De acuerdo a las siguientes consideraciones:

Que el balance financiero a la fecha es el que se muestra a continuación:

1	Valor del contrato	$115.444.269,90
2	Valor anticipo	$ 0
3	Valor acta parcial No 1	$ 0
4	Valor adicional	$ 0
5	Valor acta Final	$115.444.269,90
4	Valor total ejecutado	$115.444.269,90
5	Valor saldo por ejecutar	$ 0

Que el balance de la ejecución en tiempo a la fecha es la que se muestra a continuación.

DESCRIPCIÓN	TIEMPO
Plazo de ejecución	cinco (05) días
Suscripción del contrato	veinticuatro (24) de diciembre de 2025
Acta de inicio	veinticuatro (24) de diciembre de 2025
Acta final	Veintinueve (29) de diciembre de 2025.

Que la discriminación de cantidades ejecutadas y las operaciones para estimación del valor de la presente acta final son los que se detallan en cuadro anexo.

Que el valor a pagar por parte de la entidad contratante por concepto de las actividades ejecutadas en el acta final asciende a la suma de: CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($115.444.269,90) M/CTE.

Que el contratista ejecuto a la fecha el 100% de las actividades y atendió oportunamente las observaciones de la administración municipal, cumpliendo con establecido en el pliego de condiciones y contrato, por esta razón son aprobadas las actividades en su totalidad por el supervisor.

Por estas razones el contratista entrega y el supervisor reciben a satisfacción la totalidad de las obras del Contrato De Obra Pública No. UM-MALG-241225-001 con sus respectivos costos de acuerdo a lo detallado en el cuadro de cantidades anexo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

BETSY FONTALVO DEL PORTILLO.
Secretario de planeación e infraestructura del municipio de Algarrobo
SUPERVISOR

ERICH LEONARDO VEGA ACOSTA
Rep. Legal. ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALGARROBO – ACSEPAL Identificado con NIT N° 830503073-8