ACTA ACLARATORIA No. 001

En la ciudad de Arcabuco, a los diecinueve (19) días del mes del mes de diciembre de dos mil veinticinco, se suscribe la presente **ACTA ACLARATORIA**, entre el arquitecto CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA identificado con cédula de ciudadanía N° 1.018.465.824 expedida en Bogotá D.C, en calidad de supervisor y FABIAN STIBEN REMOLINA MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 1.100.974.033 expedida en San Gil, en calidad de contratista del CONTRATO MC-MA-007-2025 cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO- BOYACÁ, CONFORME AL INDICADOR PERSONALIZADO "OPTIMIZAR 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO 2024-2027".**

CONSIDERANDO

1. Que el contratista no se encuentra obligado legalmente a cobrar IVA, de conformidad con la normatividad tributaria vigente, por su condición fiscal.
2. Que en ningún caso el IVA será cobrado, facturado ni reconocido dentro de la ejecución del contrato.
3. Que mediante certificación expedida por Angie Paola Rincón Coca con tarjeta profesional No. 272472, manifiesta que el FABIAN STIBEN REMOLINA MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 1.100.974.033 expedida en San Gil, no se encuentra obligado a facturar IVA por las actividades desarrolladas.

Por lo anterior,

ACLARAN

Por medio de la presente acta, el contratista aclara expresamente que el valor correspondiente al IVA no será cobrado, ni hace parte del valor final del contrato, toda vez que, el contratista no es responsable del impuesto sobre las ventas (IVA).

En consecuencia, el valor del contrato se mantiene sin incluir IVA, y así será reflejado en los documentos contractuales, facturación y pagos que se deriven del mismo, por un valor de veintitrés millones trece mil setecientos cincuenta y dos pesos con diez centavos ($ 23.013.752,10).

Que el valor de cuatro millones trescientos setenta y dos mil seiscientos doce pesos con noventa centavos $ 4.372.612,90) queda a favor del municipio.

La presente acta se suscribe para dejar constancia y evitar interpretaciones erróneas, y hace parte integral del contrato en mención.

Para constancia, se firma en la fecha antes indicada.

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

FABIAN STIBEN REMOLINA MARTINEZ
C.C: 1.100.974.033 expedida en San Gil
Contratista

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA

Que el contratista **FABIAN STIBEN REMOLINA MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.100.974.033 expedida en San Gil, realizó las actividades relacionadas con el CONTRATO MC-MA-007-2025 cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO- BOYACÁ, CONFORME AL INDICADOR PERSONALIZADO "OPTIMIZAR 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO 2024-2027",** Según informe presentado al supervisor del contrato.

Que el valor del Acta de Liquidación equivale a la suma VEINTITRÉS MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 23.013.752,10). M/CTE, según Acta de Recibo, Acta de recibido final y Acta de Liquidación y de acuerdo con la forma de pago del contrato en mención.

La presente se expide en Arcabuco a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025, como soporte de pago, a solicitud de la Secretaria de Hacienda.

Cordialmente

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

PLANILLA DE CHEQUEO

1	**CONTRATISTA** **FABIAN STIBEN REMOLINA MARTINEZ**	23	**OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO-BOYACÁ, CONFORME AL INDICADOR PERSONALIZADO "OPTIMIZAR 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO 2024-2027**
2	**C.C:** 1.100.974.033 EXPEDIDA EN SAN GIL		
3	**SUPERVISOR:** CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA		
4	**CARGO:** SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
5	**CONTRATO NO.:** MC-MA-007-2025	24	**RUT:** 1100974033-6
6	**VALOR DEL CONTRATO:** VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHOMIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($24.708.299)	25	**ACTIVIDAD COMERCIAL:** 7112 4290
7	**FECHA DEL CONTRATO:** 24 DE ABRIL DE 2025	26	**RESPONSABLE DE IVA** **SI** ___ **NO** _X__
8	**ADICIÓN AL CONTRATO** DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CERO SESENTA Y SEIS PESOS ($2.678.066) **FECHA** 15/08/2025	27	**CÁMARA DE COMERCIO** **SI** __ **NO** __
9	**N° DE PÓLIZA** 39-44-101172376 **ANEXO** 11	28	**FOTOCOPIA DE LA C.C.** **SI** _X_ **NO** __
10	**TIPO DE AMPARO DE LA PÓLIZA** CUMPLIMIENTO	29	**SEGURIDAD SOCIAL:** **SALUD** _X_ **PENSIÓN** _X_ **ARL** _X_
11	**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA** **SI** _X_ **NO** __	30	**PAGO PARAFISCALES** **SI** __ **NO** __
12	**PUBLICACIÓN EN LA CARTELERA MUNICIPAL** SI __ NO __ FECHA __/__/__	31	**ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **SI** _X_ **NO** __
13	**DURACIÓN DEL CONTRATO:** CUATRO (04) MESE	32	**ANTECEDENTES FISCALES** **SI** _X_ **NO** __
14	**ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA** SI _ _ NO __	33	**CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:** **SI** _X_ **NO**__
15	**CÓDIGO CUBS** N° __ N/A __	34	**EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA** **BUENA** _X_ **REGULAR** __ **MALA** __
16	**CERTIFICADO DE REGISTRO DE PRECIOS** Nº. __ FECHA __/__/__ N/A __	35	**INGRESO AL ALMACÉN** **Nº** __ **NO** _X_ **FECHA** __
17	**N° DE COTIZACIONES**	36	**FACTURA N°:** FE 101
18	**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** **NO.** 202504017 **FECHA** 08/04/2025 **NO.** 202508018 **FEECHA** 15/08/2025	37	**CUENTA DE COBRO:** **SI** _X_ **NO** __
19	**REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL** **NO.** 202505066 **FECHA** 19/05/2025 **NO.** 202510233 **FECHA** 15/10/2025	38	**RECIBO A SATISFACCIÓN** **SI** _X_ **NO** __
20	**RUBRO PRESUPUESTAL** 2.3.2.01.01.001.03.016	39	**VALOR A PAGAR ANTICIPO** VEINTITRÉS MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 23.013.752,10) M/CTE.
21	**FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 03 DE JUNIO DE 2025	40	**FECHA DE CERTIFICACIÓN:** 19 DE DICIEMBRE DE 2025
22	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** 29 DE OCTUBRE DE 2025	41	**INFORMACIÓN BANCARIA:** CUENTA CORRIENTE 616032264 **BANCO DE BOGOTÁ**

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	octubre 29, 2025
CONTRATO	MC-MA-007-2025 **FECHA** 24 de abril de 2025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO- BOYACÁ, CONFORME AL INDICADOR PERSONALIZADO "OPTIMIZAR 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO
CONTRATISTA:	FABIAN STIBEN REMOLINA MARTINEZ
NIT/CC	1100974033
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
VALOR INICIAL CONTRATADO	$24.708.299,00
VALOR ADICIONADO	$2.678.066,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$27.386.365,00
FECHA ACTA DE INICIO	junio 3, 2025
PLAZO INICIAL	tres (03) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
PLAZO ADICIONADO	un (01) mes
PLAZO TOTAL	cuatro (04) meses
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	octubre 29, 2025

En la secretaria de planeacion se reunieron el arquitecto **CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA**, secretario de planeación como SUPERVISOR y **FABIAN STIVEN REMOLINA MARTINEZ** como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	24 de abril de 2025	24.708.299,00
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Valor adicionado	-	2.678.066,00
valor total contrato	octubre 29, 2025	27.386.365,00
Valor Sin Ejecutar	octubre 29, 2025	4.372.612,90
Valor recibido por el contratista	octubre 29, 2025	0,00
Valor a pagar acta recibo final	octubre 29, 2025	**23.013.752,10**
VALOR TOTAL EJECUTADO	octubre 29, 2025	**27.386.365,00**

OBSERVACION: EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE A LA SUMA DE $23.013.752,10 EN RAZON DE QUE EL CONTRATISTA NO ES RESPONSABLE DE IVA CONFORME LA CERTIFICACION EMITIDA POR LA CONTADORA DEL CONTRATISTA ANGIE PAOLA RINCON COCA, EN ESTE SENTIDO LA DIFERENCIA DEL VALOR DEL CONTRATO QUEDA A FAVOR DEL MUNICIPIO.

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA

SUPERVISOR

FABIAN STIBEN REMOLINA MARTINEZ

CONTRATISTA

MUNICIPIO DE ARCABUCO . NIT: 800.063.791-1 ALCALDIA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARCABUCO			
	GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			
	MACROPROCESO: APOYO			
	PROCESO			
	FECHA: 02/01/2017 Página 1 de 1	GESTION PUBLICA EFICIENTE	FEAT-001 VERSIÓN: 0	Páginas 1

ACTA FINAL

CONTRATO:	MC-MA-007-2025	**DE**	24 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**ACTA No.**
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO- BOYACÁ, CONFORME AL INDICADOR PERSONALIZADO "OPTIMIZAR 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO 2024-2027			junio 3, 2025	FINAL
CONTRATISTA:	FABIAN STIBEN REMOLINA MARTINEZ			**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:**	**FECHA PRESENTE ACTA**
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA	PLAZO INICIAL	tres (03) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	2/09/2025	octubre 29, 2025
		PLAZO ADICIONAL	un (01) mes	**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N°1:**	

V. INICIAL	**$ 24.708.299,00**	**% EJECUTADO**	100,0%	29/10/2025	**FECHA ACTA ANTERIOR**
V. ADICIONAL	**$ 2.678.066,00**	**% TIEMPO**	100,0%		N/A
VALOR TOTAL	**$ 27.386.365,00**				

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		VALOR EJECUTADO					
								CANT	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CANT (+)**	**valor**			**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**
1	PAGO FINAL CONTRATO MC-MA-011-2025	UND	1	$ 24.708.299,00	$ 24.708.299,00	1	$ 2.678.066,00	1,00	$ 27.386.365,00	**1,00**	**$ 27.386.365,00**	0	$ -	1,00	$ 27.386.365,00
	IVA			19%	$ 3.945.022,53						**$ 4.372.612,90**				$ 5.203.409,35
	VALOR TOTAL				**$ 24.708.299,00**						**$ 27.386.365,00**				**27.386.365,00**

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA	**$**	**23.013.752,10**

SON: VEINTITRES MILLONES, TRECE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS

OBSERVACION: EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE A LA SUMA DE $23.013.752,10 EN RAZON DE QUE EL CONTRATISTA NO ES RESPONSABLE DE IVA CONFORME LA CERTIFICACION EMITIDA POR LA CONTADORA DEL CONTRATISTA ANGIE PAOLA RINCON COCA, EN ESTE SENTIDO LA DIFERENCIA DEL VALOR DEL CONTRATO QUEDA A FAVOR DEL MUNICIPIO.

V

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA

SUPERVISOR

FABIAN STIBEN REMOLINA MARTINEZ

CONTRATISTA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	diciembre 18, 2025
CONTRATO	MC-MA-007-2025 **FECHA DE SUSCRIPCION:** 24 de abril de 2025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO-BOYACÁ, CONFORME AL INDICADOR PERSONALIZADO "OPTIMIZAR 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO 2024-2027
VALOR INICIAL CONTRATADO	$24.708.299,00
CONTRATISTA:	FABIAN STIBEN REMOLINA MARTINEZ
NIT/CC	1100974033
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
FECHA DE ACTA DE INICIO	junio 3, 2025
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	tres (03) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
PLAZO DE EJECUCION ADICIONADO	un (01) mes
PLAZO DE EJECUCION TOTAL	cuatro (04) meses
VALOR ADICIONADO	$2.678.066,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$27.386.365,00
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE INICIO	septiembre 2, 2025
FEHA DE TERMINACION REAL	octubre 29, 2025

En la secretaria de planeacion se reunieron **CARLOS DAVID ZARATE BAEZ** alcalde municipal, **CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA**, secretario de planeación como SUPERVISOR y **FABIAN STIBEN REMOLINA MARTINEZ** como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de liquidacion del contrato de la referencia.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA		
DESCRIPCION	**FECHA**	**VALOR**
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Sumatoria de Pagos Parciales	-	0,00
VALOR TOTAL RECIBIDO		0,00

BALANCE GENERAL		
DESCRIPCION	**FECHA**	**VALOR**
Valor del contrato	abril 24, 2025	24.708.299,00
Valor Adicionado	agosto 15, 2025	2.678.066,00
Valor total contrato	diciembre 18, 2025	27.386.365,00
Valor sin ejecutar	octubre 29, 2025	4.372.612,90
Valor ejecutado según acta final	octubre 29, 2025	27.386.365,00
Valor recibido por el contratista	diciembre 18, 2025	0,00
VALOR A PAGAR	diciembre 18, 2025	**23.013.752,10**

VALOR EN LETRAS: **VEINTITRES MILLONES, TRECE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS**

OBSERVACION: EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE A LA SUMA DE $23.013.752,10 EN RAZON DE QUE EL CONTRATISTA NO ES RESPONSABLE DE IVA CONFORME LA CERTIFICACION EMITIDA POR LA CONTADORA DEL CONTRATISTA ANGIE PAOLA RINCON COCA, EN ESTE SENTIDO LA DIFERENCIA DEL VALOR DEL CONTRATO QUEDA A FAVOR DEL MUNICIPIO.

Las partes dejan constancia que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y que el contratista cumplió con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
SUPERVISOR

FABIAN STIBEN REMOLINA MARTINEZ
R.L. / CONTRATISTA

CARLOS DAVID ZARATE BAEZ
ALCALDE