MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No 1 (07 DE NOVIEMBRE 2025 AL 11 DE DICIEMBRE 2025)** FECHA DEL INFORME: **11 DE DICIEMBRE DEL 2025**
CONTRATO No. **224-CENACAVIACION-2025**	FECHA FIRMA CONTRATO: **07 DE NOVIEMBRE DEL 2025**

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA)" CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y EL SEÑOR JOSE ALEXANDER PALACINO.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

No MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO	FECHA DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	PLANTA HOBART N°. 7 MODELO: JET-Ex5D SERIE: 401PS06087	2	UN	$ 10.924.369,75	$ 2.075.630,25	$ 13.000.000,00	$ 26.000.000,00
2	PLANTA HOBART N°. 8 MODELO: 90CU420 SERIE: 413PS19241	2	UN	$ 12.605.042,02	$ 2.394.957,98	$ 15.000.000,00	$ 30.000.000,00
3	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA N° 7 MODELO: SX240 SERIE: 91490/3.25	2	UN	$ 11.932.773,11	$ 2.267.226,89	$ 14.200.000,00	$ 28.400.000,00
4	GATOR #4 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N 1M0855DSECM042979	1	UN	$ 9.243.697,48	$ 1.756.302,52	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00
5	GATOR #10 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N1M0855DSLCM042980	1	UN	$ 9.243.697,48	$ 1.756.302,52	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00
6	GATOR #17 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N 1M0855DSHCM042898	1	UN	$ 9.243.697,48	$ 1.756.302,52	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00
7	TRACTOR AGRICOLA KUBOTA L-4400 45HP S/N 83715	2	UN	$ 12.605.042,02	$ 2.394.957,98	$ 15.000.000,00	$ 30.000.000,00
8	GENERADOR DIESEL YDY25S3 YORKING 000000000001904226	2	UN	$ 10.924.369,75	$ 2.075.630,25	$ 13.000.000,00	$ 26.000.000,00
9	PUENTE GRUA 5 TON - Hangar UH-60 2106255- 56-I	2	UN	$ 13.445.378,15	$ 2.554.621,85	$ 16.000.000,00	$ 32.000.000,00
10	PUENTE GRUA 5 TON - Hangar MI17 ETTA2013- 134	2	UN	$ 8.403.361,34	$ 1.596.638,66	$ 10.000.000,00	$ 20.000.000,00

11	PUENTE GRUA COMPONENTES MAYORES S/N 520207	2	UN	$ 13.781.512,61	$ 2.618.487,39	$ 16.400.000,00	$ 32.800.000,00
12	PUENTE GRUA COMPONENTES MAYORES S/N 637251	2	UN	$ 13.781.512,61	$ 2.618.487,39	$ 16.400.000,00	$ 32.800.000,00
13	BANCO DE PRUEBAS DE HIDRAULICOS P/N AS-08-3-04000 S/N AS-001 BANCO SERVOTEC	1	UN	$ 3.109.243,70	$ 590.756,30	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00
14	GRUA SPIDER CRANE MOD URW295C1UR S/N29C5150	2	UN	$ 14.285.714,29	$ 2.714.285,71	$ 17.000.000,00	$ 34.000.000,00
15	GRUA GROVE MOD YB84409 S/N 320369	2	UN	$ 14.285.714,29	$ 2.714.285,71	$ 17.000.000,00	$ 34.000.000,00
16	TRACTOR AGRICOLA PEQUEÑO MOD KBTB20TNLMTB33620 S/N 1JVA713	2	UN	$ 10.924.369,75	$ 2.075.630,25	$ 13.000.000,00	$ 26.000.000,00
17	MONTACARGAS JHON DEERE S/N TC44HMFG580672	2	UN	$ 12.605.042,02	$ 2.394.957,98	$ 15.000.000,00	$ 30.000.000,00
18	MONTA CARGA CATERPILLAR P/NCATERPILLAR DP50K S/N AT28B50151	2	UN	$ 15.126.050,42	$ 2.873.949,58	$ 18.000.000,00	$ 36.000.000,00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO							$454.700.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE **($454.700.000,00)** IVA INCLUIDO.

VIGENCIA 2025: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($262.360.398,00).

NOTA: SE DEJA EN CONSTANCIA DE UN SOBRANTE DE EJECUCION DE LA VIGENCIA 2025 POR UN VALOR DE $ 16.660.398.00 PESOS, YA QUE, SI BIEN ES CIERTO SE CUMPLIO CON EL 100% DE LA NECESIDAD, NO SE REDUJO EN EL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

VIGENCIA 2026: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MCTE ($192.339.602,00) incluido IVA.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS COLOMBIANOS	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACION	TOTAL
PRINCIPAL	$$454.700.000,00	N/A	$$454.700.000,00
ADICION Y/O REDUCCION	N/A	N/A	N/A
TOTAL	$$454.700.000,00	N/A	$$454.700.000,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO				PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	RECURSO	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
Pagos parciales	2025		10						$262.360.398,00

Pagos parciales	2026		10						$192.339.602,00
TOTAL, SALDO ACUERDO									
TOTAL, REDUCCION									
TOTAL		$454.700.000,00						$0.00	$454.700.000,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCCION)	2025	11825	2025-02-01	152725	2025-10-29	**$262.360.398.00**
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCCION)	2026	11825	2025-02-01	152725	2025-10-29	**$192.339.602.00**
TOTAL						**$454.700.000.00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGA:

A la fecha 10 de diciembre del año en curso que era el plazo máximo de ejecución del presupuesto de la vigencia 2025 del contrato, de acuerdo a lo estipulado por las partes en el acta de inicio, se recibieron los siguientes bienes y/o servicios así:

PRIMERA ENTREGA PARCIAL – FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. JP 36 (11 DE DICIEMBRE DE 2025)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR TOTAL
1	PLANTA HOBART N°. 7 MODELO: JET-Ex5D SERIE: 401PS06087	1,00	$ 10.924.369,75	$ 10.924.369,75	$ 13.000.000,00
2	PLANTA HOBART N°. 8 MODELO: 90CU420 SERIE: 413PS19241	1,00	$ 12.605.042,02	$ 12.605.042,02	$ 15.000.000,00
3	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA N° 7 MODELO: SX240 SERIE: 91490/3.25	1,00	$ 11.932.773,11	$ 11.932.773,11	$ 14.200.000,00
4	GATOR #4 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N 1M0855DSECM042979	1,00	$ 9.243.697,48	$ 9.243.697,48	$ 11.000.000,00
5	GATOR #10 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N1M0855DSLCM042980	1,00	$ 9.243.697,48	$ 9.243.697,48	$ 11.000.000,00
6	GATOR #17 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N 1M0855DSHCM042898	1,00	$ 9.243.697,48	$ 9.243.697,48	$ 11.000.000,00
7	TRACTOR AGRICOLA KUBOTA L-4400 45HP S/N 83715	1,00	$ 12.605.042,02	$ 12.605.042,02	$ 15.000.000,00
8	GENERADOR DIESEL YDY25S3 YORKING 000000000001904226	1,00	$ 10.924.369,75	$ 10.924.369,75	$ 13.000.000,00
9	PUENTE GRUA 5 TON - Hangar UH-60 2106255-56-I	1,00	$ 13.445.378,15	$ 13.445.378,15	$ 16.000.000,00
10	PUENTE GRUA 5 TON - Hangar MI17 ETTA2013-134	1,00	$ 8.403.361,34	$ 8.403.361,34	$ 10.000.000,00
11	PUENTE GRUA COMPONENTES MAYORES S/N 520207	1,00	$ 13.781.512,61	$ 13.781.512,61	$ 16.400.000,00
12	PUENTE GRUA COMPONENTES MAYORES S/N 637251	1,00	$ 13.781.512,61	$ 13.781.512,61	$ 16.400.000,00

13	BANCO DE PRUEBAS DE HIDRAULICOS P/N AS-08-3-04000 S/N AS-001 BANCO SERVOTEC	1,00	$ 3.109.243,70	$ 3.109.243,70	$ 3.700.000,00
14	GRUA SPIDER CRANE MOD URW295C1UR S/N29C5150	1,00	$ 14.285.714,29	$ 14.285.714,29	$ 17.000.000,00
15	GRUA GROVE MOD YB84409 S/N 320369	1,00	$ 14.285.714,29	$ 14.285.714,29	$ 17.000.000,00
16	TRACTOR AGRICOLA PEQUEÑO MOD KBTB20TNLMTB33620 S/N 1JVA713	1,00	$ 10.924.369,75	$ 10.924.369,75	$ 13.000.000,00
17	MONTACARGAS JHON DEERE S/N TC44HMFG580672	1,00	$ 12.605.042,02	$ 12.605.042,02	$ 15.000.000,00
18	MONTA CARGA CATERPILLAR P/NCATERPILLAR DP50K S/N AT28B50151	1,00	$ 15.126.050,42	$ 15.126.050,42	$ 18.000.000,00

Total Bruto	$ 206.470.588,27
IVA 19%	$ 39.229.411,73
Total a Pagar	$ 245.700.000,00

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2025

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCCION)"	10	CSF	$262.360.398.00	$00.0	$ 245.700.000.00	$16.660.398.00
TOTAL RUBRO CRP			**$**$262.360.398.00	**$**00.0	**$** 245.700.000.00	$16.660.398.00

VIGENCIA 2026

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCCION)"	10	CSF	$192.339.602.00	$00.0	$00.0	$192.339.602.00
TOTAL RUBRO CRP			**$**192.339.602.00	**$**00.0	$00.0	$192.339.602.00

3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA CONSUMO	VALOR EN PESOS O DOLARES
ENTREGA TOTAL VIGENCIA 2025	10 DICIEMBRE 2025	$245.700.000,00
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 245.700.000,00
SOBRANTE EJECUCIÓN (VIGENCIA 2025)		$ $16.660.398.00
VALOR DEL CONTRATO (VIGENCIA 2026)		$ 192.339.602.00
PENDIENTE POR EJECUTAR (VIGENCIA 2026)		$192.339.602.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 454.700.000.00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL NO. 21-44-101484080 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha expedición: 05 de noviembre de 2025.
Fecha de Aprobación: 07 de noviembre de 2025
Fecha certificada de aprobación: 07 de noviembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato:	29/10/2025	10/11/2027	$90.940.000,00
B. Calidad del servicio:	29/10/2025	10/05/2027	$90.940.000,00
C. Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes:	10/11/2026	10/11/2027	$90.940.000,00
D. Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E. Indemnizaciones Laborales	29/10/2025	10/11/2029	$22.735.000,00

PÓLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO. **21-40-101265153** ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha expedición: 05 de noviembre de 2025.
Fecha de Aprobación: 07 de noviembre de 2025
Fecha certificada de aprobación: 07 de noviembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29/10/2025	10/11/2026	$284.700.000.00
B. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE			
C. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES			

5. TRABAJO Y ACTIVIDADES REALIZADAS:


- El día 07 de noviembre del 2025 recibo como supervisor de Contrato 224-CENACAVIACIÓN-2025 mediante Acta de entrega N. 2025671037733073 a mi Te. Morales Bohórquez María Alejandra, en ausencia por su salida a turno de vacaciones, se procede a realizar seguimiento del contrato estatal demostrando que se le exigió a la empresa contratista el cumplimiento del mismo.


- Que, el día martes 11 de noviembre del 2025 vía correo electrónico se solicita mediante oficio anexo al contratista, el Cronograma de Entrega de los bienes del Contrato No 224-CENACAVIACIÓN-2025.


- El día miércoles 12 de noviembre se recibe vía correo electrónico el cronograma de entrega en el cual se va a realizar el mantenimiento a los equipos del presente contrato que será anexo, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades reflejadas por parte del Señor SS. Uní Muñoz Carlos Andrés Suboficial Encargado del correcto funcionamiento y manejo del Equipo Terrestre de Apoyo Aeronáutico (ETAA) y quien a su vez hace parte del comité técnico estructurador.


- El día 10 de diciembre se coordina el ingreso al fuerte militar de tolemaida del personal delegado del Contratista JOSE ALEXANDER PALACINO, para la recepción de los servicios de mantenimiento en el Batallón de Especialistas de Mantenimiento de Aviación con el fin que se lleven a cabo las verificaciones de los equipos y trazabilidad.




REGISTRO FOTOGRAFICO RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS





- La empresa entrega a la supervisión los informes de mantenimiento realizados a los ítems de la entrega final del presente contrato.
- Mediante Oficio de Radicado No 2025671039518473 El Comité Técnico Estructurador, integrado por el personal de Especialistas del Equipo terrestre de Apoyo Aeronáutico (ETAA), entrega Concepto Técnico Favorable de los equipos intervenidos por los servicios de mantenimiento en el presente contrato el cual será anexo.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: %

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$454.700.000.00	54,64%	0.0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- Cronograma actividades (Anexo)

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega final los servicios recibidos de la vigencia 2025 han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
- El día jueves 11 de diciembre el contratista pasa mediante oficio que será anexo, la solicitud de la anulación de la factura No JP35 de fecha 10 de diciembre del 2025 por motivo de error administrativo, en vista que no tuvieron en cuenta todos los ítems que se les realizo el mantenimiento, por lo cual generan Nota Crédito No2 13 y queda una nueva factura la No JP36 con fecha 11 de diciembre del 2025 que serán anexas.

ORDENES DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PRESTADOS

UBICAC. TECNICA	EQUIPO	DENOMINACION	ORDEN MANTTO SAP	FACTURA
BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40004992	PLANTA HOBART N°. 7 MODELO: JET-Ex5D SERIE: 401PS06087	50223909 ✓	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025

BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40005509	PLANTA HOBART N°. 8 MODELO: 90CU420 SERIE: 413PS19241	50223910	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025
BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40005431	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA N° 7 MODELO: SX240 SERIE: 91490/3.25	50223911	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025
BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40004896	GATOR #4 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N 1M0855DSECM042979	50223912	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025
BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40004910	GATOR #10 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N1M0855DSLCM042980	50223913	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025
BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40004908	GATOR #17 JHON DEERE 855 DSL XUV S/N 1M0855DSHCM042898	50223914	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025
BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40004931	TRACTOR AGRICOLA KUBOTA L-4400 45HP S/N 83715	50223916	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025
BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40005065	GENERADOR DIESEL YDY25S3 YORKING 000000000001904226	50224680	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025
BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40005454	PUENTE GRUA 5 TON - Hangar UH-60 2106255-56-I	50223933	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025
BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40005455	PUENTE GRUA 5 TON - Hangar MI17 ETTA2013-134	50223935	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025
BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40005500	PUENTE GRUA COMPONENTES MAYORES S/N 520207	50223936	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025
BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40005501	PUENTE GRUA COMPONENTES MAYORES S/N 637251	50223937	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025
BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40005539	BANCO DE PRUEBAS DE HIDRAULICOS P/N AS-08-3-04000 S/N AS-001 BANCO SERVOTEC	50224681	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025
BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40004998	GRUA SPIDER CRANE MOD URW295C1UR S/N29C5150	50223939	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025
BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40005015	GRUA GROVE MOD YB84409 S/N 320369	50223940	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025
BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40005010	TRACTOR AGRICOLA PEQUEÑO MOD KBTB20TNLMTB33620 S/N 1JVA713	50223942	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025
BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40005011	MONTACARGAS JHON DEERE S/N TC44HMFG580672	50223941	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025
BAEMAES-BMV-ETAA-TN	40004917	MONTA CARGA CATERPILLAR P/NCATERPILLAR DP50K S/N AT28B50151	50223943	FE. VENTA No JP36 DE FECHA 11 DIC 2025

9. ANEXOS AL INFORME

- Solicitud Cronograma de Entrega de los bienes y/o servicios del Contrato No 224-CENACAVIACIÓN-2025 al contratista
- Cronograma entrega de servicios por parte del contratista

- Informes de mantenimiento ítems del Contrato
- Concepto técnico comité técnico estructurador
- Factura No JP35, Nota Crédito No2 13 y Factura No JP36

Sargento Primero OVIEDO BARRERO EDGAR ISAURO
Suboficial Coordinación Planeación BAEMA
Supervisor Contrato No. 212-CENACAVIACIÓN-2025
Cel:3102803112