INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

Ciudad y fecha: **23-12-2025**

AL: Señor Capitán de Navio (R)
ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Agencia Logistica Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al Capitán de Navio (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO Director Agencia Logistica Regional Caribe, el informe de supervisión No. 005 del contrato No. 005-049-2025 correspondiente al periodo de DICIEMBRE de 2025, de acuerdo con la siguiente información

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logistica, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 005-049-2025

CONTRATISTA: JHON FREDY ARIAS DUQUE

OBJETO: "SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA"

VALOR INICIAL CONTRATO: $ 825.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1.237.500.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2025

MODIFICACIONES: SI X **NO** ___

TIPO	
PRORRGA DEL CONTRATO	31 DE MARZO 2026
ADICION N 1 VIGENCIA FUTURA	$ 412.500.000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES
Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento.

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
Radicado 2025-4040-000815-2
Fecha 23/12/2025 02:28:36 PM La Red Rosa Control
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 23-12-2025 02:28:06 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS F

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC
4.1.1	El contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con los equipos necesarios, tecnología y servicios profesionales	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI
4.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI	SI	SI	SI	SI
4.1.3	Proveer a su costa todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI
4.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI
4.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI	SI
4.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI	SI
4.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	actas	SI	SI	SI	SI	SI
4.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI	SI	SI	SI
4.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y en mismo cargar los soportes solicitados por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato		SI	SI	SI	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios en sus características	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad-Contratista	Mensual

		sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos			
4	Regulatorio	Cambio de legislación tributaria	verificación normatividad tributaria	Entidad-Contratista	Diario
5	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	realizar prueba s de calidad y en el momento de recibo	Contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Sin novedad en la ejecución del Contrato.

5. CONTROL DE PAGOS:

Valor inicial del contrato: $ 825.000.000

FACT. No.	FECHA FACT.	VALOR FACTURADO	TOTAL CONTRATO.	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
JA79 10441	22/08/2025	$ 118.550	$ 824.881.450	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10442	22/08/2025	$ 313.344	$ 824.568.106	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10443	22/08/2025	$ 1.649.382	$ 822.918.724	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10484	25/08/2025	$ 520.178	$ 822.398.546	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10433	22/08/2025	$ 44.820	$ 822.353.726	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10434	22/08/2025	$ 24.528	$ 822.329.198	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10435	22/08/2025	$ 41.624	$ 822.287.574	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10437	22/08/2025	$ 759.300	$ 821.528.274	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10438	22/08/2025	$ 4.488.900	$ 817.039.374	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10439	22/08/2025	$ 121.340	$ 816.918.034	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10440	22/08/2025	$ 4.395.610	$ 812.522.424	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10444	22/08/2025	$ 104.204	$ 812.418.220	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10445	22/08/2025	$ 153.880	$ 812.264.340	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10446	22/08/2025	$ 3.319.771	$ 808.944.569	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10447	22/08/2025	$ 34.096	$ 808.910.473	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10448	22/08/2025	$ 6.882.530	$ 802.027.943	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10449	22/08/2025	$ 694.631	$ 801.333.312	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10450	22/08/2025	$ 182.010	$ 801.151.302	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10451	22/08/2025	$ 662.222	$ 800.489.080	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10452	22/08/2025	$ 1.119.329	$ 799.369.751	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10453	22/08/2025	$ 6.816	$ 799.362.935	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10454	22/08/2025	$ 7.154.888	$ 792.208.047	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10457	22/08/2025	$ 202.944	$ 792.005.103	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10458	22/08/2025	$ 476.568	$ 791.528.535	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10460	22/08/2025	$ 409.152	$ 791.119.383	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10461	22/08/2025	$ 984.960	$ 790.134.423	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10462	22/08/2025	$ 10.634.449	$ 779.499.974	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10463	22/08/2025	$ 6.816	$ 779.493.158	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10464	22/08/2025	$ 349.355	$ 779.143.803	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10479	25/08/2025	$ 214.480	$ 778.929.323	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10480	25/08/2025	$ 18.660	$ 778.910.663	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10481	25/08/2025	$ 60.670	$ 778.849.993	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10482	25/08/2025	$ 134.655	$ 778.715.338	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10483	25/08/2025	$ 75.733	$ 778.639.605	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10549	3/09/2025	$ 1.550.100	$ 777.089.505	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10550	3/09/2025	$ 363.904	$ 776.725.601	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10551	3/09/2025	$ 19.403.710	$ 757.321.891	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-

					ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10552	3/09/2025	$	1.212.545	$ 756.109.346	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10553	3/09/2025	$	304.099	$ 755.805.247	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10554	3/09/2025	$	91.005	$ 755.714.242	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10555	3/09/2025	$	607.640	$ 755.106.602	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10556	3/09/2025	$	110.250	$ 754.996.352	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10557	3/09/2025	$	201.786	$ 754.794.566	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10558	3/09/2025	$	11.372	$ 754.783.194	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10559	3/09/2025	$	98.112	$ 754.685.082	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10560	4/09/2025	$	57.972	$ 754.627.110	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10561	4/09/2025	$	574.560	$ 754.052.550	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10562	4/09/2025	$	7.564.728	$ 746.487.822	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10563	4/09/2025	$	96.496	$ 746.391.326	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10564	4/09/2025	$	13.632	$ 746.377.694	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10565	4/09/2025	$	638.765	$ 745.738.929	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10566	4/09/2025	$	825.255	$ 744.913.674	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10526	3/09/2025	$	1.051.600	$ 743.862.074	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10527	3/09/2025	$	387.834	$ 743.474.240	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10528	3/09/2025	$	126.804	$ 743.347.436	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10529	3/09/2025	$	3.961.316	$ 739.386.120	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10530	3/09/2025	$	85.240	$ 739.300.880	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10531	3/09/2025	$	871.983	$ 738.428.897	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10532	3/09/2025	$	159.160	$ 738.269.737	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10533	3/09/2025	$	87.440	$ 738.182.297	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10534	3/09/2025	$	51.930	$ 738.130.367	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10535	3/09/2025	$	1.707.156	$ 736.423.211	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10536	3/09/2025	$	124.632	$ 736.298.579	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10537	3/09/2025	$	582.240	$ 735.716.339	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10538	3/09/2025	$	174.806	$ 735.541.533	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10539	3/09/2025	$	499.724	$ 735.041.809	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10540	3/09/2025	$	4.110.244	$ 730.931.565	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10541	3/09/2025	$	20.448	$ 730.911.117	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10542	3/09/2025	$	30.335	$ 730.880.782	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10543	3/09/2025	$	901.348	$ 729.979.434	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10544	3/09/2025	$	60.670	$ 729.918.764	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10545	3/09/2025	$	358.104	$ 729.560.660	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10573	4/09/2025	$	2.075.050	$ 727.485.610	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10574	4/09/2025	$	1.889.300	$ 725.596.310	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10575	4/09/2025	$	1.175.300	$ 724.421.010	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10576	4/09/2025	$	7.578.648	$ 716.842.362	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10577	4/09/2025	$	106.550	$ 716.735.812	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10578	4/09/2025	$	829.008	$ 715.906.804	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10579	4/09/2025	$	60.670	$ 715.846.134	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10580	4/09/2025	$	744.728	$ 715.101.406	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10617	11/09/2025	$	1.984.500	$ 713.116.906	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10618	11/09/2025	$	9.872.492	$ 703.244.414	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10619	11/09/2025	$	86.288	$ 703.158.126	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-

					2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10620	11/09/2025	$	1.130.015	$ 702.028.111	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10621	11/09/2025	$	46.164	$ 701.981.947	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10622	11/09/2025	$	60.670	$ 701.921.277	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10623	11/09/2025	$	73.728	$ 701.847.549	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10624	11/09/2025	$	195.008	$ 701.652.541	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10625	11/09/2025	$	1.764.000	$ 699.888.541	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10626	11/09/2025	$	8.536.998	$ 691.351.543	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10658	16/09/2025	$	129.744	$ 691.221.799	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10659	16/09/2025	$	108.144	$ 691.113.655	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10660	16/09/2025	$	3.801.377	$ 687.312.278	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10661	16/09/2025	$	24.528	$ 687.287.750	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10662	16/09/2025	$	84.529	$ 687.203.221	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10663	16/09/2025	$	355.834	$ 686.847.387	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10664	16/09/2025	$	3.491.897	$ 683.355.490	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10665	16/09/2025		$ 461.640	$ 682.893.850	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10666	16/09/2025		$ 60.670	$ 682.833.180	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10667	16/09/2025		$ 524.465	$ 682.308.716	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10668	16/09/2025		$ 29.661	$ 682.279.054	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10669	16/09/2025		$ 121.378	$ 682.157.676	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10670	16/09/2025		$ 29.661	$ 682.128.015	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10671	16/09/2025		$ 121.378	$ 682.006.637	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10687	23/09/2025		$ 3.614.800	$ 678.391.837	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10688	23/09/2025		$ 1.400.000	$ 676.991.837	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10686	23/09/2025	$ 235.200	$ 676.756.637	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10689	23/09/2025	$ 1.543.500	$ 675.213.137	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10690	23/09/2025	$ 485.360	$ 674.727.777	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10691	23/09/2025	$ 9.693.120	$ 665.034.657	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10692	23/09/2025	$ 261.540	$ 664.773.117	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10693	23/09/2025	$ 20.448	$ 664.752.669	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10694	23/09/2025	$ 698.760	$ 664.053.909	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10695	23/09/2025	$ 220.500	$ 663.833.409	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10696	23/09/2025	$ 127.328	$ 663.706.081	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10697	23/09/2025	$ 1.337.030	$ 662.369.051	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10717	23/09/2025	$ 55.841	$ 662.313.210	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10698	23/09/2025	$ 1.768.400	$ 660.524.810	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10699	23/09/2025	$ 184.320	$ 660.340.490	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10702	23/09/2025	$ 757.850	$ 659.582.640	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10703	23/09/2025	$ 262.050	$ 659.320.590	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10704	23/09/2025	$ 18.827.006	$ 640.493.584	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10705	23/09/2025	$ 75.276	$ 640.418.308	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10706	23/09/2025	$ 71.466	$ 640.346.842	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10740	25/09/2025	$ 259.650	$ 640.087.192	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10567	4/09/2025	$ 948.480	$ 639.138.712	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10568	4/09/2025	$ 1.333.776	$ 637.804.936	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10569	4/09/2025	$ 7.090.133	$ 630.714.803	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10570	4/09/2025	$ 3.035.750	$ 627.679.053	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-

				ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10571	4/09/2025	$ 2.666.440	$ 625.012.613	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10572	4/09/2025	$ 8.023.840	$ 616.988.773	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10546	3/09/2025	$ 591.250	$ 616.397.523	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10547	3/09/2025	$ 418.560	$ 615.978.963	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10548	3/09/2025	$ 1.919.830	$ 614.059.133	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10627	11/09/2025	$ 2.561.550	$ 611.497.583	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10628	11/09/2025	$ 14.433.830	$ 597.063.753	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10656	16/09/2025	$ 474.200	$ 596.589.553	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10657	16/09/2025	$ 5.646.584	$ 590.942.969	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10652	16/09/2025	$ 227.414	$ 590.715.555	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10653	16/09/2025	$ 221.184	$ 590.494.371	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10654	16/09/2025	$ 2.418.636	$ 588.075.735	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10655	16/09/2025	$ 1.102.052	$ 586.973.683	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10707	23/09/2025	$ 2.467.000	$ 584.506.683	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10708	23/09/2025	$ 8.431.550	$ 576.075.133	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10709	23/09/2025	$ 184.320	$ 575.890.813	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10782	1/10/2025	$ 1.764.000	$ 574.126.813	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10783	1/10/2025	$ 242.680	$ 573.884.133	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10784	1/10/2025	$ 6.460.062	$ 567.424.071	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10785	1/10/2025	$ 43.170	$ 567.380.901	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10786	1/10/2025	$ 6.816	$ 567.374.085	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10787	1/10/2025	$ 309.417	$ 567.064.668	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10789	1/10/2025	$ 1.751.210	$ 565.313.458	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10790	1/10/2025	$ 30.335	$ 565.283.123	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10791	1/10/2025	$ 431.376	$ 564.851.747	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10792	1/10/2025	$ 127.328	$ 564.724.419	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10793	1/10/2025	$ 13.632	$ 564.710.787	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10794	1/10/2025	$ 1.794.634	$ 562.916.153	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10795	1/10/2025	$ 280.347	$ 562.635.806	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10796	1/10/2025	$ 87.696	$ 562.548.110	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10797	1/10/2025	$ 3.946.251	$ 558.601.859	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10798	1/10/2025	$ 128.056	$ 558.473.803	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10799	1/10/2025	$ 447.982	$ 558.025.821	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10800	1/10/2025	$ 3.930.500	$ 554.095.321	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10801	1/10/2025	$ 22.845	$ 554.072.476	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10802	1/10/2025	$ 87.371	$ 553.985.105	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10777	1/10/2025	$ 4.459.800	$ 549.525.305	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10778	1/10/2025	$ 11.832.650	$ 537.692.655	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10779	1/10/2025	$ 548.236	$ 537.144.419	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10780	1/10/2025	$ 830.034	$ 536.314.385	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10781	1/10/2025	$ 5.006.902	$ 531.307.483	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10813	7/10/2025	$ 107.081	$ 531.200.402	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10814	7/10/2025	$ 170.480	$ 531.029.922	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10815	7/10/2025	$ 1.764.000	$ 529.265.922	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10816	7/10/2025	$ 3.441.946	$ 525.823.976	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10817	7/10/2025	$ 43.773	$ 525.780.203	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10818	7/10/2025	$ 36.402	$ 525.743.801	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10819	7/10/2025	$ 51.967	$ 525.691.834	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10820	7/10/2025	$ 945.022	$ 524.746.812	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10821	7/10/2025	$ 304.470	$ 524.442.342	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10822	7/10/2025	$ 448.930	$ 523.993.412	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10823	7/10/2025	$ 288.225	$ 523.705.187	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10824	7/10/2025	$ 91.005	$ 523.614.182	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10825	7/10/2025	$ 502.100	$ 523.112.082	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10826	7/10/2025	$ 127.328	$ 522.984.754	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10827	7/10/2025	$ 13.632	$ 522.971.122	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10828	7/10/2025	$ 1.757.884	$ 521.213.238	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10829	7/10/2025	$ 137.460	$ 521.075.778	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10830	7/10/2025	$ 769.400	$ 520.306.378	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10831	7/10/2025	$ 60.670	$ 520.245.708	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10832	7/10/2025	$ 1.301.686	$ 518.944.022	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10833	7/10/2025	$ 752.940	$ 518.191.082	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10834	7/10/2025	$ 62.784	$ 518.128.298	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10835	7/10/2025	$ 2.051.150	$ 516.077.148	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10867	16/10/2025	$ 1.389.150	$ 514.687.998	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10868	16/10/2025	$ 242.680	$ 514.445.318	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10869	16/10/2025	$ 4.535.288	$ 509.910.030	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10870	16/10/2025	$ 1.208.212	$ 508.701.818	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10873	16/10/2025	$ 60.670	$ 508.641.148	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10874	16/10/2025	$ 347.328	$ 508.293.820	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10871	16/10/2025	$ 13.632	$ 508.280.188	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10872	16/10/2025	$ 1.422.444	$ 506.857.744	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10875	16/10/2025	$ 96.912	$ 506.760.832	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10876	16/10/2025	$ 64.947	$ 506.695.885	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10877	16/10/2025	$ 3.561.707	$ 503.134.178	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10878	16/10/2025	$ 89.290	$ 503.044.888	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10879	16/10/2025	$ 260.689	$ 502.784.199	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10880	16/10/2025	$ 4.000.232	$ 498.783.967	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10881	16/10/2025	$ 38.908	$ 498.745.059	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10882	16/10/2025	$ 1.323.000	$ 497.422.059	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10883	16/10/2025	$ 6.341.646	$ 491.080.413	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10884	16/10/2025	$ 164.160	$ 490.916.253	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10885	16/10/2025	$ 682.500	$ 490.233.753	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10886	16/10/2025	$ 3.536.600	$ 486.697.153	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10887	16/10/2025	$ 1.518.600	$ 485.178.553	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10888	16/10/2025	$ 4.679.360	$ 480.499.193	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10889	16/10/2025	$ 155.520	$ 480.343.673	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10890	16/10/2025	$ 299.228	$ 480.044.445	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10891	16/10/2025	$ 1.746.086	$ 478.298.359	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10892	16/10/2025	$ 276.480	$ 478.021.879	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10893	16/10/2025	$ 31.824	$ 477.990.055	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10915	21/10/2025	$ 982.421	$ 477.007.634	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10916	21/10/2025	$ 1.208.212	$ 475.799.422	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10917	21/10/2025	$ 60.670	$ 475.738.752	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10918	21/10/2025	$ 204.620	$ 475.534.132	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10919	21/10/2025	$ 1.501.642	$ 474.032.490	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10920	21/10/2025	$ 1.138.978	$ 472.893.512	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10921	21/10/2025	$ 2.181.900	$ 470.711.612	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10922	21/10/2025	$ 6.447.660	$ 464.263.952	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10932	27/10/2025	$ 934.500	$ 463.329.452	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10933	27/10/2025	$ 6.912.378	$ 456.417.074	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10934	27/10/2025	$ 1.783.426	$ 454.633.648	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10947	28/10/2025	$ 132.300	$ 454.501.348	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10948	28/10/2025	$ 204.696	$ 454.296.652	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
TOTAL EJECUTADO.			**$ 372.605.578**	
JA79 10958	4/11/2025	$ 30.832	$ 454.265.820	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10959	4/11/2025	$ 145.308	$ 454.120.512	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10960	4/11/2025	$ 649.091	$ 453.471.421	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-

				CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10961	4/11/2025	$ 68.326	$ 453.403.095	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10962	4/11/2025	$ 435.140	$ 452.967.955	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10963	4/11/2025	$ 4.024.706	$ 448.943.249	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10964	4/11/2025	$ 683.550	$ 448.259.699	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10965	4/11/2025	$ 242.680	$ 448.017.019	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10966	4/11/2025	$ 5.353.672	$ 442.663.347	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10967	4/11/2025	$ 73.728	$ 442.589.619	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10968	4/11/2025	$ 87.816	$ 442.501.803	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10969	4/11/2025	$ 151.662	$ 442.350.141	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10970	4/11/2025	$ 4.317.545	$ 438.032.596	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-

				CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10971	4/11/2025	$ 6.393	$ 438.026.203	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10972	4/11/2025	$ 15.723	$ 438.010.480	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10973	4/11/2025	$ 218.980	$ 437.791.500	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10974	4/11/2025	$ 1.151.266	$ 436.640.234	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10975	4/11/2025	$ 119.336	$ 436.520.898	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11014	10/11/2025	$ 604.480	$ 435.716.418	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11015	10/11/2025	$ 1.675.800	$ 434.040.618	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11016	10/11/2025	$ 242.680	$ 433.797.938	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11017	10/11/2025	$ 3.976.360	$ 429.821.578	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11018	10/11/2025	$ 61.664	$ 429.759.914	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-

				CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11019	10/11/2025	$ 13.632	$ 429.746.282	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11020	10/11/2025	$ 567.906	$ 429.178.376	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11021	10/11/2025	$ 716.016	$ 428.462.360	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11022	10/11/2025	$ 242.680	$ 428.219.680	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11023	10/11/2025	$ 6.110.516	$ 422.109.164	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11024	10/11/2025	$ 61.344	$ 422.047.820	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11025	10/11/2025	$ 46.181	$ 422.001.639	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11026	10/11/2025	$ 1.351.380	$ 420.650.259	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11027	10/11/2025	$ 76.940	$ 420.573.319	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11028	10/11/2025	$ 53.275	$ 420.520.044	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-

				CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11029	10/11/2025	$ 345.906	$ 420.174.138	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11030	10/11/2025	$ 8.477.975	$ 411.696.163	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11031	10/11/2025	$ 901.348	$ 410.794.815	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11032	10/11/2025	$ 60.670	$ 410.734.145	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11033	10/11/2025	$ 816.216	$ 409.917.929	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11034	10/11/2025	$ 62.892	$ 409.855.037	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11035	10/11/2025	$ 76.194	$ 409.778.843	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11036	10/11/2025	$ 503.626	$ 409.275.217	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11037	10/11/2025	$ 388.492	$ 408.886.725	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11038	10/11/2025	$ 158.478	$ 408.728.247	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-

				CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11039	10/11/2025	$ 4.332.834	$ 404.395.413	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11040	10/11/2025	$ 165.325	$ 404.230.088	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11041	10/11/2025	$ 94.224	$ 404.135.864	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11042	10/11/2025	$ 366.377	$ 403.769.487	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11043	10/11/2025	$ 4.415.171	$ 399.354.316	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11097	18/011/2025	$ 21.860	$ 399.332.456	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11098	18/011/2025	$ 569.941	$ 398.762.515	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11099	18/011/2025	$ 60.670	$ 398.701.845	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11100	18/011/2025	$ 719.019	$ 397.982.826	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11101	18/011/2025	$ 547.489	$ 397.435.337	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-

				CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11118	18/011/2025	$ 96.496	$ 397.338.841	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11103	18/011/2025	$ 76.791	$ 397.262.050	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11104	18/011/2025	$ 694.325	$ 396.567.725	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11105	18/011/2025	$ 328.320	$ 396.239.405	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11106	18/011/2025	$ 9.104.457	$ 387.134.948	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11107	18/011/2025	$ 716.016	$ 386.418.932	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11108	18/011/2025	$ 547.489	$ 385.871.443	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11109	18/011/2025	$ 15.954	$ 385.855.489	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11110	18/011/2025	$ 71.626	$ 385.783.863	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11111	18/011/2025	$ 725.666	$ 385.058.197	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-

				CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11127	22/11/2025	$ 882.000	$ 384.176.197	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11128	22/11/2025	$ 1.249.830	$ 382.926.367	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11129	22/11/2025	$ 606.700	$ 382.319.667	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11130	22/11/2025	$ 817.994	$ 381.501.673	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11131	22/11/2025	$ 139.010	$ 381.362.663	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11132	22/11/2025	$ 89.502	$ 381.273.161	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11133	22/11/2025	$ 55.296	$ 381.217.865	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11134	22/11/2025	$ 81.632	$ 381.136.233	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11135	22/11/2025	$ 202.944	$ 380.933.289	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11136	22/11/2025	$ 1.279.330	$ 379.653.959	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-

				CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11137	22/11/2025	$ 98.912	$ 379.555.047	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11138	22/11/2025	$ 6.816	$ 379.548.231	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11139	22/11/2025	$ 139.701	$ 379.408.530	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11140	22/11/2025	$ 22.410	$ 379.386.120	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11141	22/11/2025	$ 93.300	$ 379.292.820	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11142	22/11/2025	$ 360.845	$ 378.931.975	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11143	22/11/2025	$ 276.744	$ 378.655.231	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11144	22/11/2025	$ 91.005	$ 378.564.226	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11145	22/11/2025	$ 409.324	$ 378.154.902	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11146	22/11/2025	$ 405.888	$ 377.749.014	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-

				CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA7911165	25/11/2025	$ 242.680	$ 377.506.334	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10976	4/11/2025	$ 715.004	$ 376.791.330	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10977	4/11/2025	$ 123.072	$ 376.668.258	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10978	4/11/2025	$ 2.142.546	$ 374.525.712	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10979	4/11/2025	$ 810.923	$ 373.714.789	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10980	4/11/2025	$ 1.391.032	$ 372.323.757	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10981	4/11/2025	$ 5.421.171	$ 366.902.586	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10982	4/11/2025	$ 4.222.700	$ 362.679.886	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10983	4/11/2025	$ 10.062.300	$ 352.617.586	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11044	10/11/2025	$ 1.707.700	$ 350.909.886	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-

				CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11045	10/11/2025	$ 8.403.500	$ 342.506.386	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11046	10/11/2025	$ 184.320	$ 342.322.066	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11047	10/11/2025	$ 216.764	$ 342.105.302	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11048	10/11/2025	$ 829.440	$ 341.275.862	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11049	10/11/2025	$ 1.569.103	$ 339.706.759	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11112	18/011/2025	$ 7.451.200	$ 332.255.559	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11113	18/011/2025	$ 612.940	$ 331.642.619	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11114	18/011/2025	$ 104.640	$ 331.537.979	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11115	18/011/2025	$ 2.478.610	$ 329.059.369	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11116	18/011/2025	$ 2.846.650	$ 326.212.719	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-

				CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11117	18/011/2025	$ 17.717.500	$ 308.495.219	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11122	20/11/2025	$ 47.025	$ 308.448.194	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11178	1/12/2025	$ 102.204	$ 308.345.990	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11179	1/12/2025	$ 13.632	$ 308.332.358	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11180	1/12/2025	$ 12.134	$ 308.320.224	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11181	1/12/2025	$ 442.879	$ 307.877.345	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11182	1/12/2025	$ 401.060	$ 307.476.285	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11183	1/12/2025	$ 316.800	$ 307.159.485	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11184	1/12/2025	$ 4.665	$ 307.154.820	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 11185	1/12/2025	$ 26.284	$ 307.128.536	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11186	1/12/2025	$ 118.264	$ 307.010.272	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11187	1/12/2025	$ 27.264	$ 306.983.008	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11188	1/12/2025	$ 219.290	$ 306.763.718	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11189	1/12/2025	$ 7.350	$ 306.756.368	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11190	1/12/2025	$ 1.670.958	$ 305.085.410	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11191	1/12/2025	$ 17.048	$ 305.068.362	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11192	1/12/2025	$ 222.702	$ 304.845.660	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11193	1/12/2025	$ 103.650	$ 304.742.010	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11194	1/12/2025	$ 5.629.179	$ 299.112.831	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA7911165	25/11/2025	$ 242.680	$ 298.870.151	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11195	1/12/2025	$ 504.630	$ 298.365.521	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11196	1/12/2025	$ 170.580	$ 298.194.941	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11197	1/12/2025	$ 12.211.430	$ 285.983.511	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11198	1/12/2025	$ 138.226	$ 285.845.285	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11199	1/12/2025	$ 499.964	$ 285.345.321	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11200	1/12/2025	$ 4.174 663	$ 281.170.658	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11201	1/12/2025	$ 1.619.800	$ 279.550.858	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11202	1/12/2025	$ 113.720	$ 279.437.138	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11203	1/12/2025	$ 994.380	$ 278.442.758	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 11204	1/12/2025	$ 15.388	$ 278.427.370	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11205	1/12/2025	$ 87.195	$ 278.340.175	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11206	1/12/2025	$ 743.938	$ 277.596.237	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11207	1/12/2025	$ 164.160	$ 277.432.077	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11208	1/12/2025	$ 121.340	$ 277.310.737	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11209	1/12/2025	$ 6.715.863	$ 270.594.874	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11210	1/12/2025	$ 59.322	$ 270.535.552	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11211	1/12/2025	$ 1.617.904	$ 268.917.648	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11212	1/12/2025	$ 60.670	$ 268.856.978	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11213	1/12/2025	$ 719.019	$ 268.137.959	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 11281	9/12/2025	$ 276.984	$ 267.860.975	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11282	9/12/2025	$ 141.312	$ 267.719.663	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11283	9/12/2025	$ 423.410	$ 267.296.253	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11284	9/12/2025	$ 45.961	$ 267.250.292	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11285	9/12/2025	$ 323.148	$ 266.927.144	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11286	9/12/2025	$ 817.994	$ 266.109.150	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11287	9/12/2025	$ 154.350	$ 265.954.800	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11288	9/12/2025	$ 25.965	$ 265.928.835	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11289	9/12/2025	$ 1.721.553	$ 264.207.282	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11290	9/12/2025	$ 607.800	$ 263.599.482	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 11291	9/12/2025	$ 55.956	$ 263.543.526	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11292	9/12/2025	$ 90.572	$ 263.452.954	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11293	9/12/2025	$ 267.213	$ 263.185.741	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11294	9/12/2025	$ 2.116.056	$ 261.069.685	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11295	9/12/2025	$ 31.965	$ 261.037.720	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11304	10/12/2025	$ 986.000	$ 260.051.720	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11307	11/12/2025	$ 30.776	$ 260.020.944	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11426	18/12/2025	$ 603.116	$ 259.417.828	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11310	11/12/2025	$ 110.250	$ 259.307.578	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11311	11/12/2025	$ 18.276	$ 259.289.302	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 11312	11/12/2025	$ 229.880	$ 259.059.422	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11313	11/12/2025	$ 95.550	$ 258.963.872	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11341	16/12/2025	$ 263.921	$ 258.699.951	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11342	16/12/2025	$ 208.462	$ 258.491.489	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11343	16/12/2025	$ 464.645	$ 258.026.844	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11390	17/12/2025	$ 60.670	$ 257.966.174	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11391	17/12/2025	$ 749.739	$ 257.216.435	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11344	16/12/2025	$ 73.374	$ 257.143.061	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11345	16/12/2025	$ 112.050	$ 257.031.011	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11346	16/12/2025	$ 934.500	$ 256.096.511	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 11347	16/12/2025	$ 174.390	$ 255.922.121	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11348	16/12/2025	$ 14.274.820	$ 241.647.301	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11349	16/12/2025	$ 328.320	$ 241.318.981	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11350	16/12/2025	$ 182.010	$ 241.136.971	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11351	16/12/2025	$ 6.356.462	$ 234.780.509	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11352	16/12/2025	$ 52.103	$ 234.728.406	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11353	16/12/2025	$ 291.620	$ 234.436.786	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11354	16/12/2025	$ 4.158.735	$ 230.278.051	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11355	16/12/2025	$ 333.066	$ 229.944.985	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11356	16/12/2025	$ 67.098	$ 229.877.887	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 11357	16/12/2025	$ 4.411.383	$ 225.466.504	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11358	16/12/2025	$ 27.990	$ 225.438.514	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11359	16/12/2025	$ 780.890	$ 224.657.624	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11360	16/12/2025	$ 52.410	$ 224.605.214	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11361	16/12/2025	$ 269.820	$ 224.335.394	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11362	16/12/2025	$ 47.748	$ 224.287.646	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11363	16/12/2025	$ 885.543	$ 223.402.103	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11365	16/12/2025	$ 293.444	$ 223.108.659	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11366	16/12/2025	$ 2.847.066	$ 220.261.593	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11427	18/12/2025	$ 1.982.033	$ 218.279.560	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 11428	18/12/2025	$ 698.256	$ 217.581.304	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11429	18/12/2025	$ 38.540	$ 217.542.764	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11430	18/12/2025	$ 292.078	$ 217.250.686	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11431	18/12/2025	$ 47.748	$ 217.202.938	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11432	18/12/2025	$ 236.470	$ 216.966.468	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11433	18/12/2025	$ 288.139	$ 216.678.329	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11434	18/12/2025	$ 2.635.194	$ 214.043.135	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11435	18/12/2025	$ 236.470	$ 213.806.665	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11436	18/12/2025	$ 2.946.881	$ 210.859.784	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11437	18/12/2025	$ 380.790	$ 210.478.994	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 11438	18/12/2025	$ 13.995	$ 210.464.999	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11439	18/12/2025	$ 182.714	$ 210.282.285	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11440	18/12/2025	$ 24.528	$ 210.257.757	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11441	18/12/2025	$ 101.432	$ 210.156.325	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11442	18/12/2025	$ 435.898	$ 209.720.427	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11443	18/12/2025	$ 4.148.110	$ 205.572.317	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11460	19/12/2025	$ 2.215.950	$ 203.356.367	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11461	19/12/2025	$ 36.977.829	$ 166.378.538	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11462	19/12/2025	$ 88.788	$ 166.289.750	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11463	19/12/2025	$ 13.632	$ 166.276.118	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 11464	19/12/2025	$ 12.134	$ 166.263.984	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11465	19/12/2025	$ 633.876	$ 165.630.108	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11466	19/12/2025	$ 60.670	$ 165.569.438	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11467	19/12/2025	$ 749.739	$ 164.819.699	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11468	19/12/2025	$ 208.462	$ 164.611.237	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11469	19/12/2025	$ 44.160	$ 164.567.077	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11470	19/12/2025	$ 508.365	$ 164.058.712	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11474	19/12/2025	$ 397.900	$ 163.660.812	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11475	19/12/2025	$ 91.005	$ 163.569.807	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11476	19/12/2025	$ 526.628	$ 163.043.179	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 11471	19/12/2025	$ 480.746	$ 162.562.433	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11472	19/12/2025	$ 67.098	$ 162.495.335	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11480	19/12/2025	$ 5.057.121	$ 157.438.214	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11214	1/12/2025	$ 1.181.680	$ 156.256.534	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11215	1/12/2025	$ 13.909.329	$ 142.347.205	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11216	1/12/2025	$ 733.566	$ 141.613.639	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11217	1/12/2025	$ 1.069.056	$ 140.544.583	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11218	1/12/2025	$ 4.563.913	$ 135.980.670	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11261	2/12/2025	$ 900.358	$ 135.080.312	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11230	2/12/2025	$ 423.360	$ 134.656.952	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 11231	2/12/2025	$ 2.671.634	$ 131.985.318	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11296	9/12/2025	$ 474.850	$ 131.510.468	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11297	9/12/2025	$ 209.280	$ 131.301.188	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11298	9/12/2025	$ 2.317.010	$ 128.984.178	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11299	9/12/2025	$ 51.744	$ 128.932.434	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11300	9/12/2025	$ 13.128	$ 128.919.306	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11301	9/12/2025	$ 569.040	$ 128.350.266	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11302	9/12/2025	$ 3.354.500	$ 124.995.766	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11367	16/12/2025	$ 37.936	$ 124.957.830	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11368	16/12/2025	$ 89.856	$ 124.867.974	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 11369	16/12/2025	$ 1.138.950	$ 123.729.024	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11370	16/12/2025	$ 13.636.840	$ 110.092.184	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11371	16/12/2025	$ 455.464	$ 109.636.720	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11372	16/12/2025	$ 774.144	$ 108.862.576	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11373	16/12/2025	$ 2.108.236	$ 106.754.340	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11375	16/12/2025	$ 2.467.000	$ 104.287.340	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11374	16/12/2025	$ 14.053.000	$ 90.234.340	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11376	16/12/2025	$ 184.320	$ 90.050.020	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11377	16/12/2025	$ 113.280	$ 89.936.740	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11378	16/12/2025	$ 234.310	$ 89.702.430	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 11454	19/12/2025	$ 1.042.477	$ 88.659.953	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11455	19/12/2025	$ 1.050.624	$ 87.609.329	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11456	19/12/2025	$ 5.233.121	$ 82.376.208	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11457	19/12/2025	$ 2.229.900	$ 80.146.308	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11458	19/12/2025	$ 16.218.950	$ 63.927.358	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11459	19/12/2025	$ 57.090.636	$ 6.836.722	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11448	19/12/2025	$ 474.850	$ 6.361.872	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11449	19/12/2025	$ 209.280	$ 6.152.592	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11450	19/12/2025	$ 2.317.010	$ 3.835.582	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11451	19/12/2025	$ 71.130	$ 3.764.452	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 11452	19/12/2025	$ 104.640	$ 3.659.812	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 11453	19/12/2025	$ 1.845.410	$ 154.852,99	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

Porcentaje cumplimiento Avance: 99.98 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda, el reintegro del valor de $ 154.852,99 pesos, teniendo en cuenta que con este saldo no es posible seguir cumpliendo con el abastecimiento de las diferentes unidades atendidas por la regional caribe y/o otras entidades adscritas y o vinculadas al ministerio de defensa en este año 2025. DISTRIBUIDOS POR RUBROS ASI:

A-05-01-01-000-001	$ 0
A-05-01-01-002-001	$ 98.705
A-05-01-01-002-002	$ 56.148
A-05-01-01-002-003	$ 1
TOTAL:	**$ 154.852,99**

Cordialmente,

TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ
Supervisor del Contrato No. 005-049-2025

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	25	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S1 S3LAA VILLANUEVA MENDOZA CARLOS ALFREDO. CEL:3176450720,	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 25 de NOVIEMBRE del 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido con número 2269 y consolidado No. 102, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.


DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 25/11/2025
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	40

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	24	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CABO PRIMERO ROMERO CEL: 3232891119,	FUNCIONARIO BFEIM

CONTENIDO: El día 27 de NOVIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 2270 consolidado No. 48, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 27/11/2025
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	4
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	9
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	2
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	2
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	25
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	15
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	10
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	6

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	27	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS 005-049-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA CEL: 3044647892.	FUNCIONARIO CSBNL01

CONTENIDO: El día 28 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido N° 2378 y consolidado No. 93, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 28/11/2025
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	10 ✓
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	30 ✓
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	37 ✓
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	15 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 Almanza Luis FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

FECHA	27	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TF LUBDY MARTINEZ CEL: 3204859693.	FUNCIONARIO FNC ARC VICTORIA

CONTENIDO: El día 28 de Noviembre del 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC VICTORIA consolidado No. 132, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 28/11/2025
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	2 ✓
MAIZ BLANCO	KILO	10 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	250 ✓
FECULA DE MAIZ	KILO	3 ✓
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	30 ✓
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	100 ✓
BOCADILLO DE GUAYABA	LONJA X 300 GRS	24 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA 28/11/25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	25	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TS ALVARO HURTADO	FUNCIONARIO HONAC

CONTENIDO: El día 27 de NOVIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido HONAC No. 2273 consolidado No. 017, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 27/11/2025
ATUN EN AGUA	LATA X 160 GR	240 ✓
CHAMPIÑONES CORTADOS	FRASCO 280 GR	10 ✓
LECHE CONDENSADA	BOLSA O TARRO 395 GRS	10 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	24 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	24 ✓
FECULA DE MAIZ	KILO	10 ✓
GALLETA SALADA TIPO CRACKER TACO	TACO X 200 GRAMOS	24 ✓
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 16 UNIDADES	12 ✓
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	8 ✓
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	40 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA M OVALLE L	**Firma Funcionario** TS Alvaro Hurtado Esp **Grado y Nombre:** TS ALVARO HURTADO FECHA 28-11-2025
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	Mayordomo Con Honac

EMG
DISTRIBUCIONES
EL MEJOR GANGAZO
NIT 70.460.079-1

EL MEJOR GANGAZO
Venta de Granos, Viveres y Abarrotes
En general al por mayor y detal

CONTRATO N° 305-DIMAR-2025

Dirección General Marítima

FECHA: 11 NOVIEMBRE 2025

UNIDAD ARC ISLA TESORO

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	AHUYAMA	KILO	$ 9.009	3	$ 27.027
2	AJI PICANTE 150-300 GRAMOS	FRASCO	$ 8.247	3	$ 24.741
3	APIO	KILO	$ 8.517	2	$ 17.034
4	ARRACACHA	KILO	$ 15.907	2	$ 31.814
5	BANANO	KILO	$ 8.800	2	$ 17.600
6	BROCOLI	KILO	$ 17.707	2	$ 35.414
7	CEBOLLA BLANCA CABEZONA	KILO	$ 10.562	4	$ 42.248
8	CEBOLLA LARGA (JUNCA)	KILO	$ 12.467	4	$ 49.868
9	CEBOLLA ROJA	KILO	$ 10.702	2	$ 21.404
10	CILANTRO	KILO	$ 19.541	1	$ 19.541
11	CURUBA	KILO	$ 15.725	1	$ 15.725
12	ESPINACA	KILO	$ 18.856	1	$ 18.856
13	FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	$ 13.299	2	$ 26.598
14	FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	$ 13.237	2	$ 26.474
15	FRIJOL CARGAMANTO ROJO	LIBRA	$ 11.355	3	$ 34.065
16	GARBANZO	KILO	$ 13.112	2	$ 26.224
17	HABICHUELA	KILO	$ 16.330	3	$ 48.990
18	LULO	KILO	$ 15.825	3	$ 47.475
19	MAIZ BLANCO	KILO	$ 8.004	2	$ 16.008
20	MANZANA ROJA	UNIDAD	$ 5.052	15	$ 75.780
21	MORA	KILO	$ 12.942	3	$ 38.826
22	NARANJA	KILO	$ 6.059	3	$ 18.177
23	PAPAYA	KILO	$ 5.715	3	$ 17.145
24	PATILLA	KILO	$ 10.199	3	$ 30.597
25	PEPINO COHOMBRO	KILO	$ 8.114	2	$ 16.228
26	PEREJIL	KILO	$ 17.894	3	$ 53.682
27	PIMENTON ROJO	KILO	$ 18.939	4	$ 75.756
28	PIMENTON VERDE	KILO	$ 16.177	3	$ 48.531
29	PLATANO AMARILLO	KILO	$ 9.666	4	$ 38.664

EMG
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
NIT 70.465.079-1

EL MEJOR GANGAZO
Venta de Granos, Viveres y Abarrotes
En general al por mayor y detal

CONTRATO N° 305-GINREDCA-2025

Dirección General Marítima

FECHA: 21 NOVIEMBRE 2025

UNIDAD ARC ISLA ARENA

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	AHUYAMA	KILO	$ 6.461	1	$ 6.461
2	AJI PICANTE 150-200 GRAMOS	FRASCO	$ 5.414	1	$ 5.414
3	APIO	KILO	$ 6.000	2	$ 12.000
4	ARRACACHA	KILO	$ 12.586	2	$ 25.172
5	BANANO	KILO	$ 7.022	3	$ 21.066
6	BROCOLI	KILO	$ 14.701	1	$ 14.701
7	CEBOLLA BLANCA CABEZONA	KILO	$ 8.717	2	$ 17.434
8	CEBOLLA LARGA (JUNCA)	KILO	$ 9.496	3	$ 28.488
9	CEBOLLA ROJA	KILO	$ 8.948	2	$ 17.896
10	CILANTRO	KILO	$ 15.089	2	$ 30.178
11	CURUBA	KILO	$ 12.812	2	$ 25.624
12	ESPINACA	KILO	$ 15.731	2	$ 31.462
13	FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	$ 10.777	2	$ 21.554
14	FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	$ 10.546	2	$ 21.092
15	FRIJOL CARGAMANTO ROJO	LIBRA	$ 9.481	2	$ 18.962
16	GARBANZO	KILO	$ 10.262	2	$ 20.524
17	HABICHUELA	KILO	$ 13.120	2	$ 26.240
18	LULO	KILO	$ 13.529	2	$ 27.058
19	MAIZ BLANCO	KILO	$ 6.177	2	$ 12.354
20	MANZANA ROJA	UNIDAD	$ 3.353	2	$ 6.706
21	MORA	KILO	$ 10.963	2	$ 21.926
22	NARANJA	KILO	$ 4.740	2	$ 9.480
23	PAPAYA	KILO	$ 4.505	2	$ 9.010
24	PATILLA	KILO	$ 7.775	2	$ 15.550
25	PEPINO COHOMBRO	KILO	$ 6.177	2	$ 12.354
26	PEREJIL	KILO	$ 15.039	2	$ 30.078
27	PIMENTON ROJO	KILO	$ 15.838	2	$ 31.676
28	PIMENTON VERDE	KILO	$ 13.515	1	$ 13.515

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	04	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CABO PRIMERO ROMERO CEL: 3232891119,	FUNCIONARIO BFEIM

CONTENIDO: El día 09 de DICIEMBRE del 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 2393 consolidado No. 49, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 9/12/2025
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	4 ✓
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	3 ✓
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	2 ✓
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	5 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	15 ✓
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	12 ✓
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	6 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	03	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE L	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 PANIZA KEVIN	FUNCIONARIO BCAIM6

CONTENIDO: El día 05 de DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a la orden de pedido 2392 con consolidado No. 067, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA A ENTREGAR 05/12/2025
ARVEJA SECA	KILO	120
PUDIN TAJADO SABOR SURTIDO PAQUETE	PAQUETE	230
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	180

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA M OVALLE L	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA1 PANIZA KEVIN FECHA 06-12-25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	05	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
TSD. VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S3 SOTO JUAN CEL: 3155023713.	UNIDAD MILITAR - FNC- ARC CALDAS

CONTENIDO: El día 06 DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC CALDAS. No. 2396 consolidado No. 130, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD ENTREGADA**
		6/12/2025
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	15

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE	**Firma funcionario** TN Forero Lubo Laura Juliana. **Grado y Nombre:** FECHA: 05.12.2025
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	05	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S1 S3LAA VILLANUEVA MENDOZA CARLOS ALFREDO. CEL:3176450720,	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 09 de DICIEMBRE del 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido con número 2394 y consolidado No. 106, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 9/12/2025
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	96
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	30
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	48
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	120

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2		
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	02	12	2025	PROCESO O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S1 ALVAREZ ARVEY CEL: 3235864705	UNIDAD MILITAR - FNC GRUCA

CONTENIDO: El día 09 DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC GRUCA. No. 2391 consolidado No. 158, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 9/12/2025
CEREAL AZUCARADO	BOLSA X 1000 GRS	7 ✓
MERMELADA DOY PACK	200 GRS	5 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	70 ✓
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	20 ✓
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	26 ✓
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	29 ✓
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	28 ✓
PUDIN TAJADO SABOR SURTIDO PAQUETE	PAQUETE	9 ✓
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	19 ✓
CHOCOLATINA	X 12 GRS	40 ✓
CANELA EN ASTILLAS	BOLSA X 1000 GRS	1 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor

Nombre: TSD. VANESSA OVALLE

Firma Contratista

Nombre: JHON FREDDY ARIAS DUQUE

Firma funcionario

S3 Florez Jose

Grado y Nombre:

FECHA: 09/12/2025

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	01	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 CARNDENAS JUAN CEL: 3107620328	UNIDAD MILITAR - FNC ARC ALMIRANTE TONO.

CONTENIDO: El dia 09 DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC ARC ALMIRANTE TONO. No. 2382 consolidado No. 157, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 9/12/2025
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	18
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	23

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA1 Carnenas Castillo Juan FECHA: 09-12-25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	01	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS 005-049-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA CEL: 3044647892.	FUNCIONARIO CSBNL01- ISLA NAVAL

CONTENIDO: El día 02 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido N° 2386 y consolidado No. 95, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
		2/12/2025
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	11
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	20	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 ROJAS JESUS CEL 3114720735	UNIDAD MILITAR - FNC ARC PIJAO

CONTENIDO: El día 21 NOVIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC ARC PIJAO No. 2276 consolidado No. 119, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 21/11/2025
ARVEJA	LATA X 300 GRS	50
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	38

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA: 10 Dic/25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	01	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS 005-049-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA CEL: 3044647892.	FUNCIONARIO CSBNL01- ENTB

CONTENIDO: El día 02 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido N° 2385 y consolidado No. 94, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 2/12/2025
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	25 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	35 ✓
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	20 ✓
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	15 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma funcionario
Nombre: TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:** Amaz Almanza Luis FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	18	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
TSD. VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 PEÑA RICARDO - CEL: 322 243 1975	UNIDAD MILITAR - FNC ARC INDOMABLE

CONTENIDO: El día 20 NOVIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC ARC INDOMABLE No. 2271 consolidado No. 134, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD ENTREGADA**
		20/11/2025
ARVEJA	LATA X 300 GRS	25
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	28

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA: 10 Dic/25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	02	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CREASPO GARCIA ALEJANDRO CEL: 3237804599.	UNIDAD MILITAR - FNC GAULA BOLIVAR.

CONTENIDO: El día 03 DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC GAULA BOLIVAR. No. 2389 consolidado No. 152, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 3/12/2025
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	21

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** SMP Valbuena Toro FECHA: 02-DIC-2025
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	01	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE L	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CPIF OSCAR GASCA	FUNCIONARIO - BFLIM17

CONTENIDO: El día 3 de DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFLIM17 No. 2383 consolidado No. 40, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	3/01/2025
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	35
GARBANZO	KILO	30
PAPA MOLIDA PERRO	BOLSA X 1000 GRS	10
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	220
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	35
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	50
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	60

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA M OVALLE L	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

Powered by CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO / **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
BETANCUR 321 844 1849	UNIDAD MILITAR - FNC

CONTENIDO: El día 11 DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-. No. 2397 recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 11/12/2025
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	50
PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5	PAQUETE	50
CHOCOLATINA	X 12 GRS	200

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** SI Patrol Anderson FECHA: 10 Dic/25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	24	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S1 GUEVARA LUIS CEL: 3206621945.	FUNCIONARIO ARC ALMIRANTE TONO

CONTENIDO: El día 27 de NOVIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido N. 2363 a la unidad militar ARC ALMIRANTE TONO consolidado No. 125, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 27/12/2025
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	29
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	25

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	FORMATO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2		
		FECHA:	28	7	2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	[illegible] FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: [illegible]
OBJETO DEL CONTRATO:	[illegible]
CONTRATISTA:	[illegible]
CEDULA:	[illegible]
REPRESENTANTE LEGAL:	[illegible]
SUPERVISOR:	[illegible]
DEPENDENCIA:	[illegible]
FECHA ACTA DE CONFORMACIÓN O DE INICIO:	[illegible]
PLAZO DE EJECUCIÓN:	[illegible]
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	[illegible]

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

PARA DE LA ENTREGA [parcial/ total] QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	[illegible]	HORA:	[illegible]	ENTREGA PARCIAL Nº	[illegible]	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	[illegible]			DIRECCIÓN:	[illegible]			

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DESCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
41	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			VALOR SIN I.V.A		$ 12.634.485,00
			VALOR I.V.A		$ 1.465.306,00
			VALOR TOTAL		$ 14.099.791,00

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DESCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	VALOR PARCIAL 2				[illegible]
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]		[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
				VALOR TOTAL	[illegible]

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LO QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO: [illegible] ANEXO DEL CONTRATO: [illegible] FICHA TECNICA: [illegible] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [illegible]

OTRAS TECNICAS: [illegible] CUAL?: _____

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X LO QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	12	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS 005-049-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S3 PINEDA CEL 3155401012	FUNCIONARIO ARC INTREPIDO

CONTENIDO: El día 20 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido N° 2264 y consolidado No. 121, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 20/11/2025
ARVEJA	LATA X 300 GRS	25
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	28

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA 10 Dic/25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101146871	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	11	2025	11	07	2025	00:00	31	10	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ARIAS DUQUE, JHON FREDY		CC: 70.465.079	
DIRECCIÓN: SEC BAZURTO PJ POPULAR LC 29 31	CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO:	6673091

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -DIRECCION GENERAL MARITIMA- GINREDCA		NIT: 899.999.063-3	
DIRECCIÓN: ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA -EDIFICIO CION	CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	6724610
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECOSIDO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMPARADAS POR PARTE DEL AFIANZADO, OCASIONE CONTRATO No.075-GINREDCA-2025 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATO DE VIVERES OPERACIONALES PARA LAS UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA.

PARA LA PRESENTE PÓLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y LAS PENALIDADES DE CADA UNIDAD ESTABLECIDAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/PESOS	SUMA ASEG/ANTICIPO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/07/2025	31/10/2026	$144,034,330.00	$144,034,330.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	11/07/2025	31/10/2026	$144,034,330.00	$144,034,330.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ADICIONA VALOR AL CONTRATO EN $ 110,900,000 QUEDANDO EN $ 720,171,650 Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL MISMO HASTA EL 31/10/2026, DE ACUERDO A PRIMERA MODIFICACION CONTRACTUAL EL CONTRATO 075-GINREDCA-2025

COMO TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****291,225.00	$ *******8,000.00	$ ******56,852.00	$ **********356,078.00	$ ******288,068,660.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
DEL DESPACHO ESTR.	16797	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101146671

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Cadiz - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	18	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S2 BALLESTEROS ALVARO - CEL: 317 669 6701	UNIDAD MILITAR - FNC FLOTILLA DE SUDMARINOS

CONTENIDO: El día 20 NOVIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC FLOTILLA DE SUDMARINOS No. 2273 consolidado No. 122, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 20/11/2025
ARVEJA	LATA X 300 GRS	50
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	32

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA: 10 DIC/25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	02	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TN LIZARAZO MIGUEL CEL: 3168712453.	UNIDAD MILITAR - FNC ARC VICTORIA

CONTENIDO: El día 03 DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC ARC VICTORIA. No. 2390 consolidado No. 118, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 3/12/2025
ARVEJA	LATA X 300 GRS	50
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	38

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA: 10 Dic/25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE L	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 PANIZA KEVIN	FUNCIONARIO BCAIM6

CONTENIDO: El día 12 de DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a la orden de pedido 2399 con consolidado No. 068, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA A ENTREGAR 12/12/2025
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	150
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	300
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	400
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	300
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	180

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor

Nombre: TSD. VANESSA M OVALLE L

Firma Funcionario

MA2 Aponte Byron
11/12/25

Grado y Nombre: MA1 PANIZA KEVIN
FECHA

Firma Contratista

Nombre: JHON FREDDY ARIAS DUQUE



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CP-LUIS MARTINEZ	FUNCIONARIO -BACAI 1

CONTENIDO: El día 12 de DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAI 1 No. 2398 consolidado No. 42, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.


DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	12/12/2025
ARVEJA SECA	KILO	8
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	48

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	28	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TN DIAZ OSORIO MARIA CAMILA CEL: 323 227 4775	FUNCIONARIO BRIM - BIM 14- RECIBE BACAI 1

CONTENIDO: El día 01 de DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BRIM - BIM 14- RECIBE BACAI 1 No. 2381 consolidado No. 155, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 1/12/2025
MERMELADA DOY PACK	200 GRS	90
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	90
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	90
PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5	PAQUETE	62
BOCADILLO DE GUAYABA	LONJA X 300 GRS	90
CHOCOLATINA	X 12 GRS	182

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** SMT Castro Adith **Grado y Nombre:** FECHA 72.339.908
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	11	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 PEÑA CEL: 322 243 1975	UNIDAD MILITAR - FNC-ARC INDOMABLE

CONTENIDO: El día 12 DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC INDOMABLE. No. 5000 recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 12/12/2025
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	26

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	SR Bastidas Austria 12-12-25 1200 R



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	11	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 BLANCO LUIS CEL: 3004930927	UNIDAD MILITAR - FNC-ARC 20 DE JULIO

CONTENIDO: El día 12 DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC 20 DE JULIO. No. 2382 recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 12/12/2025
CEREAL AZUCARADO	BOLSA X 1000 GRS	5 ✓
MAIZ BLANCO	KILO	4 ✓
FECULA DE MAIZ	KILO	5 ✓
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	10 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	MA1 Blanco Ortiz Luis A



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	11	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF LADEUT NUÑEZ CEL:3108142621,	FUNCIONARIO BIM 12

CONTENIDO: El día 12 de DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido No. 5008 consolidado No. 38, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 11/12/2025
ARVEJA SECA	KILO	14
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	50

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SSIF LADEUTH JEAN FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	IM12 Vargas Ruiz Daniel CC 1[illegible]735[illegible]



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	11	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS 005-049-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA CEL: 3044647892.	FUNCIONARIO CSBNL01- ENTB

CONTENIDO: El día 15 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido N° 5003 y consolidado No. 98, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 15/12/2025
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	25 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	35 ✓
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	25 ✓
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	15 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	**Firma funcionario** MA2 Almanza Luis **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	15/12/25 1156 R. RQ. 098 ENTB.

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	11	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS 005-049-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA CEL: 3044647892.	FUNCIONARIO CSBNL01- EGUCA

CONTENIDO: El día 15 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido N° 5002 y consolidado No. 96, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 15/12/2025
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	16 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	16 ✓
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	10 ✓
PAN HAMBURGUESA	BOLSA X 480 grs	6 ✓
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	10 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	11	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS 005-049-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA CEL: 3044647892.	FUNCIONARIO CSBNL01

CONTENIDO: El día 15 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido N° 5004 y consolidado No. 97, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 15/12/2025
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	10 ✓
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	30 ✓
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	37 ✓
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	20 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 Almanza Luis FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	15	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S1 S3LAA VILLANUEVA MENDOZA CARLOS ALFREDO. CEL:3176450720,	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 16 de DICIEMBRE del 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido con número 5010 y consolidado No. 112, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 16/12/2025
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	40
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	30
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	168
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	200
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	39
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	114
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	112
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	185
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	50
CHOCOLATINA	X 12 GRS	300

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	11	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S1 S3LAA VILLANUEVA MENDOZA CARLOS ALFREDO. CEL:3176450720,	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 16 de DICIEMBRE del 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido con número 5001 y consolidado No. 111, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 16/12/2025
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	41
CHOCOLATINA	X 12 GRS	150

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	05	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S1 S3LAA VILLANUEVA MENDOZA CARLOS ALFREDO. CEL:3176450720,	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 16 de DICIEMBRE del 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido con número 2400 y consolidado No. 110, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 16/12/2025
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	19
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	65

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**		
		FECHA	**04**	**07**	**2024**

FECHA	25	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MARYLEDIS ROBLES	FUNCIONARIO GACAR

CONTENIDO: El dia 27 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido GACAR No. 2274, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.


DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 27/11/2025
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	1
LECHE CONDENSADA	BOLSA O TARRO 395 GRS	5
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	5
FECULA DE MAIZ	KILO	2
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	30
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	24
GELATINA EN POLVO	150 gr	4

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	20	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TN DIAZ OSORIO MARIA CAMILA	UNIDAD MILITAR - FNC BRIM 1- BCAI 1

CONTENIDO: El día 20 NOVIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC BRIM 1- BCAI 1 No. 2150 consolidado No. 104, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 20/11/2025
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	25

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1		
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	01	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CP-LUIS MARTINEZ	FUNCIONARIO -BACAI 1

CONTENIDO: El día 02 de DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAI 1 No. 2277 consolidado No. 40, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.


DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2/02/2025
MERMELADA DOY PACK	200 GRS	11
CHOCOLATINA	X 12 GRS	12

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF LADEUT NUÑEZ CEL:3108142621,	FUNCIONARIO BIM 12

CONTENIDO: El día 17 de DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido No. 5021 consolidado No. 40, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 17/12/2025
ARVEJA SECA	KILO	10
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	10
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	30

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA 16-12-25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF LADEUT NUÑEZ CEL:3108142621,	FUNCIONARIO BIM 12

CONTENIDO: El dia 17 de DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido No. 5015 consolidado No. 39, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 17/12/2025
ARVEJA SECA	KILO	16 ✓
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	20 ✓
GARBANZO	KILO	10 ✓
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	3 ✓
ARVEJA	LATA X 300 GRS	10 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	106 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	94 ✓
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	156
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	169 ✓
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	89 ✓
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	38 ✓
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	21 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA 16-12-25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	15	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SVIF FABIAN URQUIJO CE:3102554851.	FUNCIONARIO BIM 13

CONTENIDO: El dia 16 de DICIEMBRE del 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 5014 consolidado No. 038, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 16/12/2025
ARVEJA SECA	KILO	7
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	2
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	7
ARVEJA	LATA X 300 GRS	16
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	11
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	207
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	158
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	80
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	80
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	80
BOCADILLO DE GUAYABA	LONJA X 300 GRS	3
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	44
CHOCOLATINA	X 12 GRS	22

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** SV Fabian Urquijo **Grado y Nombre:** FECHA 16-12-25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	ACTA DE REUNIÓN COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GT-PD-02			
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1	
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	15	11	2022	PROCESO O DEPENDENCIA	GRUPO ASESTECNIMIENTOS CLASE 1
TEMA	ASISTENTES				

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TEC. VANESSA MARIA CHALE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SGP 1 ADAN URGUIJO DE ZAPATEIRA	CONDOMINIO MZ 13

CONTRATISTA: El día 10 de DICIEMBRE del 2022 se realiza entrega de avances a oficina de gestion BIM13 No. 0314 consistente en: DWL recibo a satisfacción por parte del contratista del material solicitado en el momento del acta. para lo cual firman al margen. conforme y quien esto suscribe para constar

DESARROLLO:

ARTÍCULO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
ADOYA SECA	6 D	
TUBO CAMISA ARENA	3 D	
AD PEGANTE		
ARVEJA	LATA X DE 125	
MAZ TE SIMO		
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA		
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA		
CHALETA CHOCE BLEDINA PADUCITA		
CHALETA TIPO LUCHE		
CHALETA TIPO WAFER		
BOCADILLO DE GUAYABA		
BOCADILLO DE GUAYABA		
[illegible]		

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES: El día 10 de enero por parte del contratista y recibo por parte de la unidad recibe no hubo observaciones y se deja constancia en el recibido a satisfacción

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor:	Firma Funcionario
Nombre: TEC. VANESSA MARIA CHALE LOPEZ	Cargo y Nombre: TECNICA
Firma Contratista	
Nombre: JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MARYLEDIS ROBLES	FUNCIONARIO GACAR

CONTENIDO: El dia 17 de DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido GACAR No. 5017, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 17/12/2025
ARVEJA	LATA X 300 GRS	6 ✓
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	10 ✓
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	30 ✓
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	24 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
C2IF VILLEGAS ALEMAN LUIS MIGUEL CEL: 3105945380,	UNIDAD MILITAR - BIM 11

CONTENIDO: El día 17 DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM 11 No. 5009 recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 17/12/2025
ARVEJA SECA	KILO	100 ✓
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	50 ✓
LECHE CONDENSADA	BOLSA O TARRO 395 GRS	10 ✓
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	10 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	672 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	408 ✓
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	288 ✓
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	216 ✓
PUDIN TAJADO SABOR SURTIDO PAQUETE	PAQUETE	150 ✓
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	244 ✓
CHOCOLATINA	X 12 GRS	3300 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** C2IF Villegas Aleman luis FECHA: 17/12/2025 1033139706
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	17	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MARYLEDIS ROBLES	FUNCIONARIO GACAR

CONTENIDO: El día 18 de DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido GACAR No. 5040, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
		18/12/2025
ARVEJA	LATA X 300 GRS	3
LECHE CONDENSADA	BOLSA O TARRO 395 GRS	15
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	2
FECULA DE MAIZ	KILO	1

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	11	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
TSD. VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 MARTINEZ SANTIAGO CEL: 3508753628	UNIDAD MILITAR - FNC-GOLFO DE MORROSQUILLO

CONTENIDO: El día 12 DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-GOLFO DE MORROSQUILLO. No. 2283 recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD ENTREGADA**
		12/12/2025
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	2

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA OVALLE	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** DS Monica Jepes FECHA: 18/12/2025
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	17	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS 005-049-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA CEL: 3044647892.	FUNCIONARIO CSBNL01-ENTB

CONTENIDO: El dia 18 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido N° 5037 y consolidado No. 105, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 18/12/2025
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	25 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	35 ✓
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	20 ✓
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	10 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE L	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 PANIZA KEVIN	FUNCIONARIO BCAIM6

CONTENIDO: El día 18 de DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a la orden de pedido 5023 con consolidado No. 071, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA A ENTREGAR 18/12/2025
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	10
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	20
FECULA DE MAIZ	KILO	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor

Nombre: TSD. VANESSA M OVALLE L

Firma Funcionario

Grado y Nombre: MA1 PANIZA KEVIN

FECHA 18 - 12 - 25

Firma Contratista

Nombre: JHON FREDDY ARIAS DUQUE



PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**	
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**
		FECHA: **04** **07** **2024**	

FECHA	16	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE L	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 PANIZA KEVIN	FUNCIONARIO BCAIM6

CONTENIDO: El día 18 de DICIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a la orden de pedido 5021 con consolidado No. 069, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA A ENTREGAR 18/12/2025
ARVEJA SECA	KILO	200
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	200
GALLETA DE AVENA PAQUETE	BOLSA X 6 UND DE 26 GRS	300
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	300
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	300
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	200
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	200

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA M OVALLE L	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA1 PANIZA KEVIN FECHA 18-12-25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	18	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SEÑOR SARGENTO GONZALEZ CEL: 3103556128,	FUNCIONARIO BFEIM

CONTENIDO: El día 23 de DICIEMBRE del 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 5048 consolidado No. 001, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 23/12/2026
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	8 ✓
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	3 ✓
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	2 ✓
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	2 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	28 ✓
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	24 ✓
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	14 ✓
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	8 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	17	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SEÑOR SARGENTO GONZALEZ CEL: 3103556128,	FUNCIONARIO BFEIM

CONTENIDO: El día 19 de DICIEMBRE del 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 5031 consolidado No. 50, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 19/12/2026
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	5 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	10 ✓
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	12 ✓
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	8 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA M OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TS ALVARO HURTADO	FUNCIONARIO HONAC

CONTENIDO: El día 17 de DICIEMBRE del 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido HONAC No. 5024 consolidado No. 018, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 17/12/2025
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	3
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	3
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	2
ATUN EN AGUA	LATA X 160 GR	96
CHAMPIÑONES CORTADOS	FRASCO 280 GR	25
MAIZ BLANCO	KILO	3
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	2
LECHE CONDENSADA	BOLSA O TARRO 395 GRS	13
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	24
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	60
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	60
FECULA DE MAIZ	KILO	15
GALLETA DE AVENA PAQUETE	BOLSA X 6 UND DE 26 GRS	18
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	18
GALLETA SALADA TIPO CRACKER TACO	TACO X 200 GRAMOS	12

GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	18
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	18
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	125
MIGA DE PAN	500 GRS	3
BOCADILLO DE GUAYABA	LONJA X 300 GRS	12
CHOCOLATINA	X 12 GRS	12
CANELA EN ASTILLAS	BOLSA X 1000 GRS	2

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA M OVALLE L	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** TS ALVARO HURTADO FECHA 9288004
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	19-12-2025 Recibido Conf



PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1		
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	24	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TK FLOREZ PICO ANDRES FELIPE CEL 3504220763	FUNCIONARIO ARC RIO MAGDALENA

CONTENIDO: El dia 27 de NOVIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ARC RIO MAGDALENA consolidado No. 145, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 27/12/2025
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	1
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	1

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

Powered by CamScanner

EMG
DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO
NIT 70.465.079-1
Rápido Costo

EL MEJOR GANGAZO
Venta de Granos, Víveres y Abarrotes
En general al por mayor y detal

CONTRATO N° 305-GINREDCA-2025

Dirección General Marítima

FECHA: 05 DICIEMBRE 2025

UNIDAD ARC ISLA TESORO

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	AJO	KILO	$ 21.032	15	$ 315.480
2	ARROZ BLANCO X 500 GRS	LIBRA	$ 5.362	159	$ 852.558
3	CURUBA	KILO	$ 15.725	8	$ 125.800
4	MANDARINA	KILO	$ 12.420	10	$ 124.200
5	PIMENTON ROJO	KILO	$ 18.939	13	$ 246.207
6	PIMENTON VERDE	KILO	$ 16.177	10	$ 161.770
7	TOMATE DE ARBOL	KILO	$ 9.959	20	$ 199.180
8	HUEVOS DE GALLINA TIPO AA X 30 UNIDADES	UNIDAD	$ 1.200	240	$ 288.000
9	PASTA ALIMENTICIA TIPO SOPA X 500 GR	BOLSA	$ 7.680	5	$ 38.400
10	POLVO PARA HORNEAR X 1000 GRS	KILO	$ 23.527	8	$ 188.216
				TOTAL	$ 2.539.811

FIRMA PROVEEDOR:

JHON FREDY ARIAS DUQUE
C.C. # 70'465.079 de San Francisco (Antioquia)
Propietario

NOMBRE: JHON FREDY ARIAS DUQUE

OBSERVACIONES:

FIRMA FUNCIONARIO

NOMBRE: S3 PASTRANA ARLEY 3234657989