ACTA N° 3 DE MODIFICACIÓN N° 1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	N°.	387	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							5	1	2026

OBJETO:	MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL-STR- Y SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL-SDL- Y CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. , INCLUIDAS LAS DERIVADAS DE LA INTERCONEXION VICHADA.
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GILCO
NIT:	901.986.610-2
REPRESENTANTE LEGAL	ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ
C.C.	40.379.253
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:	11/09/2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	15/09/2025
VALOR:	$ 1.021.675.228
VALOR ANTICIPO	$ 255.418.807
VALOR ADICIONAL	$ 503.398.910
VALOR TOTAL	$ 1.525.074.138
PLAZO:	112 DIAS
FECHA ACTA INICIACIÓN:	16/09/2025
FECHA ACTA DE MODIFICACION:	5/01/2026
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:	5/01/2026
FECHA PRESENTE ACTA:	5 de enero de 2026
SUPERVISOR:	HEIDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
INTERVENTOR:	N/A

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los CINCO (05) días del mes de enero de (2026); se reunieron: ROSA LORENA BELTRÁN GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía N° 40,379,253 de Villavicencio en calidad de representante legal de la firma contratista UNION TEMPORAL GILCO con NIT 901.986.610-2 como contratista, el Ing. HEYDER IVÁN GONZÁLEZ CASTELLANOS, como Supervisor designado por parte de ENERCA S.A. E.S.P., y NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como representante legal de ENERCA S.A. E.S.P con el fin de suscribir la presente Acta. Se deja constancia por las partes que las razones que fundamentan la presente modificación son las siguientes:

La empresa no puede interrumpir las actividades de operación de subestaciones atendidas
La empresa no puede interrumpior las actividades de OMS.

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALES		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
ALCANCE 1	DESCRIPCION									
ITEM 1	Servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina, a todo costo, incluye tecnico conductor, combustible, mantenimiento, peajes con vehiculo según especificacion y equipamiento. Destinada a la cuadrilla de mantenimiento. Movil 1	DIA	112	576.210,00	64.535.520,00	**-12,00**	-6.914.520	100,00	576.210,00	57.621.000,00
ITEM 2	Servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina, a todo costo, incluye tecnico conductor, combustible, mantenimiento, peajes con vehiculo según especificacion y equipamiento. Destinada a la cuadrilla de mantenimiento. Movil 2	DIA	112	576.210,00	64.535.520,00	-22,00	-12.676.620	90,00	576.210,00	51.858.900,00
ITEM 3	Servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina, a todo costo, incluye tecnico conductor, combustible, mantenimiento, peajes con vehiculo según especificacion y equipamiento. Destinada a la cuadrilla de mantenimiento. Movil 3	DIA	112	576.210,00	64.535.520,00	-22,00	-12.676.620	90,00	576.210,00	51.858.900,00
				Costos directos	**193.606.560,00**					**161.338.800,00**
				Total Iva	**36.785.246,00**					**30.654.372,00**
				VALOR SUBTOTAL	**230.391.806,00**					**191.993.172,00**
ALCANCE 2	DESCRIPCION									
ITEM 2	Mantenimiento de subestaciones y centro de control, Movil Tipo 1 y 2, con herramientas, personal y equipos según especificaciones	DIA	112	4.012.549,00	449.405.488,00	-12,00	-48.150.588	100,00	4.012.549,00	401.254.900,00
ITEM 3	Adecuaciones locativas y mantenimiento a subestaciones no atendidas	GL	1	26.511.520,30	26.511.520,30	-0,75	-19.883.640	0,25	26.511.520,30	6.627.880,08
ITEM 4	Mantenimiento y Pruebas de Equipos por actividad	GL	1	77.027.044,00	77.027.044,00	-1,00	-77.027.044	-	77.027.044,00	
ITEM 5	Servicios y suministros especiales temporales	DIA	112	1.000.000,00	112.000.000,00	-22,00	-22.000.000	90,00	1.000.000,00	90.000.000,00
				Costos directos	**664.944.052,00**					**497.882.780,00**

Lorena Peña

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 3 DE MODIFICACIÓN N° 1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	N°.	387	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							5	1	2026

					Total Iva	126.339.370,00					94.597.728,00
					VALOR SUBTOTAL	791.283.422,00					592.480.508,00
ADICIONAL 1	DESCRIPCION								DOS (02) Meses y 28 dias	VALOR UNITARIO	Valor Parcial
1	Operación de subestaciones atendidas - OMS	UN	1	135.587.592,00	135.587.592,00	0,93	126.096.461	2,93	135.587.592,00	397.271.645	
2	Alquiler de equipo y herramienta	UN	1	75.924.555,00	75.924.555,00	0,93	70.609.836	2,93	75.924.555,00	222.458.946	
					Total Costos directos Un (01) mes	211.512.147,00					619.730.591
					Total Costos directos Dos (02) meses	423.024.294,00					
					Total Iva	80.374.616,00					117.748.812,00
					VALOR SUBTOTAL	503.398.910,00					737.479.403,00
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	1.525.074.138,00		-3.121.055			1.521.953.083,00

Para constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron, a los cinco (05) días del mes de enero de 2026.

ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ.UNION TEMPORAL GILCO
CONTRATISTA

HEYDER IVAN GONZÁLEZ CASTELLANOS
SUPERVISOR

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

Elaboró Nombre
Cargo

Revisó Jhosman Enrique Carvajal Guarin
Oficina Juridica

Enterado Nombre

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

Original oficina Contratación **1era copia: Interventor** **2da copia: Contratista**

TRD		

Tipo de Reunión		Elija un elemento.		
Objetivo: Validación estado de ejecución contrato 387-2025 y posible prorroga en tiempo para algunos ítems contemplados				
Proceso:	Elija un elemento.	Elija un elemento.	**ACTA N°**	005

Logística					
Fecha:	29/12/2025	**Hora:**	08:00	**Duración Estimada:**	1.30 hrs
Ciudad:	Yopal	**Lugar de Reunión:**	Sede Operador		

Agenda de la reunión

Validación estado actividades mantenimiento- Operación y OMS. Disponibilidad presupuestal del contrato 387-2025, frente al vencimiento del día 05 de enero de 2025

Requerimientos de la reunión	
Traer los siguientes materiales:	**Preparación requerida:**

Participantes

Nombre	Cargo	Proceso/Entidad	Asistió
Heyder Ivan gonzalez	Supervisor	ENERCA SA ESP	si
Mario Valderrama	Director PY	UT GILCO I	si
Miguel Villanueva	Coordinador OP GILCO SAS	GILCO SAS	si

Desarrollo de la Reunión

- Se realizo un balance del estado de ejecución de los ítems principales del contrato 387-2025, divido en dos componentes (Mantenimiento Subestaciones y Operación Subestaciones)

MANTENIMIENTO. Se valida la ejecución contractual de los ítems programados, dejando anotación que de acuerdo con los diagnósticos recibidos se hace necesario establecer un programa de intervención más profundo y que implica la realización de obras civiles, instalación y reubicación de sistemas de puesta a tierra y cambios estructurales no contemplados en el contracto actual y que sobre pasa su alcance.

OPERACIÓN. Mediante un otrosí y adición al contrato se incorporo el componente de operación (OMS) y CC de las subestaciones de ENERCA, a fin de garantizar su funcionamiento. Este personal (22), debe tener continuidad en la operación.

HERRAMIENTAS. Mediante un otrosí y adición del contrato se incorporo el componente de HERRAMIENTA de propiedad GILCO SAS (tanto propia como alquilada a terceros) y que se pusieron al servicio del personal de operaciones vinculado con ENERCA, a fin de garantizar el funcionamiento respectivo de las cuadrillas.

- Una vez analizadas las cifras y el estado de cada ítem se determinaron:

1. Respecto del ítem de Mantenimiento: Dar finalización a las actividades de mantenimiento a partir de la fecha, toda vez que se hace necesario replantear las actividades y cronogramas requeridas para garantizar el mantenimiento de las subestaciones. Es importante dejar claridad que dichas actividades finalizaban el día 05 de enero de 2026, fecha de finalización contractual prevista en el contrato 387-2025.
2. Respecto del ítem de Operación. Se acuerda dar continuidad a la operación (mediante el suministro de personal) a fin de garantizar la continuidad de la operación y mientras ENERCA SA ESP mediante un nuevo proceso de contratación establece un nuevo operador. Los recursos de la operación y la fecha de finalización serán determinadas de los valores no ejecutados del mismo contrato junto con sus adiciones, por lo que solo se establece en conjunto la posibilidad de una prorroga en tiempo.
3. Respecto del ítem de Herramientas. Se acuerda dar continuidad a la operación (mediante el suministro de herramientas) a fin de garantizar la continuidad de la operación y mientras ENERCA SA ESP recibe sus elementos como resultado de sus procesos de compra. Los recursos de la operación y la fecha de finalización serán determinadas de los valores no ejecutados del mismo contrato junto con sus adiciones, por lo que solo se establece en conjunto la posibilidad de una prorroga en tiempo.

Compromisos			
Actividades	**Responsables**	**Fecha**	**¿Cumplió?**
Solicitud de prorroga contrato	Supervisión	02/01/2026	
Aceptación de prorroga contrato	Contratista	05/01/2026	

Asistentes	
Nombre	**Firma**
Heyder Ivan Gonzalez	
Mario Valderrama	
Miguel Villanueva	