11418

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN SALUD, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 106 DE 2025

CRONOGRAMA

11419

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENTORNO COMUNITARIO COMUNIDAD AFROS Y U'WA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN SALUD, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA". CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 113 DE 2024

FECHA / ACTIVIDAD	05/08/025	12/08/2025	13/08/2025	14/08/2025	20/08/2025	22/08/2025	23/08/2025	26/08/2025	27/08/2025	30/08/2025	04/09/2025	05/09/2025	06/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	24/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	29/09/2025	30/09/2025
Reunion presentación equipo PIC a los gobernadores de las comunidades	X																						
Socialización con los gobernadores y encargados	X																						
Concertación y socialización con las comunidades AFRODESCENDIENTES Y KICHWAS	X																						
Implementación del Plan de Intervenciónes colectivas con la comunidad COCOSAR		X																					
Encuentro N. 1		X																					
Encuentro N. 2 Implementación de capacitaciones educativas			X																				
Encuentro N. 3 Cierre del Proyecto PIC				X																			
Implementación del Plan de Intervenciónes colectivas con la comunidad COCOPAL								X															
Encuentro N. 2 Implementación de capacitaciones educativas									X														
Encuentro N. 3 Cierre del Proyecto PIC										X													
Implementación del Plan de Intervenciónes colectivas con la comunidad PUERTO CONTRERAS					X																		
Encuentro N. 1					X																		
Encuentro N. 2 Implementación de capacitaciones educativas						X																	
Encuentro N. 3 Cierre del Proyecto PIC							X																
Implementación del Plan de Intervenciónes colectivas con la comunidad ASOJAFSA											X												

Encuentro N. 1											X												
Encuentro N. 2 implementación de capacitaciones educativas												X											
Encuentro N. 3 Cierre del Proyecto PIC													X										
Implementación del Plan de intervenciónes colectivas con la comunidad ASOVICAFROS														X									
Encuentro N. 1														X									
Encuentro N. 2 implementación de capacitaciones educativas															X								
Encuentro N. 3 Cierre del Proyecto PIC																X							
Implementación del Plan de intervenciónes colectivas con la comunidad KICHAWAS																	X						
Encuentro N. 1																	X						
Encuentro N. 2 implementación de capacitaciones educativas																		X					
Encuentro N. 3 Cierre del Proyecto PIC																			X				

11420

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENTORNO COMUNITARIO COMUNIDAD U'WA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN SALUD, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA".
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 113 DE 2024

FECHA / ACTIVIDAD	01/10/2025	06/10/2025	10/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	29/10/2025	30/10/2025	01/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	11/11/2025	14/11/2025	18/11/2025	19/11/2025	21/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	02/12/2025	09/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025
Reunion presentación equipo PIC a los gobernadores de las comunidades	X																								
Socialización acuerdos previamente establecidos para definición de actividades y cronograma con los gobernadores y encargados		X																							
Concertación y socialización con las comunidades			X																						
Implementación del Plan de Intervenciónes colectivas con la comunidad UNCARIA				X																					
Encuentro N. 1				X																					
Encuentro N. 2 Implementación de capacitaciones educativas							X																		
Encuentro N. 3 Cierre del Proyecto PIC											X														
Implementación del Plan de Intervenciónes colectivas con la comunidad CALAFITAS I					X																				
Encuentro N. 1					X																				
Encuentro N. 2 Implementación de capacitaciones educativas						X																			
Encuentro N. 3 Cierre del Proyecto PIC													X												
Implementación del Plan de Intervenciónes colectivas con la comunidad PLAYAS DEL BOJABA									X																
Encuentro N. 1									X																
Encuentro N. 2 Implementación de capacitaciones educativas																X									
Encuentro N. 3 Cierre del Proyecto PIC																		X							

Implementación del Plan de Intervenciónes colectivas con la comunidad CALAFITAS II										X															
Encuentro N. 1										X															
Encuentro N. 2 Implementación de capacitaciones educativas														X											
Encuentro N. 3 Cierre del Proyecto PIC																		X							
Implementación del Plan de Intervenciónes colectivas con la comunidad SAN MIGUEL															X										
Encuentro N. 1															X										
Encuentro N. 2 Implementación de capacitaciones educativas																	X								
Encuentro N. 3 Cierre del Proyecto PIC																			X						
Implementación del Plan de Intervenciónes colectivas con la comunidad CHIVARAQUIA BAJA								X																	
Encuentro N. 1								X																	
Encuentro N. 2 Implementación de capacitaciones educativas												X													
Encuentro N. 3 Cierre del Proyecto PIC																				X					
Implementación del Plan de Intervenciónes colectivas con la comunidad CHIVARAQUIA ALTA																					X				
Encuentro N. 1																					X				
Encuentro N. 2 Implementación de capacitaciones educativas																						X			
Encuentro N. 3 Cierre del Proyecto PIC																							X		
Entrega de papeleria fisica																									X
Entrega de formatos digitales																									X