ACTA DE INICIO

CONTRATANTE	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO– AMMA**
NIT	900.793.275-5
CONTRATISTA	**DIVERSIDAD EMPRESARIAL PROYECTIVA S.A.S**
NIT -CC	901.860.050-6
TIPO Y NUMERO DE CONTRATO	**ADMINISTRACIÓN DELEGADA NRO. 028-2025**
OBJETO	**ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA TECNICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS LA EME Y PIEDRA GORDA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA, identificado con código BPIN 2025003050031"**
VALOR ADMINISTRACION DELEGADA:	**UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M.L ($1.980.000)**
VALOR RECURSOS A ADMINISTRAR:	**DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($219.382.977,00), DE LOS CUALES SE DESCONTARÁ EL VALOR FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA**
PLAZO	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA ACEPTACION	05 de diciembre de 2025.
FECHA DE SUSCRIPCION E INICIO	16 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION	30 de abril de 2026

Entre los suscritos FRANCISCO JAVIER CARVAJAL MADRID, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.387.297 de Medellín, obrando en nombre y representación de la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO – AMMA -, con Nit. 900.793.275-5, quien para efectos de este contrato se denomina LA ASOCIACION, por una parte; y por la otra VERÓNICA LÓPEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 1.022.125.320 de Argelia, en nombre y representación de DIVERSIDAD EMPRESARIAL PROYECTIVA S.A.S, identificado con NIT número 901.860.050-6, quien para efectos de este contrato se denomina EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente acta de inicio a partir de los dieciséis (16) día del mes de diciembre del 2025.

FRANCISCO JAVIER CARVAJAL MADRID
Director Ejecutivo AMMA
Contratante

VERÓNICA LÓPEZ
VERONICA LOPEZ
Representante Legal
Contratista