ACTA DE RECIBO DE OBRA Y PAGO FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO 2024-110-12-03-007

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	CTO 2024-110-12-03-007
CONTRATISTA / REPRESENTANTE LEGAL:	**B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S**
NIT:	900.295.156 - 0
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONTENCIÓN PARA EL CERRO VERACRUZ Y CAMPO PAYARES DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ.
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA ING. JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($345.912.133,00) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (OTROSI No. 001)	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 22/100 M/TE ($149.971.761,22) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INICIAL + OTROSI No. 001)	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 22/100 M/TE ($ 495,883,894.22) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL (OTROSI No. 001)	UN (01) MES
NUEVO PLAZO DE EJECUCION (INICIAL + OTROSI No. 001)	TRES (03) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.005.45.4503.02
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	No. 0822 - 4
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	No. 0311 - 4
REGISTRO PRESUPUESTAL RP	No. 1017 - 7
ACTA DE INICIACION:	OCTUBRE 28 DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	DICIEMBRE 27 DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No. 001	DICIEMBRE 13 DE 2024
ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 001	FEBRERO 25 DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE REINICIO No. 001	MARZO 11 DE 2025
ACTA DE RECIBO Y PAGO DE AVANCE DE OBRA No. 001	FEBRERO 28 DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No. 002	MARZO 07 DE 2025
ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 002	MARZO 12 DE 2025
FECHA DE TERMINACION (SEGÚN ACTA DE REINICIO No.002)	MARZO 16 DE 2025
OTROSI MODIFICATORIO No. 001	MARZO 13 DE 2025
FECHA DE TERMINACION (SEGÚN OTROSI MODIFICATORIO No. 001)	ABRIL 15 DE 2025
ACTA DE RECIBO Y PAGO DE AVANCE DE OBRA No. 002	MARZO 19 DE 2025
ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL DE OBRA	ABRIL 22 DE 2025
MUNICIPIO	SIMITI
REGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DE IVA

En el Municipio de Simití, Bolívar, a los veintidós (22) días del mes de abril del dos mil veinticinco (2025), se reunieron, el Ingeniero **JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ**, SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 2024-110-12-03-007, por un lado y, por el otro el Ingeniero **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA** con C.C No. 91.497.022 expedida en

Bucaramanga, representante legal de **B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S**, con NIT No. 900.295.156-0, en su calidad de **CONTRATISTA DE OBRA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No.** 2024-110-12-03-007 de fecha diez (10) de octubre de 2024, que tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONTENCIÓN PARA EL CERRO VERACRUZ Y CAMPO PAYARES DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ"** quienes:

CONSIDERANDO

1. Que el **MUNICIPIO DE SIMITI – BOLIVAR** suscribió con la entidad **B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S** con NIT No. 900.295.156-0, Representada legalmente por el Ing. **JORGE LEONARDO BASTO ANAYA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.497.022 expedida en Bucaramanga, el Contrato de Obra No. 2024-110-12-03-007 de fecha diez (10) de octubre de 2024, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONTENCIÓN PARA EL CERRO VERACRUZ Y CAMPO PAYARES DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ".**

2. Que el contrato en mención en la CLAUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO, fija el valor total del presente contrato en la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($345.912.133,00) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS,** y en la CLAUSULA OCHO – FORMA DE PAGO señala que el valor del contrato lo pagara el MUNICIPIO DE SIMITI, BOLIVAR de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN AVANCE DE OBRA y PAGO FINAL DEL 10%.

3. Que el contratista ejecuto el Contrato durante los períodos comprendidos entre el veintiocho (28) de octubre de 2024 al trece (13) de diciembre de 2024, del veinticinco (25) de febrero de 2025 al siete (07) de marzo de 2025, del doce (12) de marzo de 2025 al veintidós (22) de abril de 2025; según la presente ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA, queda pendiente un saldo por pagar por valor de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 90/100 M/CTE ($ 89.941.598,90)** correspondiente a las actividades finales del Contrato No. 2024-110-12-03-007 de fecha diez (10) de octubre de 2024.

4. Que durante el desarrollo de los periodos de ejecución del contrato se ha verificado el cumplimiento por parte del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales según lo establece la ley.

ACUERDAN

1. Recibir los trabajos y actividades ejecutados concernientes al cumplimiento del **ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA**, del Contrato de Obra No. 2024-110-12-03-007 de fecha diez (10) de octubre de 2024, los cuales se relacionan en el informe presentado por la supervision.

2. Aprobar el desembolso de la presente acta por un valor de de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 90/100 M/CTE ($ 89,941,598.90),** de acuerdo con el siguiente Balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 345.912.133,00	69,76%
VALOR OTROSI No. 001	$ 149.971.761,22	30,24%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 495,883,894.22	100,00%
VALOR EJECUTADO	$ 495,883,894.22	100,00%
VALOR ACTA RECIBO Y PAGO DE AVANCE DE OBRA No. 001	$ 208.643.804,00	
VALOR ACTA RECIBO Y PAGO DE AVANCE DE OBRA No. 002	$ 197.298.491,32	
VALOR A PAGAR DEL ACTA DE RECIBO FINAL	$ 89,941,598.90	
VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO INICIAL	0,00	0,00%
VALOR POR EJECUTAR DEL OTROSI No. 001	0,00	0,00%

En constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron en Simiti – Bolivar el veintidós (22) de abril de 2025.

Por el Municipio,

JOSE ALEXANDER ORTIZ RODRIGUEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor del Contrato

Por el Contratista,

ING. JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
C.C. 91.497.022 de Bucaramanga
R.L. B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.295.156 - 0

Actividad	Responsable	Firma
Elaboró Aspectos Técnicos y Presupuestales	Roque Julio Pico – CPS. Ingeniero Profesional Universitario	
Revisó/Aprobó Aspectos Contables	Dora Luz González Rueda – Sec. Hacienda	
Revisó Aspectos Jurídicos	Cesar Cortes Enciso – Asesor Jurídico externo – Área de contratación	
Revisó/Aprobó Aspectos Jurídicos	Liseth Vanessa de la Rosa Seña – Sec. Asuntos Jurídicos y Administrativos	
Revisó/Aprobó Aspectos Técnicos	José Alexander Ortiz Rodríguez – Sec. Planeación e Infraestructura	
Archivado	Secretaría de Asuntos Jurídicos y Administrativos.	