UNIÓN TEMPORAL INTERNUQUI 2025	**GESTIÓN OPERATIVA**	**Código:**	PI-FO-013
		Versión:	00
	PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO	**Fecha de actualización:**	28/02/2024

FECHA	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	17	*10*	*2025*

I. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	DG082	**DE**	2025	**PLAN INICIAL**	x	**MODIFICACIÓN**	

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE GUACHALITO EN EL MUNICIPIO DE NUQUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
VALOR DEL CONTRATO	**$ 1.909.720.106**
CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL INTERNUQUI-2025**
PLAZO	**4 MESES CON 23 DIAS**
INTERVENTOR	**PROINCELET S.A.S**

PORCENTAJE	**30%**	**VALOR ANTICIPO**	**$ 570.466.570**

II. DATOS ESPECÍFICOS

No.	DESCRIPCION	VALOR ($)	PORCENTAJE
1	Anticipo Pago obra civil	$ 85.569.985	15,00%
2	Compra de materiales y accesorios	$ 484.896.585	85,00%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 0	
4	Compra de materiales y accesorios	$ 0	
5	Gravamen movimiento financiero (4x1000)	$ 0	
TOTAL		**$ 570.466.570**	**100,00%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen

OSCAR FERNANDO GONZALEZ AYALON
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL INTERNUQUI

JASMIN AMARIS DE AVILA
REPRESENTANTE LEGAL
PROINCELET S.A.S

RICARDO RIBERO
SUPERVISOR
DISPAC

Nota: Este formato podrá utilizarse para otro tipo de contratos diferentes a obra, en cuyo caso deberán firmar en constancia los representantes legales del contratista y su correspondiente interventor.