GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072 Versión: 03 Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	NÚMERO:	4600010688		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	03/07/2020		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			24/08/2020		
OBJETO: "TERMINACIÓN DE LA CUBIERTA PARA PLACA POLIDEPORTIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL SEDE LICEO DEL MUNICIPIO DE HELICONIA, ANTIOQUIA".					
DEPENDENCIA CONTRATANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN		
CONTRATISTA		NOMBRE:	**SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S**		
		NIT	900.355.918 - 4		
VALOR [$]:		INICIAL:	Doscientos veintiocho millones quinientos setenta y ocho mil ochocientos ochenta y siete pesos m/l $228.578.887 (Incluido AU).		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	N/A
		VALOR TOTAL:	$228.578.887 (Incluido AU).		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:		INICIAL	Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2020.		
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		24/10/2020
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			10736		

SUPERVISOR	NOMBRE	LUISA FERNANDA SÁNCHEZ RESTREPO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	90%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 4	24/10/2020

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	12-44-101196667
	FECHA EXPEDICION:	28 -08-2020
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	12-40-101048343
	FECHA EXPEDICION:	28 -08-2020
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	24	04	2021
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	25	10	2023
Estabilidad y calidad de la obra	5años		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual	25	10	2020

CONSIDERANDO

1. Que el acta de inicio fue suscrita el día 24 de agosto de 2020 y el vencimiento del contrato el 24 de octubre de 2020.

2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas en un 100% según consta en el informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal No.4 del 24 de octubre de 2020 firmado por el supervisor.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las especificaciones técnicas exigidas, por lo tanto, se recibe la obra realizada a satisfacción por parte del Departamento de Antioquia – Secretaría de Educación, Dirección de Infraestructura Educativa.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

Dar por terminado el contrato N°4600010688, cuyo objeto es "Terminación de la cubierta para placa polideportiva en la Institución Educativa San Rafael sede Liceo del municipio de Heliconia, Antioquia, suscrito entre el Departamento de Antioquia y Jaime Alberto Suarez Urquijo, representante legal de SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman,

Luisa F Sánchez R.

LUISA FERNANDA SÁNCHEZ R.
Supervisor

JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO
Representante Legal
Contratista