ACTA DE RECIBO FINAL
ESAL-023-2025

CONVENIO DE COLABORACION	**No. 023 DE 2025.**	
CONTRATANTE	**ALCALDÍA MUNICIPIO DE DIBULLA, Nit. 825.000.134-1**	
CONTRATISTA	**CORPORACION CARIBE POR TI** **NIT:** 900.041.693-4 **R.L.** ESTEFANY MARIA SIERRA EPINAYU **C.C:** 1.006.569.137 Expedida en Riohacha **Direccion:** Calle 10 No. 3-95 **Telefono:** 3005535731 **Correo electronico:** caribeporti@hotmail.com	
OBJETO	**MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLÁTANO HARTÓN MEDIANTE EL MANEJO INTEGRADO DE FOCR4T, MOKO Y SIGATOKA EN LAS VEREDAS EL CERRO, EL LIMONAL, CUATRO VEREDAS Y EL MAMEY EN EL MUNICIPIO DIBULLA LA GUAJIRA.**	
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS.	
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENCIENTOS PESOS ($49.999.900,00) M/CTE	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**RUBRO:**2.3.2.02.02.009.17. 02.010- 02	**Fuente de Financiación:** SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE INVERSIÓN
	CDP No. 0000000663 de 25 de noviembre de 2025	**RP No.** 0000001082 de 15 de diciembre 2025
SUPERVISOR	**JOSE MIGUEL CEBALLOS HERNANDEZ** Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad.	

ACTA DE RECIBO FINAL
ESAL-023-2025

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.	**15 diciembre de 2025**
FECHA DE INICIACIÓN	**16 de diciembre de 2025.**
FECHA DE TERMINACIÓN	**Hasta el 31 de diciembre de 2025.**
PERIODO DE EJECUCION	**16 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025.**

En el municipio de Dibulla departamento de La Guajira, el día cinco (05) de enero de 2026, se reunieron en las oficinas de la secretaria de desarrollo económico y competitividad Municipal el **ING. JOSE MIGUEL CEBALLOS HERNANDEZ** en su condición de Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad Del Municipio De Dibulla, y la señora **ESTEFANY MARIA SIERRA EPINAYU,** en su condición de Representante Legal de la CORPORACION CARIBE POR TI identificada con el Nit:900.041.693-4 en su calidad de contratista, con la finalidad de suscribir la presente **ACTA FINAL,** para efectos de dar continuidad a la ejecución del presupuesto contractual, estos valores se relacionan a continuación:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$49.999.900,00**
VALOR DEL ANTICIPO	**$24.999.950,00**
VALOR EJECUTADO SEGÚN ACTA FINAL	**$49.999.900,00**
AMORTIZACIÓN	**$24.999.950,00**
VALOR A PAGAR EJECUTADO ACTA FINAL	**$24.999.950,00**
% DE EJECUCIÓN SEGUN ACTAS	**100.00%**

ACTA DE RECIBO FINAL
ESAL-023-2025

Se deja constancia que el valor de la presente acta, una vez verificada las cantidades de obras ejecutadas, ascienden a la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENCIENTOS PESOS ($49.999.900,00) M/CTE** Y el valor neto a pagar al contratista por concepto del ACTA DE RECIBO FINAL, una vez amortizado el pago de anticipo del 50% del contrato inicial es de **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($24.999.950,00) M/CTE,** ejecutados en el periodo comprendido entre el **16 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025**.

Para mayor constancia se firman por los intervinientes, a los cinco (05) días del mes de enero de 2026.

JOSE MIGUEL CEBALLOS HERNANDEZ
Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad
Supervisor

ESTEFANY MARIA SIERRA EPINAYU
Representante legal
CORPORACION CARIBE POR TI
Contratista