INFORME FINAL

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE ESAL NO. 023 DE 2025

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLÁTANO HARTÓN MEDIANTE EL MANEJO INTEGRADO DE FOCR4T, MOKO Y SIGATOKA EN LAS VEREDAS EL CERRO, EL LIMONAL, CUATRO VEREDAS Y EL MAMEY EN EL MUNICIPIO DIBULLA LA GUAJIRA."

PRESENTADO POR:
CORPORACION CARIBE POR TI

DIBULLA, LA GUAJIRA 2025

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN 3
1 OBJETIVOS 4
2 ALCANCE DEL OBJETO 4
3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
3.1 DEMOGRAFIA 6
4 ESPECIFICACIONES ESENCIALES 6
5 ASPECTOS CONTRACTUALES 8
6 ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 9
7 ANTICIPO 15
8 COMPENENTE JURIDICO 15
9 RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE 16
10 ANEXOS 16
11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16

1. INTRODUCCIÓN

El presente **Informe de Actividades** corresponde a la ejecución de las actividades desarrolladas en el marco de la **Comunicación de Aceptación de la Oferta de la Invitación Pública ESAL No. 023 de 2025**, cuyo objeto fue el **"Mejoramiento de la productividad del cultivo de plátano Hartón mediante el manejo integrado de Foc R4T, Moko y Sigatoka en las veredas El Cerro, El Limonal, Cuatro Veredas y El Mamey del municipio de Dibulla, La Guajira"**, ejecutado por la **Corporación Caribe por Ti** y financiado por el **Municipio de Dibulla**.

El presente informe consolida y documenta la ejecución integral de las actividades logísticas, técnicas y operativas contempladas en las condiciones contractuales y en el documento técnico aprobado, las cuales fueron desarrolladas conforme a las especificaciones establecidas, garantizando en todo momento la correcta orientación de los trabajos hacia la obtención de beneficios técnicos, productivos y económicos para la entidad contratante y la población beneficiaria del proyecto.

Durante el periodo de ejecución se realizó el acompañamiento, seguimiento y desarrollo de las actividades asociadas al servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores, incluyendo la vinculación de recurso humano especializado, la realización de diagnósticos fitosanitarios, la ejecución de talleres de capacitación y la dotación de herramientas e insumos agrícolas, con el propósito de cumplir los objetivos definidos y fortalecer la productividad y sostenibilidad del cultivo de plátano Hartón en el municipio de Dibulla.

Asimismo, durante la ejecución del proyecto se plantearon y aplicaron soluciones técnicas a las situaciones operativas presentadas, manteniendo una comunicación permanente y articulada con la supervisión designada por el Municipio de Dibulla, lo que permitió la toma oportuna de decisiones y el cumplimiento satisfactorio de las metas y resultados propuestos en el marco del proyecto.

De acuerdo con lo anterior, el presente informe tiene como finalidad presentar de manera clara y verificable el cumplimiento de las actividades ejecutadas, los productos entregados y los resultados obtenidos durante la fase de ejecución del proyecto, abordando los aspectos técnicos, administrativos, financieros y operativos relevantes, y dejando constancia del cumplimiento del objeto contractual en los términos establecidos.

2. OBJETIVOS

Ejecutar de manera integral las actividades técnicas, logísticas y operativas contempladas en la **Comunicación de Aceptación de la Oferta de la Invitación Pública ESAL No. 023 de 2025**, cuyo objeto es el **"Mejoramiento de la productividad del cultivo de plátano Hartón mediante el manejo integrado de Foc R4T, Moko y Sigatoka en las veredas El Cerro, El Limonal, Cuatro Veredas y El Mamey del municipio de Dibulla – La Guajira"**, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, administrativas y financieras establecidas en el documento técnico aprobado.

Así mismo, el proyecto tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas, productivas y organizativas de **40 pequeños productores rurales**, mediante la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria, el diagnóstico fitosanitario del cultivo, la capacitación especializada y la dotación de herramientas e insumos, orientados a mejorar la productividad, sostenibilidad y rentabilidad del cultivo de plátano Hartón en el municipio de Dibulla.

3. ALCANCE DEL OBJETO


El alcance del proyecto comprendió la ejecución del servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores de plátano Hartón, en las veredas El Cerro, El Limonal, Cuatro Veredas y El Mamey del municipio de Dibulla – La Guajira, durante el periodo de ejecución de quince (15) días.


4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto **"Mejoramiento de la productividad del cultivo de plátano Hartón mediante el manejo integrado de Foc R4T, Moko y Sigatoka"** se desarrolló en la **zona rural del municipio de Dibulla**, departamento de **La Guajira**, específicamente en las siguientes veredas:

- El Cerro
- El Limonal
- Cuatro Veredas
- El Mamey







El municipio de Dibulla se encuentra ubicado al occidente del departamento de La Guajira, en una zona estratégica que sirve como corredor entre los departamentos de La Guajira y Magdalena. Cuenta con una extensión territorial aproximada de **1.744 km²**, gran parte de los cuales se encuentran en las estribaciones de la **Sierra Nevada de Santa Marta**, lo que le permite disponer de diversos pisos térmicos y condiciones agroecológicas favorables para la producción agrícola.

Dibulla limita con el Distrito Turístico, Histórico y Cultural de Santa Marta, el municipio de Riohacha, el municipio de Valledupar y San Juan del Cesar, además de contar con salida al

mar Caribe. Administrativamente, el municipio está conformado por seis corregimientos (Mingueo, Campana, La Punta de los Remedios, Las Flores, Palomino y Rio Ancho), dos inspecciones de policía y 29 veredas, dentro de las cuales se desarrolló el presente proyecto.

4.1 Demografía

El departamento de **La Guajira** se encuentra clasificado dentro de la **categoría 4**, y cuenta con una población estimada de aproximadamente **1.093.671 habitantes**, con una densidad poblacional de **46,32 habitantes por kilómetro cuadrado**, según proyecciones oficiales.

El municipio de **Dibulla** cuenta con una población aproximada de **39.000 habitantes**, de los cuales una proporción significativa reside en zonas rurales y depende de actividades agropecuarias para su sustento económico. En estas áreas rurales, el cultivo de plátano Hartón constituye una de las principales fuentes de ingresos y seguridad alimentaria para las familias campesinas.

La población objetivo del proyecto estuvo conformada por **40 pequeños productores rurales**, quienes desarrollan su actividad productiva en las veredas El Cerro, El Limonal, Cuatro Veredas y El Mamey, caracterizándose por su dependencia directa del cultivo de plátano, limitada asistencia técnica previa y alta vulnerabilidad frente a los riesgos fitosanitarios y climáticos.

5. ESPECIFICACIONES ESENCIALES:

1	**RECURSO HUMANO Y TRANSPORTE**			
1.1	Coordinador del Proyecto (ingeniero agronomo)	Dias	1	15
1.2	Técnico agropecuario	Dias	2	15
1.3	Auxiliar Logístico	Dias	1	15
1.4	Vehiculo tipo camioneta 4X4 para transporte de personal	Dias	1	15
2	**ACTIVIDAD 2: IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE ENFERMEDADES EN PLÁTANO**			
2.1	Bolsas para muestras biologicas x100u	Unidad	1	500
2.2	Guantes de latex x 50 und	Caja	1	2

2.3	Alcohol isopropilico al 70% 1 lt Termómetro ambiental de alcohol	Litro	1	5
2.4	Etiquetas Adhesivas 100mm X 150mm Rollo X300	Unidad	1	4
2.5	Tijeras de poda	Unidad	1	3
2.6	Palas de jardineria	Unidad	1	3
2.7	Pinza entomológica (inoxidable, 12 cm)	Unidad	1	5
2.8	Frasco de campana (polietileno, 500 mL)	Unidad	1	20
2.9	Tamiz de trama fina (acero inoxidable, 200 µm)	Unidad	1	3
2.10	Termometro ambiental	Unidad	1	2
2.11	Lupa manual, lente de aumento manual, vidrio óptico de 60 mm	Unidad	1	2
2.12	Overol enterizo antifluido	Unidad	1	3
2.13	Red Entomologica (Mango Desmontable)	Unidad	1	3
2.14	Lapiceros	Caja	1	1
2.15	Tablas Porta papel	Caja	1	3
2.16	Marcadores	Caja	1	1
2.17	Resma de papel (carta)	Unidad	1	2
2.18	Lapiz	Caja	1	1
2.19	Aislamiento y cultivo de patógenos	Unidad	1	25

3	**ACTIVIDAD 3: FORTALECIMIENTO MEDIANTE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS**			
3.1	Talleres de capacitación incluye (Alquiler de salón, sillas y mesas)	Unidad	1	2
3.2	Alquiler de video beam	Global	1	1
3.3	Alquiler de portatil	Global	1	1
3.4	Refrigerio (dedito de queso, bebida y Empaque)	Unidad	1	40

3.5	KIT Informativo Ambiental (Libreta Argollada, Bolígrafo, Tula)	Unidad	1	40
3.6	Botas de caucho	Unidad	1	40
3.7	Guantes de nitrilo	Unidad	1	40
3.8	Amonio cuaternario (galón)	Unidad	1	40
3.9	Cinta adhesiva de marcaje rollo x 40m	Unidad	1	40
3.10	Fungicidad biologico bolsa x 1 kg	Unidad	1	40
3.11	Machetes	Unidad	1	40
Total Costo del Proyecto				

6. ASPECTOS CONTRACTUALES

En el cuadro siguiente se detallan los aspectos contractuales suscritos en el desarrollo del contrato, cuyo objeto es el **"Mejoramiento de la productividad del cultivo de plátano Hartón mediante el manejo integrado de Foc R4T, Moko y Sigatoka en las veredas El Cerro, El Limonal, Cuatro Veredas y El Mamey del municipio de Dibulla, La Guajira".**

CONTRATANTE	**Alcaldía de Dibulla** **Nit. 825.000.134-1**	
CONTRATISTA	**CORPORACION CARIBE POR TI** NIT: 900.041.693-4 Representante Legal: **ESTEFANY MARIA SIERRA EPINAYU** Cedula de Ciudadanía: 1.006.569.137 Expedida en Riohacha Dirección Calle 10 No. 3-95 Teléfono: 3005535731 Correo electrónico: caribeporti@hotmail.com	
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLÁTANO HARTÓN MEDIANTE EL MANEJO INTEGRADO DE FOCR4T, MOKO Y SIGATOKA EN LAS VEREDAS EL CERRO, EL LIMONAL, CUATRO VEREDAS Y EL MAMEY EN EL MUNICIPIO DIBULLA LA GUAJIRA.**	
PLAZO DE EJECUCION:	QUINCE (15) DIAS	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENCIENTOS PESOS ($**49.999.900,00**)	
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	RUBRO:**2.3.2.02.02.009.17.02.010-02** Fuente de Financiación: SGP-	CDP No 0000000663 De 25 de NOVIEMBRE DE 2025

	PROPOSITO GENERAL-LIBRE INVERSIÓN	RP No. 0000001082 de 15 de diciembre 2025
SUPERVISOR:	JOSE MIGUEL CEBALLOS HERNANDEZ SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	DICIEMBRE 2025	
FECHA DE INICIACION:	16-12-2025	
FECHA DE TERMINACION:	Hasta el 31-12-2025	

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se describen las actividades técnicas, logísticas y operativas ejecutadas durante el desarrollo de la **Comunicación de Aceptación de la Oferta de la Invitación Pública ESAL No. 023 de 2025**, cuyo objeto fue el **"Mejoramiento de la productividad del cultivo de plátano Hartón mediante el manejo integrado de Foc R4T, Moko y Sigatoka en las veredas El Cerro, El Limonal, Cuatro Veredas y El Mamey del municipio de Dibulla – La Guajira"**, ejecutado por la **Corporación Caribe por Ti**.

Las actividades se desarrollaron conforme a las condiciones contractuales y a las especificaciones técnicas establecidas en el documento técnico aprobado, durante un periodo de ejecución de **quince (15) días**, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y los objetivos propuestos.

7.1 Desarrollo de las actividades contractuales

Durante el periodo de ejecución del proyecto, el contratista llevó a cabo las siguientes actividades técnicas, logísticas y operativas, de acuerdo con la información recolectada y en cumplimiento de las actividades contractuales definidas:

7.1.1 Vinculación y gestión del recurso humano y logístico

Se realizó la vinculación del recurso humano especializado requerido para la ejecución del proyecto, conformado por un **coordinador técnico (ingeniero agrónomo)**, un **técnico agropecuario** y personal de **apoyo logístico**, quienes estuvieron a cargo de la planificación, coordinación, ejecución y seguimiento de las actividades en campo.

Así mismo, se dispuso del apoyo logístico y de transporte necesario para el desplazamiento del equipo técnico hacia las veredas intervenidas, garantizando la cobertura oportuna de las unidades productivas y el cumplimiento del cronograma establecido.

7.1.2 Jornadas de identificación y diagnóstico fitosanitario

Se ejecutaron jornadas de **identificación y diagnóstico microbiológico** de las principales enfermedades fitosanitarias que afectan el cultivo de plátano Hartón, específicamente **Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc R4T)**, **Moko bacteriano** y **Sigatoka negra**.

Estas actividades incluyeron la toma de muestras en campo, el uso de insumos de bioseguridad, el registro de información técnica y la evaluación del estado sanitario de las unidades productivas, permitiendo establecer una **línea base fitosanitaria** y orientar las recomendaciones técnicas a los productores beneficiarios.

7.1.3 Ejecución de talleres de capacitación

Como parte del componente de fortalecimiento de capacidades, se realizaron **dos (2) talleres de capacitación teórico-prácticos**, dirigidos a los productores beneficiarios del proyecto, los cuales se desarrollaron en las veredas **El Limonal** y **Cuatro Veredas**.

Los talleres abordaron temáticas relacionadas con:

- Manejo integrado de enfermedades fitosanitarias.
- Medidas de bioseguridad en finca.
- Buenas prácticas agrícolas para el cultivo de plátano Hartón.
- Uso adecuado de herramientas e insumos entregados.

Estas jornadas permitieron fortalecer los conocimientos técnicos de los productores y promover la adopción de prácticas sostenibles en sus unidades productivas. Con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje y garantizar la participación activa de los asistentes, se realizó la entrega de refrigerios a los productores participantes durante el desarrollo de cada jornada de capacitación.

7.1.4 Dotación de herramientas e insumos agrícolas

Se realizó la dotación de herramientas, insumos de bioseguridad y materiales agrícolas necesarios para la implementación de prácticas sostenibles de manejo integrado del cultivo, entregando a cada productor beneficiario los siguientes elementos:

- Un (1) par de botas de caucho.
- Un (1) machete.
- Un (1) par de guantes de bioseguridad.
- Un (1) galón de amonio cuaternario.
- Un (1) kilogramo de biofertilizante biológico.
- Un (1) litro de fertilizante químico.

Esta dotación facilitó la aplicación inmediata de las recomendaciones técnicas y contribuyó a mejorar las condiciones de bioseguridad y manejo agronómico en las unidades productivas intervenidas.

7.1.5 Acompañamiento técnico y seguimiento en campo

Finalmente, se brindó acompañamiento técnico en campo y seguimiento a la aplicación de las prácticas recomendadas, mediante visitas a las unidades productivas y asesorías personalizadas a los productores, con el fin de asegurar la correcta implementación de las medidas fitosanitarias, el uso adecuado de los insumos entregados y el fortalecimiento de la sostenibilidad del cultivo.

Adicionalmente, a cada productor beneficiario se le hizo entrega de un kit formativo, el cual estuvo compuesto por una tula, una agenda argollada, un bolígrafo y un paquete de tajadas de plátano, como material de apoyo para el fortalecimiento de los procesos formativos y de apropiación de los contenidos desarrollados durante los talleres.

7.2. Actividades Técnicas Ejecutadas:

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLÁTANO HARTÓN MEDIANTE EL MANEJO INTEGRADO DE FOC R4T, MOKO Y SIGATOKA EN LAS VEREDAS EL CERRO, EL LIMONAL, CUATRO VEREDAS Y EL MAMEY DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA".				
1	**RECURSO HUMANO Y TRANSPORTE**			
ITEM	DESCRIPCIÓN	NUMERO	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	Coordinador del Proyecto (ingeniero agrónomo)	1	Días	15
1.2	Técnico agropecuario	2	Días	15
1.3	Auxiliar Logístico	1	Días	15
1.4	Vehículo tipo camioneta 4X4 para transporte de personal	1	Días	15

7.3 Actividades Financieras Ejecutadas:

PRESUPUESTO OFICIAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLÁTANO HARTÓN MEDIANTE EL MANEJO INTEGRADO DE FOC R4T, MOKO Y SIGATOKA EN LAS VEREDAS

EL CERRO, EL LIMONAL, CUATRO VEREDAS Y EL MAMEY EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA.						
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**Unidad**	**NUMERO**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	**RECURSO HUMANO Y TRANSPORTE**					**$ 10,173,400.00**
1.1	Coordinador del Proyecto (ingeniero agronomo)	Dias	1	15	$ 215,000.00	$ 3,225,000.00
1.2	Técnico agropecuario	Dias	2	15	138226.6667	$ 2,073,400.00
1.3	Auxiliar Logístico	Dias	1	15	$ 90,000.00	$ 1,350,000.00
1.4	Vehiculo tipo camioneta 4X4 para transporte de personal	Dias	1	15	$ 235,000.00	$ 3,525,000.00
2	**IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE ENFERMEDADES EN PLÁTANO**					**$ 13,442,500.00**
2.1	Bolsas para muestras biologicas x100u	Unidad	1	500	$ 1,500.00	$ 750,000.00
2.2	Guantes de latex x 50 und	Caja	1	2	$ 60,000.00	$ 120,000.00
2.3	Alcohol isopropilico al 70% 1 lt	Litro	1	5	$ 11,000.00	$ 55,000.00
2.4	Etiquetas Adhesivas 100mm X 150mm Rollo X300	Unidad	1	4	$ 38,900.00	$ 155,600.00
2.5	Tijeras de poda	Unidad	1	3	$ 34,800.00	$ 104,400.00
2.6	Palas de jardineria	Unidad	1	3	$ 33,900.00	$ 101,700.00

2.7	Pinza entomológica (inoxidable, 12 cm)	Unidad	1	5	$ 17,900.00	$ 89,500.00
2.8	Frasco de campana (polietileno, 500 mL)	Unidad	1	20	$ 20,400.00	$ 408,000.00
2.9	Tamiz de trama fina (acero inoxidable, 200 µm)	Unidad	1	3	$ 25,000.00	$ 75,000.00
2.10	Termometro ambiental	Unidad	1	2	$ 28,000.00	$ 56,000.00
2.11	Lupa manual, lente de aumento manual, vidrio óptico de 60 mm	Unidad	1	2	$ 4,500.00	$ 9,000.00
2.12	Overol enterizo antifluido	Unidad	1	3	$ 71,000.00	$ 213,000.00
2.13	Red Entomologica (Mango Desmontable)	Unidad	1	3	$ 32,000.00	$ 96,000.00
2.14	Lapiceros	Caja	1	1	$ 10,300.00	$ 10,300.00
2.15	Tablas Porta papel	Caja	1	3	$ 17,000.00	$ 51,000.00
2.16	Marcadores	Caja	1	1	$ 29,900.00	$ 29,900.00
2.17	Resma de papel (carta)	Unidad	1	2	$ 19,300.00	$ 38,600.00
2.18	Lapiz	Caja	1	1	$ 13,000.00	$ 13,000.00

2.19	Aislamiento y cultivo de patógenos	Unidad	1	25	$ 442,660.00	$ 11,066,500.00
3	**FORTALECIMIENTO MEDIANTE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS**					**$ 26,384,000.00**
3.1	Talleres de capacitación incluye (Alquiler de salón, sillas y mesas)	Unidad	1	2	$ 750,000.00	$ 1,500,000.00
3.2	Alquiler de video beam	Global	1	1	$ 489,000.00	$ 489,000.00
3.3	Alquiler de portatil	Global	1	1	$ 465,000.00	$ 465,000.00
3.4	Refrigerio (dedito de queso, bebida y Empaque)	Unidad	1	40	$ 10,000.00	$ 400,000.00
3.5	KIT Informativo Ambiental (Libreta Argollada, Bolígrafo, Tula)	Unidad	1	40	$ 53,750.00	$ 2,150,000.00
3.6	Botas de caucho	Unidad	1	40	$ 100,000.00	$ 4,000,000.00
3.7	Guantes de nitrilo	Unidad	1	40	$ 19,500.00	$ 780,000.00
3.8	Amonio cuaternario (galón)	Unidad	1	40	$ 80,000.00	$ 3,200,000.00
3.9	Cinta adhesiva de marcaje rollo x 40m	Unidad	1	40	$ 25,000.00	$ 1,000,000.00

3.10	Fungicidad biologico bolsa x 1 kg	Unidad	1	40	$ 260,000.00	$ 10,400,000.00
3.11	Machetes	Unidad	1	40	$ 50,000.00	$ 2,000,000.00
Total Costo del Proyecto						**$ 49,999,900.00**

VALOR DEL ACTA: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($49.999.900,00)

8. ANTICIPO

Plan de inversión de la Comunicación de Aceptación de la Oferta de la Invitación Pública ESAL No. 023 de 2025. El anticipo es de uso exclusivo para la adquisición de elementos e insumos básicos y costos de personal, para la ejecución de los ítems que representan el mayor porcentaje del valor del contrato dándole prioridad a los que se en encuentran en la ruta crítica del cronograma.

9. COMPONENTE JURIDICO

Pólizas iniciales de la Comunicación de Aceptación de la Oferta de la Invitación Pública ESAL No. 023 de 2025.

Aprobación de garantías de cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y responsabilidad civil extracontractual, amparados.

Aseguradora	No. De Póliza	Fecha de expedición	Amparo	Valor asegurado	Vigencias Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	46-44-101014166	16/12/2025	Cumplimiento del contrato	$ 4,999,990.00	15/12/2025	30/04/2026
			Buen manejo y correcta inversión de anticipo	$ 24,999,950.00	15/12/2025	30/04/2026
			Calidad d el servicio.	$ 4,999,990.00	15/12/2025	30/04/2026
			Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e	$ 2,499,995.00	15/12/2025	30/12/2026

			indemnizaciones.			

RELACION DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO
ACTA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE DE 2025	INICIO DEL CONTRATO	Hasta 31 DE DICIEMBRE DE 2025

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo de ejecución de quince (15) días, la **Corporación Caribe por Ti** ejecutó de manera satisfactoria las actividades contempladas en la **Comunicación de Aceptación de la Oferta de la Invitación Pública ESAL No. 023 de 2025**, cumpliendo en su totalidad con el objeto contractual relacionado con el mejoramiento de la productividad del cultivo de plátano Hartón en las veredas El Cerro, El Limonal, Cuatro Veredas y El Mamey del municipio de Dibulla – La Guajira.

Las actividades técnicas, logísticas y operativas fueron desarrolladas conforme a lo establecido en el documento técnico aprobado, alcanzando un **avance físico y financiero del 100 %**, lo que permitió brindar el servicio de asistencia técnica agropecuaria a 40 pequeños productores rurales, fortalecer sus capacidades técnicas y promover la adopción de prácticas sostenibles para el manejo integrado de enfermedades fitosanitarias.

La ejecución de los diagnósticos fitosanitarios, los talleres de capacitación, la dotación de herramientas e insumos agrícolas, así como la entrega de kits formativos y refrigerios, contribuyó de manera positiva a la apropiación de conocimientos, a la mejora de las condiciones productivas y a la aplicación inmediata de las recomendaciones técnicas en las unidades productivas intervenidas.

Se recomienda dar continuidad a este tipo de iniciativas mediante nuevos proyectos de asistencia técnica y acompañamiento en campo, que permitan consolidar las prácticas implementadas y ampliar la cobertura a otros productores del municipio. Así mismo, es importante fortalecer los procesos de seguimiento fitosanitario y promover la articulación institucional para prevenir la propagación de enfermedades y mejorar de manera sostenible la productividad del cultivo de plátano Hartón en el municipio de Dibulla.

10. ANEXOS:

Se anexa el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social, mediante las planillas **No 4633445865 correspondiente al mes de Diciembre,** de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 por parte del contratista.

Atentamente,

ESTEFANY MARIA SIERRA EPINAYU
Representante Legal Corporación Caribe por ti

Registro fotográfico









CORPORACIÓN CARIBE POR TI

NIT 900.041.693-4









Calle 10 Nº 3 – 95 • email: caribeporti@hotmail.com • celular: 3008038888 • Riohacha (La Guajira)

CORPORACIÓN CARIBE POR TI

NIT 900.041.693-4









,





CORPORACIÓN CARIBE POR TI

NIT 900.041.693-4













Calle 10 Nº 3 – 95 • email: caribeporti@hotmail.com • celular: 3008038888 • Riohacha (La Guajira)

CORPORACIÓN CARIBE POR TI


NIT 900.041.693-4













Calle 10 Nº 3 – 95 • email: caribeporti@hotmail.com • celular: 3008038888 • Riohacha (La Guajira)


ALCALDÍA DE
DIBULLA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD
UNIDAD MUNICIPAL
DE ATENCIÓN AGROPECUARIA
UMATA