DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 16-12-2025

DEPENDENCIA : Grupo de Gestión del riesgo y cambio climático

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2471

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2025

DOCUMENTO No.: CVC No. 0837-2025

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PRIMER PAGO - A.Z. INGENIEROS S.A.S.

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1053	0915301	0500503000200560008	$ 43.954.911,00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : $43.954.911,00

FIRMA AUTORIZADA
PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)

REVISOR PRESUPUESTO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 837 de 2025

OBJETO: Realizar la interventoría integral al contrato resultante del concurso de méritos cuyo objeto es: Realizar los estudios y diseños de obras para la mitigación de riesgos naturales, en sitios priorizados en la zona urbana de Cali.

CONTRATISTA: A.Z. INGENIEROS S.A.S.

PLAZO: A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2025

VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE($293,032,740.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2471

FECHA DEL ACTA DE INICIACIÓN: 05 de Noviembre del 2025

En el Municipio de Santiago de Cali el día 16 de Diciembre del 2025, siendo las 02:18 PM se reunieron en las instalaciones de la Grupo de Gestión del riesgo y cambio climático de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ANDRÉS ZAMBRANO CONSTAIN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.727.167 quien actúa en nombre y representación de la empresa A.Z. INGENIEROS S.A.S.; y CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 29.877.850, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 837 de 2025, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 837 de 2025, CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Primer informe con los productos para el primer pago. Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FELE-175 por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS MCTE($43,954,911.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Santiago de Cali el día 16 de Diciembre del 2025

EL SUPERVISOR,

CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES

POR EL CONTRATISTA,

ANDRÉS ZAMBRANO CONSTAIN

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2025

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 16/12/2025

Nombre del Supervisor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

Tipo CONTRATO **Número** 837 **Año** 2025

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato resultante del concurso de méritos cuyo objeto es: Realizar los estudios y diseños de obras para la mitigación de riesgos naturales, en sitios priorizados en la zona urbana de Cali

Fecha de Inicio: 05 de noviembre de 2025 **Fecha Terminación:** 31 de diciembre de 2025

Plazo inicial: A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2025

Valor Inicial: $293,032,740 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $293,032,740

Valor pagado a la fecha: $0 **Saldo:** $293,032,740

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: A.Z. INGENIEROS S.A.S.

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula tercera "Obligaciones del Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2030
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/12/2028
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2026

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
7. Acta de liquidación proyectada y aprobada por el supervisor del contrato		% EJECUCION	100	0	0	0%	Sin avance en la actividad
6. Acta de Entrega y Recibo Final a satisfacción por parte del interventor del contrato principal, debidamente firmada.		% EJECUCION	100	0	0	0%	Sin avance en la actividad

Informe No. 1-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 16/12/2025
Nombre del Supervisor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA
Tipo CONTRATO **Número** 837 **Año** 2025

5. Informe final consolidado con todos los resultados y productos de la interventoria		% EJECUCION	100	0	0	0%	Sin avance en la actividad
4. Informe de la revisión y acta de recibo a satisfacción del Informe Final e Informe Ejecutivo del contrato objeto de interventoria		% EJECUCION	100	0	0	0%	Sin avance en la actividad
3. Informe de la revisión y acta de recibo a satisfacción del Informe Parcial 3 del contrato objeto de interventoria		% EJECUCION	100	0	0	0%	Sin avance en la actividad
2. Informe de la revisión y acta de recibo a satisfacción del Informe Parcial 2 del contrato objeto de interventoria		% EJECUCION	100	0	0	0%	Sin avance en la actividad
1. Plan de trabajo y cronograma para realizar las actividades de interventoria, e Informe de la revisión y acta de recibo a satisfacción del Informe Parcial 1 del contrato objeto de interventoria		% EJECUCION	100	100	100	100%	Se recibe el Plan de Trabajo y el cronograma de trabajo detallado, en el cual el consultor presenta la programación de actividades conforme al plazo contractual, incluyendo la metodologia prevista para el desarrollo de los estudios y actividades requeridas. Asimismo, el informe incorpora la revisión de la recopilación, análisis y evaluación de la información y documentación existente, presentada por el consultor del contrato principal.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

Se realizó la revisión y aprobación del Plan de Trabajo del contrato 714 de 2025 y del informe de recopilación, análisis y evaluación de información y documentación existente y se dio inicio al trámite de pago.

Adicionalmente se presenta primer informe del contrato objeto de supervisión el cual incluye el plan de trabajo y cronograma del contrato de interventoría acoplado al cronograma del contrato principal. Entrega certificación de pago de aportes en la seguridad social y planilla.

Firma del Supervisor:

16/12/2025

Informe No. 1-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 16/12/2025
Nombre del Supervisor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA
Tipo CONTRATO **Número** 837 **Año** 2025

ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

AZ Ingenieros S.A.S
CONSULTORIA - CONSTRUCCION

NIT : 805.014.686-3

Santiago de Cali, Diciembre 15 de 2025

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC

ASUNTO: Paz y salvo de seguridad social y parafiscales.

En mi calidad de Representante Legal Suplente de la firma **A.Z. INGENIEROS SAS**, identificado con NIT 805.014.686-3, me permito certificar que el personal contratado para adelantar la Interventoría Integral al contrato de obra cuyo objeto es "*"Realizar los estudios y diseños de obras para la mitigación de riesgos naturales en sitios priorizados en la zona urbana de Cali"*", según Contrato CVC N. 837 de 2025 que ha desarrollado actividades desde la suscripción del acta de inicio del contrato hasta la fecha, se encuentran al día en el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Atentamente

Ing. Andrés Zambrano C.
Representante Legal