1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 1

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4145.010.26.1.1889-2025

Nombre del contratista: IDEV SOFTWARE S.A.S.

Documento de identificación del Contratista: 901.727.997-7

Nombre (s) del supervisor (es): RAMIRO POLINDARA MONTENEGRO

Organismo: Secretaría Distrital de Salud de Cali	No. Teléfono: 5542514

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.:
Adquirir un módulo de Gestión de Políticas Públicas, integrado al Sistema de Información de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali y a la plataforma SIIGAS - Plataforma existente, que sea interactivo, dinámico e interoperable para realizar seguimiento y monitoreo a la Política de Salud Mental mediante el acuerdo 0501 del 2021, del proyecto denominado “Fortalecimiento de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TICen la Secretaría de Salud de Santiago de Cali ", con ficha BP No. 26005481.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
30/OCTUBRE/2025	30/DICIEMBRE/2025

Modificación al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 230.000.000.oo).

Adición*:* N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 230.000.000.oo	$ 92.000.000.oo	$0.oo	$ 138.000.000.oo

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: ERIKA MARIA GONZALEZ ESCOBAR
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 14 de noviembre 2025
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL: N/A
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural: N/A
No. Planilla: N/A
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A
Operador: N/A
Fecha de Pago: N/A
Periodo de Pago de la Seguridad Social:
Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el representante legal

Observaciones al informe contable y financiero:

- No aplica pago de estampillas pro adulto mayor.
- IDEV SOFTWARE S.A.S. entrega certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el representante legal y el contador.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4145.010.26.1.1889-2025 y que a continuación se describen:

#	FASE DIRECCIÓN PROYECTO	OBLIGACIONES / ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y EVIDENCIAS
1	**Total INICIO**		**Fase concluida al 100%**
1.1	Firma Contrato	Perfeccionamiento y firma del contrato.	El Contrato Interadministrativo No. 4145.010.26.1.1889-2025 fue perfeccionado y firmado por las partes, según lo establecido en el cronograma el 22 de octubre del 2025.
1.2	Acta de Inicio	Suscripción del Acta de Inicio.	Se formalizó el inicio del proyecto con la Acta de Inicio el 30 de octubre de 2025, marcando el comienzo formal de la ejecución.
1.3	Reunión de Inicio	Reunión de Inicio del Proyecto.	El 31 de octubre de 2025 (Acta #1) se llevó a cabo la Reunión de Inicio y Levantamiento de Información, con la participación del equipo de la Secretaría de Salud e IDEV Software, donde se alineó el equipo, se presentó el alcance y se definieron las bases de trabajo.
2	**Total PLANEACIÓN**		**Fase concluida al 100%**
2.1	Reunión de Planeación	Reunión de Planeación del proyecto.	Se realizó la Reunión de Planeación el 3 de noviembre de 2025 (Acta #2), cuyo objetivo fue revisar la metodología de trabajo, los documentos de referencia y la propuesta del Plan de Dirección del Proyecto.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2.2	Plan de Dirección del Proyecto	Elaboración y Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto con el cronograma	Se elaboró y entregó el Plan de Dirección del Proyecto (Documento: 1. Plan_de_dirección_del_proyecto_V2.0.pdf" para el "Módulo de Gestión de Políticas Públicas para el seguimiento y monitoreo de la política de salud mental", con fecha de elaboración del 11 de noviembre de 2025. El Plan fue socializado y aprobado en la Reunión de Seguimiento #1. Ruta acceso al documento versión final: https://drive.google.com/file/d/1gVBVKBkPj10Nsp_XxHj31IJfKIOlzuJC/view?usp=drive_link Ruta acceso al anexo # 1 - Cronograma: https://drive.google.com/file/d/1fk9Pv5YVOnTYpK4lnOA-G2Ynssi6Piyr/view?usp=drive_link
3	**Total EJECUCIÓN**		**Avance en Requerimientos y Diseño:**
3.1	Requerimientos	Reuniones de levantamiento de información y definición de requerimientos del proyecto.	Se realizaron las reuniones técnicas de levantamiento de información los días 31 de octubre y 3 de noviembre y las reuniones de definición de requerimientos los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2025 (Actas consolidada #3). El resultado fue la consolidación y aprobación del Documento de Especificación de Requerimientos (2. Documento Levantamiento-Información-Requerimientos V3.0.pdf), que incluye la especificación de 20 requerimientos funcionales (R001 a R020) y el detalle de los requerimientos no funcionales. Ruta acceso al documento versión final: https://drive.google.com/file/d/13OPAa6SjpmahH0snEEg06P7VxK4FgM7s/view?usp=drive_link
3.2	Avance Diseño	Elaboración del Diseño del Sistema (MER y Prototipo).	Se han generado los siguientes artefactos de diseño para la transición a la fase de Desarrollo: ● Modelo Entidad-Relación (MER) V2.0: Documento que establece el diseño lógico de la base de datos. ● Prototipo - Caracterización de Política Pública: Se cuenta con el prototipo de interfaz de usuario para la captura inicial de información:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			https://www.figma.com/proto/FAkbx-tEcYa5tKC3gpG69nC/En-torno-a-tu-salud?node-id=45-1906&t=mNLyKF4Iy3Mqv9h4-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=45%3A1906 ● Para garantizar la calidad de las pruebas y la migración de datos futura, se generó un compromiso respecto a la información histórica la cual se debe cargar masivamente. ● Se diseñaron plantillas en Excel con las tablas de la base de datos que deben ser diligenciadas para la carga masiva de la data histórica. ● Plantillas para Carga Masiva: Se solicitó a la Secretaría de Salud la identificación de un responsable para el diligenciamiento de plantillas Excel con data histórica, las cuales serán usadas para las pruebas y la migración masiva. ● Plazo de Entrega de Datos: Las plantillas serán compartidas el jueves 13 de noviembre, con plazo para el diligenciamiento y retorno a IDEV Software a más tardar el martes 18 de noviembre. Estos avances y compromisos fueron presentados y acordados en la Reunión de Seguimiento #1 del 12/11/2025.
4	**Total SEGUIMIENTO**		**Actividades de seguimiento realizadas:**
4.1	Reuniones Semanales	Reuniones de seguimiento semanales.	Se llevó a cabo la Reunión de Seguimiento #1 el 12 de noviembre de 2025 (Acta #4), cuyo objetivo fue la socialización y verificación de los avances del proyecto (Plan de Dirección aprobado, Documento de Requerimientos aprobado, avances de Diseño, seguimiento a entregables, actas y compromisos).

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

4.2	Informe Avance	Elaboración del Primer Informe de Avance.	Se presenta el presente Informe de Avance No. 1 (Documento 3. Informe de Avance (Primer informe)) para documentar el cumplimiento de los entregables asociados al primer hito de pago.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

7. FIRMAS RESPONSABLES



RAMIRO POLINDARA MONTENEGRO
Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 14 de noviembre de 2025

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.