SSO-2025-422-051460-2

G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S A S
NIT 900.358.505-1
Calle 25D # 64B- 25 int 2
Tel: (57) 9261835
Bogotá - Colombia
asistente@gytsoluciones.com.co

Factura electrónica venta
No. FE 5735

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	(601) 7764038
Dirección	CL 9 NRO. 39 - 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 09:05
Expedición	15/12/2025, 09:05
Vencimiento	12/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Bodega
1	TAPONES HANDHOLE CON CUELLO , TAPON Y PUENTE. TRBAJOS DE CORTE Y SOLDADURA CALDERA CONTINENTAL. TEM CONTRATO 41	1.00	1,436,424.00	1,436,424.00	272,920.56	1,709,344.56	
2	REPARACION SISTEMA DE VAPOR AREA ESTERILIZACION, SUMINISTRO E INSTALACION SEPARADOR DE HUMEDAD 1 CON ESTACION TRAMPA DE CONDENSADO Y REEMPLAZO TRAMPA TERMODINAMICA. ITEM CONTRATO 5	1.00	8,141,175.00	8,141,175.00	1,546,823.25	9,687,998.25	
3	REEMPLAZO DE TUBERIA Y ACCESORIOS REDES DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO ACERO AL CRABONO SCH40 3/4 Y 1. ITEM CONTRATO 13	1.00	930,000.00	930,000.00	176,700.00	1,106,700.00	
4	REPARACION FUGAS DE VAPOR. ITEM CONTRATO 12	2.00	3,900,000.00	7,800,000.00	1,482,000.00	9,282,000.00	
5	REEMPLAZO DE TUBERIA Y ACCESORIOSREDES DE VAPOR Y RETORNO DECONDENSADO ACERO AL CARBONOSCH40 3/4 Y 1. ITEM CONTRATO 13	2.00	930,000.00	1,860,000.00	353,400.00	2,213,400.00	
6	REPARACION FUGAS DE VAPOR ITEM CONTRATO 12	1.00	3,900,000.00	3,900,000.00	741,000.00	4,641,000.00	
7	REEMPLAZO DE TUBRERIAS Y ACCESORIOS REDES DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO ACERO AL CARBONO SCH40 3/4 Y 1. ITEM CONTATO 13	1.00	930,000.00	930,000.00	176,700.00	1,106,700.00	
8	MONTAJE Y MECANIZADO DE TUBERIAS ITEM CONTRATO 14	2.00	750,000.00	1,500,000.00	285,000.00	1,785,000.00	
9	PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y OPERACION . ITEM CONTRATO 15	3.00	380,000.00	1,140,000.00	216,600.00	1,356,600.00	

Total items: 9

Total Bruto	27,837,599.00
IVA 19%	5,251,143.81
Total a Pagar	32,888,742.81

Valor en Letras:
Treinta y dos millones ochocientos ochenta y ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-12 por $ 32,888,742.81

Observaciones:
CONTRATO 0005-2024

PAGOS TRANSFERENCIA, REALIZARLOS A NOMBRE DE GYT SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS BANCO AV VILLAS CTA CTE 048-07829-9
PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
De acuerdo al artículo 911 de la ley 1943 de 2018 los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE no estarán sujetos a retención en la fuente
para mayor información revisar el artículo 437-2 Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas.

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización Electrónica 18764096183352 aprobado en 20250728 prefijo FE desde el número 5635 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: d8da8f9a2818e64b99cc23d52d3d3ef2157309d8add04a4324a0a60521fea8355fe0cb37bf6a5a9f7b7b3d9f77564151944

Elaborado en Proveedor Tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Número Software Siigo Nube: Forma impresión vía en el XML

SSO-2025-422-051460-2

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	8
Fecha de aprobación:	19/04/2023
Código:	18-SO-FO-0067

CERTIFICACIÓN: _X_ **INFORME PARCIAL:** ___ (Marque con una (X) según corresponda)

CONTRATO No. 9000-2024 **FECHA DEL INFORME :** 16/12/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista	G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S.A.S	NIT O C.C	900.358.505-1	Valor Contrato Inicial:		$111.343.155		16/12/2024	30/06/2025
Representante Legal	BENANCIO ANDRES SALCEDO MORENO	Cedula Representante	80.852.186	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
				Adición 1	19/05/2024	$100.000.000	Prórroga 1	19/05/2024	31/07/2024
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES LAS VECES REQUERIDAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS Y CALDERINES) QUE SE ENCUENTREN EN LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2	1/08/2024	$75.999.456	Prórroga 2	1/08/2024	30/11/2024
Duración inicial:	CINCO (05) MESES			Adición 3	1/11/2024	$56.244.596	Prórroga 3	1/12/2024	31/01/2025
				Adición 4	1/02/2025	$26.526.814	Prórroga 4	1/02/2025	28/02/2025
				Adición 5	19/02/2025	$7.257.259	Prórroga 5	1/03/2025	31/05/2025
Disponibilidades Numero:	2965 del 27 de noviembre	Registros Presupuestales		Adición 6	1/04/2025	$240.000.000	Prórroga 6	1/04/2025	15/05/2025
				Adición 7	29/04/2025	$47.000.000	Prórroga 7	16/05/2025	15/07/2025
				Adición 8	19/06/2025	$20.460.113	Prórroga 8	16/07/2025	31/08/2025
				Adición 9	27/08/2025	$30.000.000	Prórroga 9	1/09/2025	30/09/2025
				Adición 10	30/09/2025	$55.000.000	Prórroga 10	1/10/2025	31/10/2025
Rubro presupuestal:		CODIGO		Adición 11	14/11/2025	$68.815.402	Prórroga 11	1/11/2025	15/11/2025
				Adición 12	2/12/2025	$29.000.000	Prórroga 12	16/11/2025	31/12/2025
	MANTENIMIENTO E.S.E						Prórroga 13	1/01/2026	15/01/2026
		4230205000801		Valor Total:		$608.679.291	Fecha Terminación actual:		15/01/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN: 16/01/2026

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ			ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	1 Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas en la oferta y aceptadas por las partes, así mismo coordinar con la subred, para que la orden se desarrolle dentro de los parámetros de oportunidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economía.	Según distribución de los equipos	SI: X	NO:		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
						Respuesta de impresistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
	2 Cumplir y acatar las sugerencias y recomendaciones del supervisor de la orden, dentro del plazo estipulado o acordado, así como desarrollar las actividades de prestación de los informes y respuestas inherentes a las actividades realizadas y contratadas y que son de obligatorio cumplimiento.	Según distribución de los equipos	SI: X	NO:		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
						Respuesta de impresistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
	3 Permitir la supervisión de la orden a la persona que la subred designe para el efecto	Según distribución de los equipos	SI: X	NO:		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
						Respuesta de impresistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
	4 Pagar toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, departamental y/o distrital que se causen con ocasión de la orden, así como las retenciones a que haya lugar.	Según distribución de los equipos	SI: X	NO:		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
						Respuesta de impresistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
	5 Las demás contenidas en esta orden y las de su propia naturaleza	Según distribución de los equipos	SI: X	NO:		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
						Respuesta de impresistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

SSO-2025-422-051460-2

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	8
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	16-SO-FO-0057

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 4815	14-02-2024	01 AL 29 FEB 2024	15-02-2024	23.137.308	23.137.308	963.540.985	2%	
2	FE4818	14-02-2024	01 AL 29 FEB 2024	15-02-2024	23.018.559	47.055.905	879.622.389	5%	
3	FE4836	11-03-2024	01 AL 29 FEB 2024	13-03-2024	6.812.857	53.868.560	870.809.722	6%	
4	FE4863	11-04-2024	01 AL 10 ABRIL 2024	12-04-2024	26.824.913	84.090.152	841.985.108	9%	
5	FE4938	07-05-2024	2024-04-29	07-05-2024	14.542.985	98.230.167	827.442.124	11%	
6	FE4939	07-05-2024	2024-04-30	07-05-2024	8.390.709	106.502.876	818.179.415	12%	
7	FE4998	18-06-2024	MAYO 2024	20-06-2024	713.006	120.216.882	811.462.409	12%	
8	FE4999	18-06-2024	JUNIO 2024	20-06-2024	13.758.826	119.974.708	806.703.583	13%	
9	FE5039	08-08-2024	AGOSTO 2024	09-08-2024	53.899.456	173.874.163	752.704.128	19%	
10	FE5040	08-08-2024	AGOSTO 2024	09-08-2024	26.383.134	202.257.297	724.421.004	22%	
11	FE5120	04-10-2024	SEPTIEMBRE 2024	07-10-2024	26.344.396	228.591.680	698.176.608	25%	
12	FE5121	04-10-2024	14-08-2024	07-10-2024	4.077.496	232.579.182	694.089.109	25%	
13	FE5172	14-11-2024	OCTUBRE 2024	15-11-2024	31.885.961	264.465.143	662.213.148	29%	
14	FE5173	14-11-2024	OCTUBRE 2024	15-11-2024	15.340.478	279.811.621	646.866.670	30%	
15	FE5208	05-12-2024	NOVIEMBRE 2024	06-12-2024	9.657.152	289.468.773	637.209.518	31%	
16	FE5209	05-12-2024	NOVIEMBRE 2024	06-12-2024	42.653.884	332.122.457	594.555.634	36%	
17	FE5295	19-01-2025	DICIEMBRE 2024	17-01-2025	2.429.118	334.551.575	592.126.516	36%	
18	FE5367	18-02-2025	DICIEMBRE 2024	17-01-2025	1.819.706	336.371.282	590.307.809	36%	
19	FE5312	11-02-2025	ENERO 2025	12-02-2025	3.861.345	340.232.627	586.446.464	37%	
20	FE 5345	11-03-2025	FEBRERO 2025	11-03-2025	28.244.396	368.477.023	558.201.268	40%	
21	FE 5345	11-03-2025	FEBRERO 2025	11-03-2025	8.791.779	376.268.802	551.409.489	40%	
22	FE 5345	11-03-2025	FEBRERO 2025	11-03-2025	20.233.660	396.501.960	531.175.429	43%	
23	FE 5374	02-04-2025	MARZO 2025	02-04-2025	5.696.482	402.200.344	525.477.947	43%	
24	FE 5441	16-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	23.137.308	425.337.550	501.340.641	46%	
25	FE 5447	19-05-2025	MAYO 2025	20-05-2025	17.058.343	442.395.993	484.282.298	48%	
26	NC 2-165	20-05-2025	NC FES 447	22-05-2025	-17.058.343	425.337.650	501.340.641	46%	
27	FE 5448	20-05-2025	MAYO 2025	22-05-2025	15.121.488	440.458.138	486.219.153	48%	
28	FE 5449	20-05-2025	MAYO 2025	22-05-2025	1.937.855	442.395.993	484.282.298	48%	
29	FE 5483	09-06-2025	MAYO 2025	09-06-2025	15.275.800	457.671.580	469.022.598	49%	
30	FE 5470	11-06-2025	JUNIO 2025	12-06-2025	3.601.264	461.306.899	465.371.403	50%	
31	FE 5471	11-06-2025	JUNIO 2025	12-06-2025	11.089.809	472.397.588	454.280.803	51%	
32	FE 5518	18-07-2025	JUNIO 2025	18-07-2025	4.474.466	476.872.058	449.806.203	51%	
33	FE 5542	11-08-2025	JULIO 2025	12-08-2025	17.243.190	494.115.198	432.563.103	53%	
34	FE 5541	11-08-2025	JULIO 2025	12-08-2025	3.217.058	497.332.146	429.325.145	54%	
35	FE 5547	11-08-2025	AGOSTO 2025	12-08-2025	180.134.100	677.307.246	249.171.045	73%	
36	FE 5578	04-09-2025	AGOSTO 2025	04-09-2025	90.336.300	743.973.546	158.834.745	80%	
37	FE 5577	04-09-2025	AGOSTO 2025	04-09-2025	34.046.103	777.919.791	148.788.591	84%	
38	FE 5624	07-10-2025	SEPTIEMBRE 2025	07-10-2025	46.183.960	824.103.601	102.574.630	89%	
39	FE 5625	07-10-2025	SEPTIEMBRE 2025	07-10-2025	12.802.100	836.795.701	89.972.530	90,3%	
40	FE 5696	20-11-2025	OCTUBRE 2025	20-11-2025	14.344.300	850.950.001	75.728.200	91,8%	
41	FE 5697	20-11-2025	OCTUBRE 2025	20-11-2025	7.894.153	858.844.154	68.034.137	92,7%	
42	FE 5735	15-12-2025	NOVIEMBRE 2025	15-12-2025	32.688.743	891.532.897	35.145.394	96,2%	
	TOTAL				891.532.897	891.532.897	35.145.394	96,2%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías		SI: ☐ NO: ☐

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE	$ 891.532.897
Saldo por ejecutar	TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 35.145.394
VALOR TOTAL CERTIFICADO	TREINTA Y DOS MILLONES DE NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 32.688.743

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE 5735	15/12/2025
VALOR A PAGAR	TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Tatiana Eugenia Marin Salazar
C.C. No.	43671868
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Ramos Moreno
C.C. No.	1121803676
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado III
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

SSO-2025-422-051460-2

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CENTRO DE COSTO	
Nombre del Servicio :	EQUIPOS INDUSTRIALES
Valor Total Factura:	$ 32.888.743
NO. Factura	FE 5735
No. Contrato	0005-2024
NIT	900.358.505-1
Fecha de elaboracion	16/12/2025

G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S A S								
FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
FE 5735	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	KE10R12	1	27.637.599	5.251.144	32.888.743	100%	
				$ 27.637.599	$ 5.251.144	$ 32.888.743	100%	

SUB TOTAL	$ 27.637.599
IVA	$ 5.251.144
TOTAL FACTURA	$ 32.888.743

Tatiana Eugenia Marin Salazar
Directora Administrativa
Supervisor Contrato

Jorge David Ramos Moreno
Profesional Especializado III
Apoyo supervisión del Contrato

SSO-2025-422-051460-2

SOLUCIONES DE CONTROL
Y CALDERAS SAS
NIT: 900358505-1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

Yo, **GERARDO ANDRES GALVAN MORENO** Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.850.196 expedida en Bogotá en mi condición de Representante Legal de la Empresa **G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS** con NIT No. 900.358.505-1, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1°. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes de los últimos seis (6) meses a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laboral (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

En constancia de lo anterior firmo este documento 01 del mes de Diciembre de 2025.

GERARDO ANDRES GALVAN MORENO
CEDULA DE CIUDADANIA: 80.850.196
G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS
REPRESENTANTE LEGAL