ASUNTO, TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Reunión mensual Comité Técnico de Seguimiento Convenio 001 de 2025 APC Colombia – RED ADELCO

ACTA DE REUNIÓN No. 1 de 2025

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. Julio 17 de 2025

HORA DE INICIO: 8:30 a.m.

HORA DE FINALIZACIÓN: 9:00 a.m.

LUGAR: Reunión virtual a través de la plataforma Microsoft Teams

ASISTENTES:

- Luz Emerita López García – Coordinadora Grupo de Apoyos Financieros para la Cooperación APC Colombia
- Christian León Durán - Profesional especializado APC Colombia, Supervisor Convenio 001
- Luis Fernando Vargas – Coordinador del Proyecto. RED ADELCO
- Carolina Mora – Subdirectora Financiera RED ADELCO
- Aldo Nicolás Díaz – Formulador de proyectos RED ADELCO

ORDEN DEL DÍA:

1. Avances en la ejecución del convenio y primer desembolso
2. Planeación primera visita de campo

DESARROLLO:

1. Avances en la ejecución del convenio y primer desembolso

- Se han presentado los avances técnicos del convenio, destacando la estructuración de los Términos de Referencia para la contratación de la solución energía solar fotovoltaica en la planta de la organización Chocoamazonic. Se han incluido aportes técnicos de ingenieros especializados, los cuales han permitido identificar los equipos adecuados (paneles, inversores, baterías, cableado, etc.). Se espera seleccionar al proveedor en la última semana de julio y contar con el inicio de las obras en la primera semana del mes de agosto.

- Con respecto al avance del proyecto, va acorde al cronograma y ya se ejecutó el primer pago del contrato con cargo al desembolso de APC. Se anticipa que el informe técnico y financiero que sustente el segundo desembolso debe incluir información consolidada tanto de recursos de APC-Col como de la contrapartida internacional y nacional. También se mencionan avances en otros componentes del convenio, incluyendo la ejecución del proyecto paralelo con ASMUPROPAZ y los retos administrativos para el segundo proyecto con Camões.

2. Planeación de la primera visita de campo

- Se propone realizar la visita de seguimiento entre el lunes 11 y jueves 14 de agosto, aprovechando la presencia de aliados del Instituto Marquês de Valle Flôr (Portugal). La visita incluirá un recorrido por la planta de Chocoamazonic y la planta de la organización ASMUPROPAZ, como ejemplo de ejecución casi finalizada de la solución. La agenda deberá incluir tiempo para una mesa de trabajo presencial en Caquetá, donde se definirán aspectos logísticos para los eventos de inauguración de las distintas plantas.

- Se acuerda que RED ADELCO enviará una agenda tentativa en los próximos días para su concertación con APC Colombia. Se menciona la importancia de preveer los trámites administrativos requeridos, incluyendo la expedición de comisiones, programación del PAC y el manejo de facturación electrónica con el debido tiempo.

CONCLUSIONES:

- La ejecución del proyecto va acorde al cronograma establecido.
- Se avanza en el proceso de contratación para la solución energética en Chocó Amazónica.
- La visita de campo se realizará entre el 11 y 14 de agosto, incluyendo una mesa de trabajo.
- Se enfatiza la importancia de los informes técnico y financiero para solicitar el segundo desembolso.
- Se debe prever la facturación electrónica con un mes de antelación para garantizar tiempos adecuados del PAC.

RESUMEN DE COMPROMISOS:

No	Compromiso	Responsable	Dirección / Proceso	Entidad	Fecha de cumplimiento
1	Enviar propuesta de agenda tentativa para visita de campo.	Luis Fernando Vargas	Coordinación	**RED ADELCO**	**28 de julio de 2025**
2	Confirmar con Instituto Marquês la disponibilidad para mesa de trabajo en Caquetá.	Luis Fernando Vargas	Coordinación	**RED ADELCO**	**28 de julio de 2025**
3	Compartir formatos actualizados de informes técnico y financiero	Christian León Durán	Supervisión	**APC COL**	**Julio 18 de 2025**
4	Revisar cronograma para definir fecha tentativa del segundo desembolso	Carolina Mora	Área financiera	**RED ADELCO**	**Agosto 5 de 2025**

5	Enviar presentación del contexto del proyecto a APC-COL	Aldo Nicolás Díaz	Proyectos	**RED ADELCO**	**Julio17 de 2025**

FIRMAS:





Firma	**Firma**
Luis Fernando Vargas	Christian León Durán
Coordinador de proyecto	Supervisor Convenio 001
RED ADELCO	Profesional especializado
	APC COLOMBIA

ANEXOS:

Acompaña la presente acta una presentación elaborada por la RED ADELCO con los avances del proyecto

ELABORÓ: Daniela Alejandra Gonzalez Hernández